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Alkusanat 
 
Kalajoen kirkkoon valmistuivat uudet urut 2000, jolloin asuin itsekin vielä Kalajoella. 
Kiinnostuin urkujen hankinnasta ja seurasin siitä käytyä keskustelua lehtien palstoilta ja 
kanttori Veli Ainalin kertomuksista. Ainali opetti minulle urkujensoittoa ja kävin kirkossa 
harjoittelemassa, joten minulla oli mahdollisuus seurata läheltä urkujen pystyttämistä ja 
kirkkotilan remonttia. Prosessi oli pitkä ja monivaiheinen erityisesti kirkon historiallisesta 
arvosta johtuvien selvitysten takia. Kirjoitin Kalajoen kirkon uusien sekä kaksien aiempien 
urkujen hankinnoista kirjallisen työn syksyllä 2005. Työn otsikkona on Kalajoen kirkon 
urut 1903−2000. Kalajoen urkuhankintaa tutkittuani sekä eri lehtien urkuhankintaa käsitte-
leviä artikkeleita ja keskusteluja seurattuani kiinnostuin aiheesta ja siihen liittyvistä asioista 
niin paljon, että päädyin tekemään urkujen hankinta-aiheisen tutkielman.   
Olen keskustellut eri urkurakentajien kanssa ja lukenut Organum- ja Kirkkomusiikki -
lehtien palstoilla käytyä keskustelua urkujen hankinnasta. Näiden keskustelujen perusteella 
olen havainnut, että urkuhankintaan saattaa liittyä monenlaisia ongelmia ja epäkohtia. Mi-
nua kiinnosti tutkia tarkemmin, mitä ongelmia urkuhankinnoissa on ollut ja mistä ne joh-
tuivat. Halusin myös tutkimukseni perusteella pohtia, voisiko ongelmien ehkäisemiseksi 
tehdä jotakin. Oletin, että osa ongelmista voi johtua siitä, ettei julkisista hankinnoista laa-
dittuja ohjeita ja lakia ole tutkittu riittävän huolellisesti. Pohdin näitä asioita työni neljän-
nessä ja viidennessä luvussa.  
Selvitän työssäni tarkemmin, mitä ohjeita urkuja hankkivan seurakunnan täytyy noudat-
taa ja mitkä tahot hankintaan osallistuvat. Seurakunnan puolesta hankkeessa ovat mukana 
kanttorin lisäksi kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenet, talouspäällikkö, kiinteistöpäällik-
kö tai hallintojohtaja sekä mahdollinen urkutoimikunta. Muita mahdollisia tahoja on mo-
nia, kuten Kirkkohallituksen toimi- ja neuvottelukunnat, museovirasto, arkkitehti ja urku-
asiantuntija. Kaikki eivät ilman muuta ole mukana jokaisessa hankinnassa, vaan seurakunta 
pyytää heiltä lausuntoja ja kun tilanne niin vaatii. Esimerkiksi museoviraston apua tarvi-
taan, kun kirkko on ikänsä puolesta suojeltu.     
Kiitän työni ohjaaja Jan Lehtolaa kärsivällisestä ohjauksesta ja tuesta tutkielman teon 
eri vaiheissa. Kiitän Haukiputaan, Iin ja Pudasjärven seurakuntia saamastani tutkimusmate-
riaalista, ilman urkuhankinnoista saamaani materiaalia en olisi voinut tehdä työtäni. Kiitän 
myös Kalevi Määttää, Heikki Autiota, Martti Porthania, Pentti Peltoa ja Pekka Suikkasta, 
joilta olen saanut arvokasta tietoa tutkielmaani liittyviin asioihin. Lopuksi kiitän vielä per-
hettäni saamastani tuesta ja kannustuksesta.  
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1 Johdanto 
1.1 Tutkimusaihe 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten urkujen hankinta etenee ja miten seurakun-
tien, urkurakentajien ja asiantuntijoiden erilaiset toimintatavat vaikuttavat hankkeen toteu-
tumiseen. Tutkin aluksi urkujen hankintaa yleisellä tasolla ja tarkastelen kansallista julkisia 
hankintoja koskevaa lakia ja EU:n ohjeita. Aihetta ei ole tutkittu aiemmin tästä näkökul-
masta. Tutkielmia ja kirjallisia töitä on tehty joidenkin yksittäisten seurakuntien uruista, 
esimerkiksi Kokkolan kirkon uruista (Verronen 2006). Urkujen hankintaa suunnittelevan 
seurakunnan täytyy perehtyä tarkasti julkisista hankinnoista laadittuihin säädöksiin ja oh-
jeisiin, joiden perusteella se voi tehdä tarjouspyynnön niiden vaatimalla tavalla. Tarjous-
pyynnössä pitäisi mainita selkeästi kaikki urkuhankkeen kannalta tärkeät asiat. Jos tarjous-
pyyntö tehdään huolimattomasti eikä tarjousten käsittelyssä oteta kaikkia tarjoajia tasapuo-
lisesti huomioon, saattaa joku tarjoajista viedä asian markkinaoikeuden tutkittavaksi.  
Tarkastelen tutkielmassani lähemmin kolmen pohjoissuomalaisen seurakunnan, Hauki-
putaan, Iin ja Pudasjärven, urkuhankintojen vaiheita, tarjouspyynnön tekemistä, tarjousten 
vertailua ja urkurakentajan valintaa. Vertailen näiden esimerkkiseurakuntien urkuhankinto-
ja keskenään ja pohdin, miten eri tahojen erilaiset toimintatavat ovat vaikuttaneet hankkeen 
etenemiseen. Kiinnitän huomiota siihen, miten hyvin seurakunta tietää tarjouspyyntöä teh-
dessään minkälaisen soittimen se haluaa ja miten selkeästi toiveet ilmaistaan tarjouspyyn-
nössä. Pyrin selvittämään, miten saatuja tarjouksia käsitellään ja valitaanko tarjouskilpai-
lun voittaja tarjouspyynnössä mainituilla perusteilla.  
 
 
1.2 Tutkimusaineisto 
 
Olen lukenut Organum-lehdet vuosilta 1995−2007 ja Kirkkomusiikki-lehdet vuosilta 
1991−2007. Jälkimmäisissä käsitellään paljon EU:n tarjouskilpailulle asettamia vaatimuk-
sia, sen positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia. Artikkeleissa kysellään, toimivatko seura-
kunnat reilusti ja tasapuolisesti kaikkia tarjoajia kohtaan, kun he laativat tarjouspyyntöä ja 
valitsevat rakentajaa. Artikkeleista suurin osa on saman kirjoittajan kirjoittamia. Tästä 
syystä hänen henkilökohtaiset mielipiteensä saattavat värittää artikkeleita ja joitakin urku-
hankintoihin liittyviä asioita saatetaan yleistää liikaakin. Joistakin viimeaikojen urkuhan-
kinnoista on kirjoitettu kirjoja ja olen lukenut niistä muutamia. Vaikka kirjoissa esitellyt 
urkuhankkeet eivät ole tutkimuskohteinani, olen saanut niiden kautta laajempaa käsitystä 
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erilaisista urkuhankkeista ja hankintojen toteutumisesta eri seurakunnissa. Pentti Pelto on 
toimittanut Vähänkyrön urkujen kirjan. Vähässäkyrössä on Urkurakentamo Martti Porthan 
Oy:n rakentamat J. A. Zachariassenin esikuvan mukaisesti rakentamat urut, jotka valmis-
tuivat 2000. Mäntän seurakunnan urkuhankinnasta kertoo Teemu Paarlahden toimittama 
urkukirja Monin kerroin äänessä. Mäntässä on 2003 valmistuneet urut, jotka on rakentanut 
hollantilainen J.L. van den Heuvel -urkurakentamo. Kokkolan kirkon urkuhistoriaa käsitte-
levän kirjan, Urkuiloa, on kirjoittanut pääosin Stefan Lönnquist. Kokkolan kirkkoon val-
mistui uudet Åkerman & Lund -rakentamon urut 2002. Kotkan urkukirjassa kerrotaan ur-
kujen suunnittelusta ja rakentamisesta yksityiskohtaisesti. Kirjan on toimittanut Kotkan 
seurakunta yhdessä Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin osaston kanssa ja siihen ovat kir-
joittaneet Martti Porthanin lisäksi eri asiantuntijat. Olen lukenut myös Kirkon urkutoimi-
kunnan 1998 toimittamat Historiallisten urkujen suojeluohjeet sekä joitakin aikaisempina 
vuosina tehtyjä kirjallisia töitä ja tutkielmia, kuten Hanna Aution kirjallisen työn Urkujen-
rakennuksen suuntaviivoja Suomessa 1970−2000 Kirkkomusiikki-lehden kirjoitusten valos-
sa.  
Olen haastatellut puhelimitse muutamien suomalaisten urkurakentamoiden edustajia: 
Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy:n teknistä johtajaa Heikki Autiota, Sotkamon Urkura-
kentajat Oy:n urkurakentaja Kalevi Määttää, Urkurakentamo Martti Porthan Oy:n toimitus-
johtaja Martti Porthania, musiikin tohtori Pentti Peltoa ja diplomiurkuri, Kirkon urkuasiain 
neuvottelukunnan puheenjohtaja Pekka Suikkasta. Internetistä olen saanut paljon materiaa-
lia julkisten hankintojen yleisohjeista ja EU:n säädöksistä. Lisäksi olen kysynyt sähköpos-
titse tietoja esimerkiksi urkuasiain neuvottelukunnan historiasta ja toimenkuvasta.  
Olen käynyt Haukiputaalla ja Iissä hakemassa tutkimusmateriaalia seurakuntien urku-
hankkeista. Pudasjärven kanttori lähetti materiaalin postitse. Haukiputaan urkuhanke tuli 
tutkielmaani mukaan yllättäen. Olin matkalla hakemaan Oulun Kaakkurin ja Iin seurakun-
nista luvattua materiaalia, mutta matkan aikana selvisi, etten saisikaan Kaakkurin seura-
kunnan materiaalia. Kaakkurin kanttori Juha Soranta ehdotti kysymään Haukiputaan kant-
tori Hannu Niemelältä materiaalia heidän urkuhankinnastaan, ja sainkin jo seuraavana päi-
vänä käydä Haukiputaalla kopioimassa urkujen hankintamateriaalin mukaani. Käydessäni 
Haukiputaalla ja Iissä sain samalla tilaisuuden kysyä urkuhankkeen etenemisestä ja nähdä 
Haukiputaan valmiit ja Iin valmistumassa olevat urut. Olen valinnut esimerkkiseurakunnat 
sillä perusteella, että halusin tutkia urkuhankintoja, jotka eivät ole edenneet täysin mutkat-
tomasti ja vertailun vuoksi myös sellaista urkuhankintaa, joka on edennyt sujuvasti. On-
gelmallisia urkuhankintoja halusin tutkia sen takia, että saisin tietoa siitä, mistä ongelmia 
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voi tulla, miten niitä ratkaistaan ja millä tavalla toimimalla seurakunnat ja urkurakentajat 
voisivat välttyä hankaluuksilta.  
”Ongelmalliset urkuhankinnat” löytyivät Iin ja Pudasjärven seurakunnista. Löysin 
markkinaoikeuden internet-sivuilta Iin ja Pudasjärven seurakuntien urkujen hankinnasta 
tehdyt valitukset ja tietoja valitusten käsittelystä. Soitin Iin seurakunnan kirkkoherralle ja 
kysyin mahdollisuutta saada tutkia heidän hankettaan lähemmin. Kerrottuani tutkimuksen 
tarkoituksesta sain luvan käydä hakemassa materiaalia silloin, kun se minulle sopisi. Tut-
kielmani kannalta Iin seurakunnan urkuhanke oli markkinaoikeuteen tehdyn valituksen 
lisäksi mielenkiintoinen myös siksi, että urkurakentajaksi valittiin ulkomainen rakentamo. 
Kahdessa muussa esimerkkiseurakunnassa urkurakentaja on kotimaasta ja sattumalta vielä 
molemmissa Sotkamon Urkurakentajat Oy. Pudasjärven urkuhankkeesta puhuin seurakun-
nan kanttorin Jukka Jaakkolan kanssa. Haukiputaan urkuhanke sopi hyvin tutkimukseni 
vertailuseurakunnaksi, koska siellä urkuhankinta oli edennyt sujuvasti.   
Jouduin miettimään, kuinka kerron seurakunnan edustajille, että haluan tutkia sellaista 
urkujen hankintaa, joka ei ole edennyt mutkattomasti. Urkuhankintaan saattaa liittyä asioi-
ta, joissa seurakunta on toiminut ajattelemattomasti. Tästä syystä seurakunnan edustajat 
eivät ole välttämättä halukkaita antamaan hankintamateriaalia tutkittavaksi. Minun tarkoi-
tukseni ei ole toimia tuomarina, vaan haluan, että toiset voisivat ottaa virheistä opiksi, jotta 
niitä ei tarvitsisi tehdä uudestaan muissa seurakunnissa. Aina ongelmien syynä ei ole seu-
rakunnan huolimaton toiminta, vaan joskus valituksien taustalla voi olla urkujenrakentajien 
keskinäinen kilpailu, ristiriidat tai tarjouksen tekijän eli urkurakentajan huolimattomuus. 
Minulle tuli yllätyksenä se, kuinka tarkkana omista urkuhankinnoista ja niihin liittyneistä 
epäkohdista Oulun Karjasillan ja Kaakkurin seurakunnissa oltiin. Kanttori Juha Soranta ei 
uskaltanut antaa urkujen hankintamateriaalia tutkittavaksi. 
 
 
1.3 Lähestymistapa ja käytetyt menetelmät 
 
Haastattelin puhelimitse useita henkilöitä saadakseni täsmällistä tietoa minua kiinnostavis-
ta ja tutkielman kannalta tärkeistä asioista. Soitin ensimmäiseksi Sotkamon Urkurakentajat 
Oy:n Kalevi Määtälle. Hän kertoi avoimesti urkuhankintojen ongelmista, rakentajien väli-
sestä kilpailusta, valituksista ja valituksien syistä. Kysyin Määtältä, mitä puumateriaalia he 
käyttävät valmistamissaan uruissa ja miten puu on käsitelty ennen kuin sitä käytetään ma-
teriaalina. Sain häneltä selkeän kuvauksen kosteusprosentteineen heidän käyttämästään 
puusta ja mistä he puun saavat. Kysyin häneltä myös, miten ulkomaisten rakentajien käyt-
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tämä puumateriaali eroaa suomalaisten käyttämästä puusta. (Määttä 4.1.2008, puhelinhaas-
tattelu.) Kysyin samasta asiasta myöhemmin myös Pentti Pellon mielipidettä (Pelto 
10.1.2008, puhelinhaastattelu)1, koska hän kirjoittaa eräässä artikkelissaan siitä, miten puu 
käsitellään ennakolta, Suomessa aivan eri tavalla kuin Keski- ja Etelä-Euroopassa (Pelto 
2003, 18).  
Pentti Pelto on kirjoittanut paljon artikkeleita Kirkkomusiikki- ja Organum-lehtiin. Ha-
lusin kysyä häneltä tarkentavia kysymyksiä asioihin, joita olin jäänyt artikkeleiden lukemi-
sen jälkeen miettimään. Keskustelimme muun muassa asiantuntijoista ja heidän antamis-
taan lausunnoista sekä urkujen suojelusäädöksestä, sillä hän käsittelee aiheita artikkeleis-
saan paljon. Puhelun jälkeen jäin miettimään, miten ulkomaisten rakentamoiden urut mah-
tavatkaan kestää Suomen oloissa, ja toisaalta huolestuin Suomen asiantuntijoiden ammatti-
taidosta.  
Soitin myös Veikko Virtasen urkurakentamolle ja keskustelin Heikki Aution kanssa. 
Hän kertoi, miksi he tekevät urkuhankkeista valituksia markkinaoikeuteen. Hänen mieles-
tään seurakunnat ovat tulkinneet hankintalakia väärin, mistä syystä Virtanen on nähnyt 
aiheelliseksi puuttua asiaan. (Autio 4.1.2008, puhelinhaastattelu.) Haastattelin sen jälkeen 
vielä Martti Porthania. Hänellä tuntuu olevan vahvat mielipiteet, ja hän tekee urkuja tiukas-
ti valitsemansa linjan mukaisesti. Porthanin mielestä jotkut seurakunnat pyytävät tarjousta 
”huvikseen”, vaikka rakentaja on todellisuudessa jo etukäteen päätetty. Tästä tavasta hän 
oli harmissaan. Porthan on räikeimmissä tapauksessa halunnut puolustaa oikeuksiaan ja 
tehnyt valituksen markkinaoikeuteen. Kysyin Porthanilta myös lämpöpuun käytöstä ja 
Kotkan urkuhankkeen etenemisestä. (Porthan 20.12.2007, puhelinhaastattelu.) 
Keskustellessani urkurakentajien kanssa minulla vahvistui mielikuva heidän keskinäi-
sestä kilpailustaan ja huonoista väleistään. Joku mainitsi ihan ääneenkin, että monesti urku-
rakentajat tekevät valituksia toisistaan. Urkurakentajilla on vahva luottamus oman raken-
nustapansa paremmuuteen, mikä on tietenkin tärkeää itseluottamuksen ja kehityksen kan-
nalta. Heidän puheistaan oli kuultavissa toisten rakentajien materiaalien ja työtapojen 
heikko arvostus. Haastatteluni ei tavoittanut ihan kaikkia Suomessa vaikuttavia urkuraken-
tajia. Olin puhelinyhteydessä Helmut Gripentrogiin, joka äänittää Paschen Kiel Orgelbaun 
                                                 
1 Pentti Pelto (s.1938) valmistui kanttori-urkuriksi Sibelius-Akatemiasta 1960 ja suoritti urkujensoiton dip-
lomitutkinnon 1962. Hän on toiminut kanttorin tehtävissä Helsingissä 1963−70, liturgisen soiton ja urkujen-
soiton opettajana Sibelius-Akatemiassa 1962−70 ja urkurakentajana Kangasalla 1970−94. Hän on kehittänyt 
urkujen suunnittelua Suomessa ja valvonut historiallisten urkujen restaurointitöitä. Luottamustehtävissä hän 
on toiminut muun muassa Organum−seuran puheenjohtajana 1969−75 ja Suomen Kanttori-Urkuriliiton sih-
teerinä 1964−70. Pentti Pelto väitteli musiikin tohtoriksi 1994 ja oli kirkkomusiikin professorina Sibelius-
Akatemiassa 1994−2001. Hän on konsertoinut urkurina, kirjoittanut urkuartikkeleita ja urkuja käsitteleviä 
kirjoja. Suomen historiallisia urkuja -tietokanta perustuu Pentti Pellon pitkäaikaiselle tutkimustyölle suoma-
laisen urkuhistorian parissa. 
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Suomeen rakentamat urut yhdessä Kalevi Mäkisen kanssa, mutta hän ei vaikuttanut haluk-
kaalta haastatteluun. Heidän lisäkseen Suomessa on muitakin urkurakentajia, joita en haas-
tatellut.  
Kirkon urkuasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Pekka Suikkaselta kysyin neuvotte-
lukunnan työstä ja ovatko neuvottelukunnan jäsenet jäävejä toimimaan asiantuntijana ur-
kuhankinnoissa. Kysyin myös urkujen suojeluun liittyvistä asioista puheenjohtajalta itsel-
tään, kun olin lukenut Pentti Pellon kirjoituksia kyseisestä asiasta. (Suikkanen 15.1.2008, 
puhelinhaastattelu.)   
Tutkin seurakuntien urkuhankintoja saamieni urkutoimikuntien kokouspöytäkirjojen, 
saatujen tarjousten ja kaiken urkuhankintaan liittyneen materiaalin avulla. Seurakuntien 
materiaalit poikkesivat laajuudeltaan ja tarkkuudeltaan jonkin verran toisistaan. Kyselinkin 
täydentäviä tietoja seurakuntien kanttoreilta ja talouspäälliköiltä vielä jälkeenpäin. Olen 
saanut työhöni paljon tietoja myös internetistä. Julkisten hankintojen neuvontayksiköllä on 
omat sivustonsa, samoin kirkkohallituksella, markkinaoikeudella, urkurakentamoilla, seu-
rakunnilla jne. Näille eri sivuille on ollut pääasiassa helppo löytää ja haluamani tieto on 
löytynyt suhteellisen vaivattomasti. Välillä sivustojen rakenteet ovat tuntuneet kuitenkin 
todella monimutkaisilta ja olen saanut yrittää monia eri reittejä, jos olen halunnut päästä 
uudelleen samoille sivuille. Ymmärrettävien lähdeviitteiden kirjoittaminen on tuottanut 
myös ongelmia, ja olen joutunut monta kertaa selaamaan sivuja, jotta järkevä polku on 
löytynyt.  
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2 Urkujen hankinnassa huomioitavia asioita 
 
Seurakunnan urkuhankinta lähtee usein liikkeelle, kun kanttori tekee kirkkoneuvostolle 
asiasta esityksen. Jos kirkkoneuvosto pitää esitystä hyvänä ja tarpeellisena, se esittelee 
asian kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuusto tekee periaatepäätöksen hankinnan aloittamisesta 
saamiensa lausuntojen ja alustavan kustannusarvion perusteella. Seurakunnan taloudelliset 
resurssit vaikuttavat paljon hankkeen toteutumismahdollisuuksiin, sillä isot remontit ja 
muut investoinnit saattavat mennä urkujen edelle, vaikka urkuhanke olisikin hyvin perus-
teltu. Taloudenhoitaja, kirkkoneuvosto tai kirkkoneuvoston alainen taloudellinen jaosto 
selvittävät taloudelliset resurssit urkujen hankintaan ja valmistelevat talousarvion, johon on 
varattu urkuja varten rahaa. Talousarvion hyväksymisestä päättää kirkkovaltuusto. Seura-
kunnan urkuhankinnalle on mahdollista hakea kirkon keskusrahaston avustusta. Tällöin 
vaaditaan Kirkon urkuasiain neuvottelukunnan lausunto urkujen hankinnasta. (Pelto 1990, 
50 ja Kirkkolaki, ІІІ-osa, Seurakunnan hallinto.) 
Kirkkoneuvosto nimeää yleensä erillisen urkutoimikunnan valmistelemaan urkujen 
hankintaa. Urkutoimikunta tekee yhdessä urkurakentajan ja asiantuntijan kanssa suunni-
telmat uusista uruista. Toimikunta esittelee urkujen hankinnan ratkaisevia vaiheita ja suun-
nitelmia kirkkoneuvostolle, joka esittelee asiat puolestaan kirkkovaltuustolle. Tällaisia asi-
oita ovat tarjouspyynnön ja valitun urkutarjouksen hyväksyminen. Urkujen hankintaa voi 
hoitaa myös kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto, jos urkutoimikuntaa ei perusteta. (Pel-
to 1990, 51.)  
Urkuhankinnan suunnittelun alkuvaiheessa on huomioitava tulevatko uudet urut vanho-
jen urkujen tilalle, toiseen paikkaan vanhojen urkujen rinnalle vai uuteen kirkkoon ensim-
mäisiksi uruiksi. Jos vanhat urut aiotaan purkaa, kannattaa seurakunnan selvittää ensin 
onko uruilla sellaista historiallista arvoa, jonka perusteella ne on suojeltu ja siksi tärkeää 
säilyttää kirkossa. Jos uusille uruille joudutaan vanhojen urkujen säilyttämisen vuoksi et-
simään toinen paikka kirkosta, täytyy selvittää, onko kirkkorakennus suojeltu, ja jos on, 
miten suojelu rajoittaa mahdollisia muutostöitä. Museovirasto ja kirkkohallituksen raken-
nusasiain neuvottelukunta antavat lausunnon tällaisessa tilanteessa mahdollisista muutos-
töistä. Uuden kirkon suunnitteluvaiheessa on tärkeää varata uruille sopiva paikka ja huo-
mioida urkujen erityisvaatimukset tilan suhteen. Tällaisia erityisvaatimuksia ovat urkujen 
vaatima tila, sen koko ja akustiikka, ikkunoiden sijoittelu, lämmitys ja ilmastointi. Etukä-
teissuunnittelulla voidaan helpottaa urkujen hankintaa ja tehdä se mahdollisimman mutkat-
tomaksi. Urkujen hankintaan voi tulla mutkia silloin, kun uruille varattu tila on arvioitu 
liian pieneksi tai jos ikkunoita on sijoitettu urkujen kannalta epäedullisiin paikkoihin. Ur-
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kujen viritys kärsii huomattavasti, jos pilleihin pääsee paistamaan aurinko suoraan ikku-
nasta. Lisäksi on huomattava, että kuoro ja muut esiintyjät tarvitsevat riittävästi tilaa urku-
jen läheisyydestä. (Rautioaho 1991, 10−15 ja Kirkkolaki 14 luku 5 §.)  
 
 
2.1 Kirkollisten rakennusten ja urkujen suojelu 
 
Vuoden 1994 alussa tuli voimaan kirkkolaki, jossa säädetään ennen vuotta 1917 rakennetut 
kirkolliset rakennukset suojelun alaisiksi. Kirkkohallitus voi määrätä myös nuoremman 
kirkollisen rakennuksen suojeltavaksi, jos siihen on pätevä syy. Suojelun piiriin kuuluu 
rakennusten lisäksi niiden kiinteä sisustus, maalaukset, taideteokset ja piha-alueet. Koska 
urut kuuluvat kirkon, kappelin tai seurakuntatalon kiinteään sisustukseen, nekin kuuluvat 
suojelun piiriin. Museovirasto antaa lausunnon muutostöistä, jos suojeltu kirkollinen ra-
kennus aiotaan purkaa tai sen ulko- tai sisäasua oleellisesti muuttaa. (Kirkkolaki 14 luku 5 
§.)  
Museoviraston tehtävänä on suojella kansallista kulttuuriperintöä. Kirkot ovat keskeinen 
osa Suomen rakennustaiteellista historiaa. Käytännössä kirkollisten rakennusten suojelu 
tarkoittaa, että rakennus on säilytettävä suojelun edellyttämässä kunnossa ja siinä tehtävät 
korjaukset ja muutokset on tehtävä rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa vaarantamatta. 
Yleensä seurakunnat ymmärtävät kirkkojensa historiallisen arvon ja ottavat itse yhteyttä 
museovirastoon suunnitellessaan kirkon korjausta. Museoviraston asiantuntijat käyvät 
useimmiten paikan päällä arvioimassa korjaussuunnitelmia ja neuvottelut jatkuvat suunnit-
televan arkkitehdin kanssa. Museoviraston rakennushistorian osasto on asiantuntijana kirk-
kolain tarkoittamien kohteiden korjaus- ja restaurointikysymyksissä. 
(www.nba.fi/fi/kirkkojen_suojelu.) 
Kirkkojen sisustus ja urut tulevat suojelun piiriin tavallaan sekundäärisesti, mutta ne 
ovat myös maamme taiteellista ja esineellistä kulttuuriperintöä. Urut liittyvät Suomen mu-
siikin historiaan ja edustavat kirkkojen perinteistä soinnillista äänimaailmaa. Urkujen suo-
jelu on Museoviraston toimintaperiaatteen mukaista, kun vanhojen urkujen tarpeettomia 
uudistuksia vältetään ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat urut pyritään säilyttämään toimi-
vana pääsoittimena alkuperäisellä paikallaan. Museovirastolla ei ole urkujen suojeluun 
perehtynyttä henkilöstöä, vaikka se antaakin lausuntoja vanhojen kirkollisten rakennusten 
korjaustöistä. Museovirasto tulee mukaan urkuhankkeeseen siinä tapauksessa, jos uruille 
suunniteltu sijoituspaikka vaatii kirkon rakenteita olennaisesti muuttavaa korjaamista ja 
kirkkorakennus on suojeltu. Seurakunnan on toimitettava korjaussuunnitelmat kirkkohalli-
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tuksen hyväksyttäviksi ja kirkkohallitus pyytää suunnitelmista vielä museoviraston lausun-
toa. Lopulta päätös on alistettava opetusministeriön vahvistettavaksi. 
(http://apostoli2.evl.fi/julkaisut.nsf → Historiallisten urkujen suojeluohjeet ja Kirkkolaki 
14 luku 2 ja 5 §.) 
Kirkon urkutoimikunta julkaisi 1998 ohjevihkosen historiallisesti arvokkaiden urkujen 
suojelusta. Ohjeissa kerrotaan Suomen urkuhistoriasta, perustellaan urkujen suojelun tär-
keyttä ja annetaan neuvoja urkujen suojeluun käytännössä. Siinä myös opastetaan kantto-
reita, joiden seurakunnassa on historiallisesti arvokkaat urut. Tällaiset urut vaativat soitta-
jaltaan kunnioittavaa asennetta ja asiantuntevaa huoltoa. Suojeluohjeissa kehotetaan pyy-
tämään lausuntoa Kirkon urkutoimikunnalta (nykyiseltä Kirkon urkuasiain neuvottelukun-
nalta) vanhojen urkujen huoltoa ja korjausta tai restaurointia koskevissa asioissa. Suoje-
luohjeiden liitteenä on ote Suomen historiallisten urkujen tutkimusprojektin (SHUT) tieto-
kannasta, jossa luetellaan ennen vuotta 1917 rakennetut urut, joista on jotain säilynyt. Ur-
kutoimikunta on lähettänyt vihkosen kaikkiin niihin seurakuntiin, joissa on historialliset 
urut. (http://apostoli2.evl.fi/julkaisut.nsf → Historiallisten urkujen suojeluohjeet.)   
Urkujen suojelusäädöstä on kritisoitu siitä syystä, ettei sen noudattamista käytännössä 
kukaan valvo. Kirkon urkuasiain neuvottelukunta2 ei voi puuttua historiallisesti arvokkai-
den urkujen kohtaloon, koska sillä ei ole aloiteoikeutta. Neuvottelukunta antaa lausuntoja 
vain pyydettäessä. (Pelto 10.1.2008, puhelinhaastattelu.) Asiantuntijoiden tehtävä on peri-
aatteessa selvittää kirkon vanhojen urkujen ikä ja historiallinen arvo, jos uusia urkuja 
suunnitellaan rakennettavaksi vanhojen tilalle. Historiallisesti arvokkaita urkuja on kohdel-
tu huolimattomasti ja niitä on saatettu purkaa, varastoida tai restauroida epäasiallisella ta-
valla. Historiallisten urkujen rinnalle on myös rakennettu uusia soittimia, ja arvokkaat, 
vanhat urut on jätetty soittamatta ja vaille niiden arvoa vastaavaa huoltoa.  Moni vanha 
soitin saattaa ”jumittua”, lakata toimimasta, jos sitä ei säännöllisesti käytetä. (Pelto 2004, 
7.) Esimerkiksi pneumaattisen koneiston nahka- ja huopaosat voivat käyttämättömänä kan-
gistua ja halkeilla, minkä seurauksena voi tulla vuotavia äänikertoja ja osa äänikerroista 
saattaa soida koko ajan. (Määttä 4.1.2008, puhelinhaastattelu.) 
Museovirasto, kirkkohallituksen neuvottelu- ja toimikunnat sekä opetusministeriö olivat 
mukana Kalajoen kirkon 2000 valmistuneiden urkujen hankinnassa. Hankinta oli monivai-
heinen, ja siihen vaikutti osaltaan se, että kirkkorakennus on suojeltu. Urkujen sijoittami-
nen kirkon kuoriosaan vaati, että kirkon sisätiloihin tehtiin huomattavia muutoksia. Kirkon 
                                                 
2 Kirkon urkuasiain neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu seurata urkujen kehitystä ja tutkimusta sekä valmis-
tella ja tehdä esityksiä kirkkohallitukselle urkujen suunnittelua ja soittimien huoltoa koskeviksi yleisohjeiksi. 
Lisäksi neuvottelukunta valmistelee urkuhankkeita koskevat lausunnot ja antaa yksittäisen urkuhankkeen 
suunnittelua koskevia ohjeita ja lausuntoja. (Kirkon urkuasiain neuvottelukunnan johtosääntö, 29.8.2005.) 
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toisen puolen lehteriä jouduttiin purkamaan ja lehterille menevää ovea siirtämään. Lisäksi 
kirkon valaistusta ja alttaria remontoitiin samalla kertaa. Tästä syystä korjaus- ja muutos-
töistä pyydettiin lausuntoa myös museovirastolta. Urkuhankkeen alkuvaiheessa mukana 
ollut arkkitehti Heli Kittilä suunnitteli, että urut sijoitetaan kahteen kerrokseen sivulehterin 
lattian läpi. Museovirasto ei hyväksynyt hänen suunnitelmiaan ja lausunnossa todetaan, 
että tällainen sijoitustapa on sopimaton vanhaan kirkkoon eikä urkujen julkisivua voi kat-
kaista lehterikaiteella. Myöhemmin arkkitehti Kittilän tilalle pyydettiin Arkkitehtitoimisto 
Jorma Teppo Oy. Heidän tekemänsä suunnitelmat urkujen sijoittamisesta saivat niin mu-
seoviraston kuin muidenkin toimikuntien hyväksynnän, ja urut saatiin kaikkia tahoja tyy-
dyttävällä tavalla sijoitettua kirkkoon. Urut sijoitettiin lopulta kuoriin, mutta lehterin osit-
taisen purkamisen ansiosta yhteen kerrokseen, niin että koko julkisivu on hahmotettavissa. 
Kalajoen kirkon kuoriosan muutostöiden ja urkujen sijoitussuunnitelmat täytyi kirkkohalli-
tuksen vahvistamisen jälkeen vielä antaa opetusministeriön tutkittaviksi ja vahvistettaviksi. 
(Kraft 2005.)      
  
 
2.2 Kotimaiset vai ulkomaiset urut?  
 
2.2.1 Miksi urkuja ulkomailta? 
 
Kotimaisten ja ulkomaisten urkurakentajien hyvistä ja huonoista puolista keskustellaan ja 
kirjoitetaan paljon varsinkin Kirkkomusiikki- ja Organum-lehdissä. Aiheesta käyty keskus-
telu on välillä kiivasta ja kannattajia löytyy sekä kotimaisille että ulkomaisille uruille. 
Suomeen rakennettiin 1991 kaksikymmentäneljä uutta urkua, joista yhdet olivat ulkomai-
sen rakentamon valmistamat. Vuonna 2005 valmistui yksitoista soitinta, joista neljä oli 
ulkomaisen rakentamon valmistamia. (Kirkkomusiikki 1/1992 ja 2/2006.)  
Jotkut seurakunnat tilaavat ulkomaiset urut ehkä mielikuvansa perusteella, jonka mu-
kaan ulkomaisen rakentajan valmistamat urut ovat kotimaisia hienommat. Joku saattaa 
kuvitella myös, että ulkomaiset urut ovat ilman muuta laadukkaammat kuin kotimaiset. 
Pentti Pelto kirjoittaa kirkkomusiikkilehdessä 2/2002, että urkujenrakentajien väliset laa-
tuerot ovat todellisuutta, ja että se tulisi muistaa myös ulkomaisten urkujen kohdalla. Kaik-
kien urkujenrakentajien ammattitaito ei ole niin hyvä, kuin voisi odottaa. Pentti Pellon mie-
lestä osa uruista on jopa ”pelottavan heikolla ammattitaidolla” tehtyjä (Pelto 2002b, 26).  
Joskus asiantuntijana toimiva henkilö voi suositella ulkomaista urkurakentajaa kerto-
malla jopa totuudenvastaisia väitteitä kotimaisista urkujenrakentajista. Tällaisia väitteitä 
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ovat esimerkiksi, että suomalaiset urkurakentajat kokoavat vain alihankkijoilta ostamansa 
urkujen osat yhteen, jolloin urkujen kotimaisuusaste on 20−30 %. (Andtbacka 23.1.2001, 
Jakobstads Tidning.) Tällaiset perustelut osoittavat, ettei niiden antaja ole urkujen raken-
tamiseen kovin tarkasti perehtynyt, joten hänen on mahdotonta arvioida kattavasti eri urku-
rakentajien valmistamien soittimien etuja ja puutteita. Nykyisin ainakin Urkurakentamo 
Martti Porthan Oy ja Sotkamon Urkurakentajat Oy ilmoittavat kotimaisuusasteen olevan 
yli 90 % (Tutkimusseurakuntien saamat urkutarjoukset). Martti Porthan valmistaa suurim-
man osan pilleistä itse, joten urkuja ei voida väittää koottavan vain alihankkijoilta ostetuis-
ta osista. Martti Porthan osti keväällä 1996 Kangasalan Urkurakentamon metallipillien 
valmistuksessa käytettävät koneet ja palkkasi ammattitaitoisen pillien valmistajan. Tällä 
perusteella hän ilmoittaa Kangasalan laadukkaan pillien valmistuksen jatkuvan Suomessa 
edelleen. (Kotkan urkukirja 1998, 44.) Pentti Pelto ihmettelee juuri äsken mainittua väitet-
tä, että suomalaiset rakentajat vain kokoavat alihankkijoilta hankkimansa urkuosat. Moni 
rakentaja ostaa osan urkuosista alihankkijoilta, kuten puhaltimia ja pillejä, mutta samalla 
tavalla toimivat myös ulkomaiset rakentajat. Miksi toiminta on tuomittavampaa kotimais-
ten rakentajien kohdalla? Seurakunnan urkutoimikunnan on vaikea vähäisellä kokemuksel-
la ja tiedolla suhtautua kriittisesti saamiinsa lausuntoihin, joten he yleensä luottavat va-
kaasti asiantuntijan mielipiteisiin ja suositteluihin. Tämänkin takia asiantuntijoiden olisi 
tärkeää seurata alan jatkuvaa kehitystä mahdollisimman avarakatseisesti. (Pelto 10.1.2008, 
puhelinhaastattelu.) 
Suomen liittyminen Euroopan Unioniin 1995 on aiheuttanut lisää vaivaa seurakunnille 
ja asiantuntijoille. Seurakunnan edustajat perehtyvät, usein asiantuntijan opastuksella, 
säännöksiin ja toiminta-ohjeisiin ehkä ensimmäistä kertaa elämässään. Urkurakentajat Ka-
levi Määttä ja Martti Porthan kertoivat puhelinhaastattelussa, että EU:n hankinta ohjeet 
ovat vaikuttaneet urkumarkkinoihin siten, että moni suomalainen seurakunta on valinnut 
ulkomaisen rakentamon, mutta vain erittäin harvoin suomalainen rakentamo on valittu ul-
komaisten urkurakentajaksi. Kalevi Määttä ja Martti Porthan eivät vaikuttaneet innostu-
neilta lähettämään tarjouksia ulkomaille muulloin kuin pyydettäessä. (Määttä 4.1.2008, 
puhelinhaastattelu ja Porthan 20.12.2007, puhelinhaastattelu.) 
 
 
2.2.2 Suomen ilmaston uruille asettamat vaatimukset 
 
Suomen ilmasto vaihtelee lämpötiloiltaan ja kosteudeltaan. Lämpötila voi vaihdella kesän 
ja talven välillä jopa + 30 asteesta −30 asteeseen. Ristijärven seurakunnan tarjouspyynnös-
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sä mainitaan, että Pohjois-Suomessa ulkoilman lämpötila vaihtelee +20 asteesta −30 astee-
seen ja ilmankosteus vaihtelee myös runsaasti. Tarjouspyynnössä kerrotaan lisäksi, että 
kirkko on viikot kylmillään, jolloin sisätilan lämpötilakin voi olla −20 tai −30 astetta, ja 
viikonlopuiksi kirkko lämmitetään. (Ristijärven seurakunnan urkujen hankintailmoitus.) 
Urkujenrakentajan on huomioitava tällaisten erikoisolosuhteiden vaikutukset urkujen kes-
tävyydelle jo suunnitteluvaiheessa.  
Absoluuttisella ilmankosteudella tarkoitetaan vesihöyryn massan suhdetta ilman koko-
naistilavuuteen. Mittayksikkönä käytetään grammoja vettä kuutiometrissä ilmaa (g/m3). 
Kosteuden ylärajaa kutsutaan kyllästyskosteudeksi, jonka saavuttamisen jälkeen ilmaan 
lisätty kosteus muuttuu vesipisaroiksi. Kyllästyskosteuden määrä riippuu ilman lämpötilas-
ta eli lämmin ilma voi sitoa enemmän kosteutta kuin kylmä. Suhteellinen kosteus tarkoittaa 
puolestaan sitä, että montako prosenttia absoluuttinen kosteus on kyseessä olevan ilman 
lämpötilan kyllästyskosteudesta. (http://www.fmi.fi.) 
Ilman kosteus vaihtelee sateiden ja lämpötilan mukaan. Talvella sisätilojen ilma kuivaa 
lämmittämisen takia. Kosteusarvot voivat siten vaihdella äärimmillään alle 40 %:sta yli 75 
%:iin. Keskimääräisinä kosteusarvoina pidetään 40 % − 75 %:n väliin jääviä arvoja. Tal-
vella lämmitys saattaa kuivattaa ilmaa jopa alle 10 %:n kosteuteen ja syksyn sateiden ai-
kaan ilman suhteellinen kosteus voi nousta jopa yli 90 %:n. Kosteuden ja lämpötilan vaih-
telut vaikuttavat puun elämiseen. Se on kohtuullista keskimääräisessä kosteudessa, mutta 
kasvaa äärimmäisissä kosteusolosuhteissa. Puu asettuu ympäristönsä kanssa tasapainokos-
teuteen, joka riippuu absoluuttisesta kosteudesta ja ilman lämpötilasta (Pelto 2002b, 27). 
Puu on aine, joka turpoaa ja kutistuu eri suuntiin eli ”elää”. Puun elämisominaisuudet 
on hyvä tiedostaa jo puurakenteita suunniteltaessa, jotta vältyttäisiin esimerkiksi voimak-
kaan kuivumisen aiheuttamilta halkeamilta. Puun elämisen arvellaan olevan Suomessa 2−3 
kertaa voimakkaampaa kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa. Mikäli puu pääsee elämään 
paljon, se voi vaikuttaa siihen, etteivät rakenteet pysy suorassa ja tämä saattaa olla turmiol-
lista etenkin koneiston ja ilmalaatikoiden kannalta. Suomen ilmasto-olosuhteet vaativat 
puulle erityistä kuivauskäsittelyä ennen sen käyttöönottoa, ja täällä puun täytyy olla mer-
kittävästi kuivempaa kuin Keski-Euroopassa. Tämän vuoksi jo tarjouspyynnössä tulisi 
huomioida vaatimus ennakkoon käsitellyn puun käyttämisestä urkujen rakentamisessa. 
(Pelto 2003, 18.)  
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2.2.3 Puun kuivauskäsittely  
 
Puun kuivaaminen on tärkeä osa sen jatkokäyttöä ajatellen. Oikealla tavalla kuivattu puu 
pysyy suorana eikä halkeile tai lahoa. Kuivaa puuta on helppo käsitellä, se taipuu vähem-
män ja kestää suurempaa kuormitusta kuin kostea puu. Puuta kuivataan erilaisilla mene-
telmillä, joskus lautatarhakuivauksella, mutta useimmiten tarkoitusta varten suunnitelluissa 
kuivaamoissa. Eri puulajit vaativat eripituisen kuivumisajan, erityisesti tiheä ja paksu puu 
vaatii kauemmin aikaa kuivaamiseen kuin huokoisempi ohut puu. Suomalaisista puulajeis-
ta muut kuin lehtikuusi, ovat suhteellisen helppoja kuivata. Jalopuista esimerkiksi tammi 
on sisähalkeamariskin ja pyökki kutistumisen vuoksi kuivattava varovasti. 
(www.puuproffa.fi.) 
Kosteuden hidas siirtyminen puun sisäosasta pinnalle aiheuttaa puun kuivaamiseen on-
gelman. Puun pinnalta kosteus haihtuu helposti, mutta pintaosat eivät saisi kuivua paljon 
sisäosia kuivemmiksi, koska siitä voi aiheutua puun sisäistä jännitystä ja halkeamia erisuu-
ruisten kutistumien vuoksi. Puuta kuivataan eri tavoilla sen käyttökohteen vaatimuksien 
mukaan. Hitaasti kuivattu puu on laadukkaampaa ja kalliimpaa kuin nopeasti kuivattu puu. 
(www.puuproffa.fi.) 
Sotkamon Urkurakentajat Oy tekee urkujen rungot, palkeet ja sisärakenteet suomalai-
sesta pohjoisessa kasvaneesta männystä. Puumateriaalin he ostavat erikoissahalta, joka 
valikoi oksattoman ja tiheäsyisen puun heitä varten. Puu kuivataan noin 6−8 %:n kosteu-
teen, josta se on asennusvaiheeseen mennessä kuljetuksen aikana ehtinyt yleensä nousta 
noin 10 %:n kosteuteen. Mänty on herkkää kolhuille, joten jalkio, soittopöytä, rekisteri-
koneisto ja -tapit tehdään jalopuusta, kuten tammesta tai vaahterasta. Jalopuut ovat kau-
niimpaa ja kovempaa materiaalia, joten ne kestävät jatkuvaa käyttöä paremmin. (Määttä 
4.1.2008, puhelinhaastattelu.) 
Kysyin Pentti Pellolta puhelinhaastattelussa ulkomaisen ja kotimaisen puun eroista ja 
niiden kestävyydestä Suomen olosuhteissa. Hän kertoi, että Keski-Euroopassa ei ole sa-
manlaisia talviolosuhteita kuin meillä −siellä ei ole niin kovia pakkasia eikä kirkkoja 
yleensä lämmitetä, koska ihmiset ovat tottuneet kylmiin kirkkoihin. Lämmityksen aiheut-
tama sisäilman kuivuminen on heille sen takia outoa. Suomessa kirkkoja sen sijaan lämmi-
tetään koko talvikauden ajan ja sisäilman suhteellinen kosteus voi kovien pakkasten aikaan 
laskea 10 %:iin. Silloin puun tasapainokosteus voi olla alle 1 %. Puu joutuu Suomen ilmas-
tossa todella vaativiin olosuhteisiin, jollaisiin se ei Keski-Euroopassa joudu koskaan. Pentti 
Pelto kertoo nähneensä useissa tapauksissa, etteivät keskieurooppalaisten rakentamat urut 
ole kestäneet Suomen ilmaston suuria kosteuden ja lämpötilan vaihteluita. Suomessa urku-
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jen rakentamiseen käytettävä puu kuivataan koneellisesti hyvin kuivaksi, ja Pellon mukaan 
ulkomailla kuivaaminen on vähäisempää. (Pelto 10.1.2008, puhelinhaastattelu.)    
Kalevi Määttä Sotkamon Urkurakentajat Oy:stä arveli, että ulkomailla kuivataan ihan 
vastaavalla tavalla puuta kuin Suomessakin. Hän epäili, että puutavara ehtii imeä kosteutta 
itseensä pitkien kuljetusmatkojen aikana. Ulkomainen puu, erityisesti mänty, saattaa olla 
myös huokoisempaa ja harvasyisempää kuin Suomessa kasvanut puu. Jos puuta esimerkik-
si viljellään apulannalla, niin se kasvaa nopeasti ja siitä tulee huokoisempaa. Huokoisempi 
puu imee helpommin itseensä kosteutta kuin tiheäsyinen puu. Tammesta tehdyt urkujen 
osat kestävät paremmin, vaikka ne tuotaisiin ulkomailta. Tammi ei ole niin herkkä ime-
mään kosteutta kuin esimerkiksi mänty, koska tammi on puulajina kovempaa ja tiheämpää.  
Määttä epäili, että esimerkiksi Haapajärvelle urut rakentanut tanskalainen urkurakenta-
mo Bruno Christensen & Sønner ApS on käyttänyt urkujen materiaalina huokoisempaa, 
nopeasti kasvanutta puuta, jonka takia se imee kosteutta itseensä kesäaikana paljon ja tal-
viaikaan kuivuu voimakkaasti. Tämän seurauksena urkujen rakenteisiin on tullut lyhyessä 
ajassa monia ongelmia: luukut ovat irtoilleet tai vääntyneet ja ilmalaatikot ovat kärsineet. 
Kirkon sisäilmaa onkin talviaikaan urkujen vuoksi voimakkaasti kosteutettu, jottei kuivu-
misongelmia tulisi, mutta sen takia kirkon maalipinta on kärsinyt. Seurakunnalle ongelmat 
ovat ikäviä ja tulevat kalliiksi.   
Sotkamon Urkurakentajat Oy ottaa nykyisin puuta myös omaan verstaaseen kuivatta-
vaksi. Puu tulee sahan kuivaamosta 15−20 % kosteana ja siitä se kuivuu luonnollisesti 
verstastiloissa loput 10−12 %. Puut on ladottu väljästi rimojen päälle, jotta ilma kiertää. 
Tilassa on lisäksi ilmaa kierrättävä puhallin. Kuivaamiseen menee aikaa 1−2 vuotta. Kesäl-
lä puu ei kuivu ollenkaan, vaan saattaa kostua jonkin verran lisää, mutta talven lämmitys-
kaudella kuivuminen jatkuu.  
Ongelmia tulee uruissa silloin, jos puun elämiselle ei jätetä tilaa. Esimerkiksi ovia ei saa 
tehdä liian tiukoiksi, koska puun turvotessa ne eivät aukea tai ne vääntyilevät ja rikkoutu-
vat. Peiliovi saattaa myös särkeä kehikkonsa, jos se on liian tiukka. Samoin käy palkeille ja 
ilmakanaville. Määttä arvelee, että ulkomaiset rakentamot eivät välttämättä osaa ottaa 
huomioon Suomen olosuhteiden vaikutuksia puun elämiselle. (Määttä 4.1.2008, puhelin-
haastattelu.)  
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2.3 Puun lämpökäsittely  
 
Urkurakentamo Martti Porthan Oy käyttää valmistamissaan uruissa lämpöpuuta, jota voi-
daan valmistaa lähes kaikista puulajeista. Urkurakentamo ei valmista itse lämpöpuuta vaan 
ostaa sen valmiina huolimatta siitä, että se on kalliimpaa ja hankalampaa hankkia kuin ta-
vanomaisesti kuivattu puu. (Porthan 20.12.2007, puhelinhaastattelu.) Lämpöpuuta on kehi-
telty Tampereen teknillisessä korkeakoulussa. Ideana on vanhentaa puuta nopeammin kuin 
tavallisesti. Lämpöpuuta markkinoidaan kertomalla, että puu käsitellään vielä kuivaamisen 
jälkeen 200˚C:n lämmössä, minkä seurauksena sen huokosrakenne muuttuu ja puun sisäl-
tämät sokerit hajoavat. Siksi lahottajasienet eivät pysty käyttämään niitä ravinnokseen. 
Käsittelyn aikana puuta suojataan höyryllä, mikä estää puun syttymisen ja vaikuttaa samal-
la puussa tapahtuviin kemiallisiin muutoksiin. Lämpöpuu tehdään käsittelyn avulla vettä-
hylkiväksi, jolloin sen sointiominaisuuksien katsotaan paranevan. Käsittely heikentää puun 
lujuutta eli haurastuttaa sitä jonkin verran, mutta puun muotopysyvyys vaihtelevissa koste-
usolosuhteissa paranee huomattavasti. Lämpökäsittelyn jälkeen puu vastaa ominaisuuksil-
taan 200 vuotta sitten kaadettua puuta. (Lehtola 1998, 11 ja www.swm-wood.com.) 
Martti Porthan kertoi, että hän käyttää lämpöpuuta sen elämis- ja sointiominaisuuksiin 
saatujen hyötyjen perusteella sekä puun lämpimän ruskean värin takia. Korkea käsittely-
lämpötila antaa puulle tummia värisävyjä. Väri on sitä tummempi mitä korkeammassa 
lämpötilassa puuta on käsitelty. Lämpöpuusta tehdyt urut näyttävät siten jo valmistumis-
hetkellä ”vanhoilta”. Elämisominaisuuksien hyötyjä ovat puun kutistumisen ja turpoamisen 
väheneminen. Lämpöpuulla saadut sointiominaisuudet saavutetaan Porthanin mukaan kä-
sittelemättömällä puulla vasta vuosikymmenien jälkeen. (Porthan 20.12.2007, puhelinhaas-
tattelu.)  
Urkurakentamo Martti Porthan Oy on ainoa suomalainen rakentamo, joka käyttää läm-
pökäsiteltyä puuta uruissa. Martti Porthan kertoo saaneensa puun käytöstä paljon kritiikkiä. 
Hän kertoo, että on halunnut ottaa oman riskin uuden materiaalin suhteen. Hän on saanut 
hyviä kokemuksia lämpöpuun käytöstä, mutta niitä eivät muut halua Porthanin kertoman 
mukaan tunnustaa. Urkurakentamo Martti Porthan Oy rakentaa kuitenkin edelleen myös 
urkuja, joissa ei ole lämpöpuuta, jos urkujen tilaaja niin haluaa. (Porthan 20.12.2007, puhe-
linhaastattelu.) 
Toisten rakentajien mielestä lämpöpuusta ei ole riittävästi kokemusta tai siitä on huono-
ja kokemuksia. Kalevi Määttä Sotkamon Urkurakentajat Oy:stä kertoo, että useassa tar-
jouspyynnössä mainitaan erikseen, ettei urkuja saa tehdä lämpöpuusta. Määttä on nähnyt 
lämpöpuusta valmistettuja urkuja, joissa puu on ollut niin haurasta, että sitä on irronnut 
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isoina säleinä tai käteen jäänyt tikkuja. Hän suhtautuu erittäin epäillen lämpöpuun käyttöön 
uruissa tai huonekaluissa. (Määttä 4.1.2008, puhelinhaastattelu.)  
 
 
2.4 Takuu ja vakuudet 
 
Eri urkurakentamot myöntävät eripituisia takuuaikoja ja erilaisia takuuehtoja rakentamil-
leen uruille. Ennakkoon maksetuille erille myönnetyt vakuudet vaihtelevat eri urkuraken-
tamoiden kesken. Ensimmäiset maksuerät seurakunta joutuu usein maksamaan urkuraken-
tajalle ennen kuin urkujen pystytys on edes alkanut. Osa urkurakentamoista ei mainitse 
vakuuksien suuruutta kuin pyydettäessä, kun taas osa mainitsee niiden suuruuden aina. 
Esimerkiksi Urkurakentamo Martti Porthan Oy:n tarjouksissa vakuuksia ei yleensä ole 
mainittu. (Kraft 2005 ja tutkimusseurakuntien saamat urkutarjoukset.) Erkki Tuppurainen 
arveli Kalajoen urkuhankinnan yhteydessä, että Porthanin rakentamo on yleensä ollut ha-
lukas antamaan 60 %:n vakuuden. Kalajoen seurakunnan urkutoimikunta sai urkutarjouk-
sia neljältä kotimaiselta urkurakentamolta hankkiessaan 2000 valmistuneita urkuja. Urku-
rakentamo Veikko Virtanen Oy olisi myöntänyt uruille 10 vuoden takuun. Virtasen tarjo-
uksessa mainittiin ennakkomaksujen vakuudeksi 100 %. Sotkamon Urkurakentajat Oy:n 
tarjouksessa uruille luvattiin myös 10 vuoden takuu, mutta vakuuksien määrää ei mainittu. 
Ky Urkurakentamo Hans Heinrich tarjosi uruille hänkin 10 vuoden takuun ja ennakkomak-
suille 100 %:n pankkitakauksen. Urkurakentamo Martti Porthan Oy:n tarjouksessa ei mai-
nita takuusta tai vakuuksista. (Kraft 2005.) 
Kuopion Kallaveden seurakunnan kirkkoon, joka valmistui 1983, päätettiin hankkia urut 
kirkon valmistumisen yhteydessä. Periaatepäätös urkujen hankinnasta tehtiin 1981. Urku-
jen disposition suunnittelijoiksi valittiin Kallaveden seurakunnan kanttori Seppo Kirkisen 
lisäksi diplomiurkurit Erkki Tuppurainen ja Eero Väätäinen. Hankinta eteni siten, että tar-
joukset päätettiin pyytää 15.2.1982 pidetyssä kokouksessa Kangasalan urkutehdas Oy:ltä, 
Urkurakentamo Veikko Virtaselta, Urkurakentamo Hans Heinrichilta ja Urkurakentamo 
Velj. Tuomelta. Kaikilta edellä mainituilta urkurakentajilta saapui määräaikaan 29.3.1982 
mennessä tarjoukset. Kangasalan Urkutehtaan tarjous oli niistä halvin, 652 000 mk. Velj. 
Tuomen tarjous oli kallein, 770 000 mk ja Heinrichin sekä Virtasen tarjoukset olivat 750 
000 mk. Työryhmä, johon kuuluivat Juhani Kiiski, Erkki Tuppurainen, Eero Väätäinen ja 
Seppo Kirkinen, suositteli seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston taloudelliselle 
jaostolle Kangasalan Urkutehtaan tarjousta, ja taloudellinen jaosto päätti, että urut tilataan 
kyseiseltä rakentamolta.  
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Kangasalan urkutehdas meni kesken urkujen hankinnan konkurssiin 1.4.1983, jonka ta-
kia Kuopion seurakuntayhtymä menetti Kallaveden kirkon uruista etukäteen kahdessa 
erässä maksamansa rahat. Konkurssipesän uskottu mies Teppa Gummerus ilmoitti seura-
kuntayhtymän taloudelliselle jaostolle, että konkurssipesän varoista on velvollisuus maksaa 
Kuopion seurakuntayhtymälle heidän maksamansa rahat takaisin, yhteensä 212 000 mk. 
Myöhemmin sanotaan, että ”valitettavasti konkurssipesän varat eivät kuitenkaan riitä etu-
oikeudettoman seurakuntayhtymän saatavan maksamiseen”. 
Konkurssiin mennyt Kangasalan urkutehdas myi urkutehtaan Hämeen Urkutehdas 
Oy:lle. Seurakuntayhtymän talousjohtaja pyysi uusia tarjouksia Kallaveden (siihen aikaan 
puhuttiin Jynkän kirkosta) kirkon uruiksi Hämeen urkutehtaalta ja myös muilta rakentajil-
ta. Saatujen kolmen tarjouksen hintaerot olivat suuret. Hämeen Urkutehdas tarjosi urut 
hintaan 986 000 mk, johon liittyi indeksikorotus. Urkurakentamo Tuomen tarjous oli 825 
000 mk ja Urkuteollisuus Oy:n tarjous ylivoimaisesti halvin 715 000 mk. Urut päätettiin 
tilata Urkuteollisuus Oy:ltä sillä perusteella, että hinta oli halvin, toimitusaika lyhin, toimi-
tus varmistettu monenlaisin vakuuksin sekä siksi, että uutta rakentajaa haluttiin suosia. 
Tämän arveltiin edistävän maamme urkujenrakennusta. Kallaveden kirkkoon vuokrattiin 
pienet 4-äänikertaiset urut vuoden ajaksi, jolloin kirkko oli jo valmis mutta pysyviä urkuja 
odoteltiin. Uudet urut vihittiin käyttöön jumalanpalveluksessa 30.9.1984. (Kuopion seura-
kuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston pöytäkirjat 1982.)    
Kallaveden seurakunnan kanttori Seppo Kirkinen kertoo, että ennen Kangasalan Urku-
tehtaan konkurssia ei ollut yleistä, että ennakkomaksuille olisi annettu vakuus. Vakuuksien 
antaminen yleistyi heti konkurssin jälkeen, koska moni muukin seurakunta menetti huo-
mattavia summia rahaa konkurssin takia. (Kirkinen 14.3.2008, keskustelu.)  
 
 
2.5 Urkuhankinnassa seurakuntaa auttavat tahot 
 
Seurakuntien urkutoimikunnat voivat pyytää ja saada urkuhankinnan eri vaiheissa asian-
tuntija-apua monilta tahoilta. Urkujen suunnittelussa tarvitaan usein ammattitaitoista asian-
tuntijaa ja mahdollisesti Kirkon urkuasiain neuvottelukunnan lausuntoa. Kirkon rakennus-
asiain neuvottelukunta voi antaa lausuntonsa, jos kirkon kiinteisiin rakenteisiin joudutaan 
tekemään urkuja varten muutoksia ja suunnitelmien piirustukset on lähetetty Kirkkohalli-
tuksen käsiteltäväksi. Museovirasto antaa myös lausuntonsa tarvittaessa (katso luku 2.1). 
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2.5.1 Asiantuntija urkutoimikunnan neuvonantajana  
 
Asiantuntijoina toimivat nykyisin urkurit, hiippakuntakanttorit tai muuten tunnetut kantto-
rit sekä urkujensoiton opettajat. Kun aiemmin asiantuntijat toimivat suunnittelijana, valvo-
jana ja tarkastajana, niin se ei enää nykyisin riitä. Asiantuntijan tehtävät alkavat usein siitä, 
että hän arvioi seurakunnan vanhojen urkujen kuntoa ja korjausmahdollisuuksia. Myö-
hemmin asiantuntija voi auttaa urkutoimikuntaa hahmottamaan, minkä kokoiset urut tarvi-
taan ja miten seurakunnan taloudelliset mahdollisuudet vaikuttavat urkujen kokoon ja tyy-
lin valintaan. Asiantuntijan on tärkeää olla hyvin perillä kansallisesta ja Euroopan Unionin 
julkisia hankintoja koskevasta lainsäädännöstä, jotta hän osaisi auttaa urkutoimikuntaa 
tarjouskilpailussa. Tarjouskilpailut ovat saaneet uudenlaisia piirteitä EU:n myötä, ja sen eri 
vaiheet vaativat urkutoimikunnalta tarkkuutta ja täsmällisyyttä. Asiantuntijana toimivan on 
hyvä muistaa, ettei hän rakenna urkuja itselleen, vaan pyrkii asettamaan seurakunnan to-
delliset tarpeet etusijalle. Lisäksi olisi tärkeää puhua kieltä, jota kaikki asianosaiset ymmär-
tävät, sillä monille seurakunnan puolesta hankinnassa mukana oleville tilanne on ainutker-
tainen. Asiantuntija voi toimia ikään kuin tulkkina urkurakentajan ja urkutoimikunnan vä-
lillä. (Pelto 2001, 3 ja Pelto 2002b, 26.)  
Asiantuntijan tehtävä edellyttää laajaa urkurakentajien ja heidän valmistamiensa soitti-
mien tutkimista ja tuntemista. Ammattitaito ja näkemys erilaisista uruista karttuvat vain 
kokemuksen kautta. Asiantuntijana toimivan olisi suhtauduttava kriittisesti huhupuheisiin 
ja luulotteluihin, hänen olisi otettava asioista itse selvää ja muodostaa oma käsityksensä 
vasta sen jälkeen. Pentti Pelto ihmettelee Kirkkomusiikki-lehden artikkelissaan sitä, mihin 
suomalaisten asiantuntijoina toimivien urkureiden näkemykset kotimaisista urkurakentajis-
ta perustuvat. Hänen mielestään kaikki asiantuntijat eivät ole seuranneet kovin tarkasti ko-
timaisten urkurakentajien kehitystä, koska heidän lausunnoissaan toistuvat samat perustelut 
kuin 1960-luvulla. Perusteluina voi olla muilta kuultuja fraaseja, ja ne voivat olla hyvin 
pintapuolisia. (Pelto 2002b, 26 ja Pelto 2003, 18–19.)   
Urkujen hankintaankin liittyvä EU:n ohje hinnaltaan halvimman tai kokonaistaloudelli-
sesti edullisimman tarjouksen hyväksymisestä korostaa asiantuntijan osaamisen merkitystä. 
Jos valintaperusteeksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto, täytyy asian-
tuntijan neuvoa mitkä urkujen laatuvaatimukset ovat merkittäviä ja miten ne täytyy tar-
jouspyynnössä esittää (tästä asiasta tarkempaa tietoa luvussa 2.6). Pentti Pelto muisteli, että 
tarjouspyynnössä voidaan ilmoittaa, että hinnalla on vain 30 % ja laadulla 70 % painoarvo. 
Asiantuntijan laajaa osaamista todella tarvitaan, jotta järkevät laatuvaatimukset voidaan 
esittää urkurakentajalle ja tarjouksia voidaan arvioida ammattimaisen kriittisesti. Pelto 
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harmitteli, että useilta asiantuntijoilta puuttuu valitettavasti vankka ammattitaito. Hän toi-
voi myös, että asiantuntijoita voitaisiin kouluttaa tehtäväänsä ja vaatia seuraamaan laaja-
alaisesti urkujenrakennuksen jatkuvaa kehitystä. Suomen urkujenrakennuksen ja tulevien 
kirkkomuusikoiden tulevaisuuden kannalta olisi hänen mukaansa erittäin suotavaa, että 
urkujenrakennuksesta otettaisiin todellista vastuuta ja urkuja hankkivat seurakunnat saisi-
vat puolueettoman ammattimaista opastusta hankintaansa. (Pelto 10.1.2008, puhelinhaas-
tattelu.) 
 
 
2.5.2 Kirkon urkuasiain neuvottelukunta 
 
Kirkon urkutoimikunta on perustettu 1960-luvulla. Toimikunnan nimi muutettiin Kirkon 
urkutoimikunnasta Kirkon urkuasiain neuvottelukunnaksi 2002, koska tuolloin Kirkkohal-
lituksessa yhtenäistettiin eri toimikuntien ja työryhmien nimityksiä. Kirkon urkuasiain 
neuvottelukunnan nimen haluttiin myös eroavan selkeämmin seurakunnissa toimivista ur-
kutoimikunnista. (Tuovinen 6.5.2008, sähköpostiviesti.) Urkuasiain neuvottelukunta on 
kirkkohallituksen nimittämä, ja sen toimikausi kestää neljä vuotta kerrallaan. (Kirkon ur-
kuasiain neuvottelukunnan johtosääntö.) 
Kirkon urkuasiain neuvottelukunta on suoraan kirkkohallituksen alaisuudessa, kun sitä 
edeltänyt Kirkon urkutoimikunta oli Jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan keskuksen 
alaisuudessa. Kirkon urkutoimikunnan ja urkuasiain neuvottelukunnan johtosäännöt ovat 
samantapaiset. Neuvottelukunnan tärkeimpänä tehtävänä on tukea seurakuntien urkujen ja 
muiden soittimien hankintaa, käyttöä ja suojelua. (Tuovinen 6.5.2008, sähköpostiviesti.) 
Neuvottelukunnan tehtäviksi mainitaan seurakunnissa käytettävien urkujen sekä myös 
muiden soittimien kehityksen ja tutkimuksen seuraaminen sekä esityksien tekeminen kirk-
kohallitukselle yleisohjeista seurakuntien urkuhankkeiden suunnittelemiseksi ja soittimien 
huoltamiseksi. Lisäksi neuvottelukunta valmistelee kirkkohallituksen pyytämät lausunnot 
urkuhankkeista ja antaa myös itse urkuhankkeita koskevia ohjeita ja neuvoja. Tehtäviin 
kuuluu myös toimialaansa koskevan koulutuksen ja neuvonnan järjestämistä yhteistyössä 
tuomiokapitulien ja oppilaitosten kanssa. (Kirkon urkuasiain neuvottelukunnan johtosään-
tö.) 
Neuvottelukunnassa käsitellään urkujen suojelukysymyksiä ja pohditaan, onko jokin 
soitin säilyttämisen arvoinen, kannattaako sitä korjata vai suositellaanko uuden soittimen 
rakentamista. Neuvottelukunnan jäsenistä voidaan lähettää joku tarkastuskäynnille seura-
kuntaan tutustumaan soittimeen paikan päällä. Sen jälkeen hän tuo havaintonsa ja koke-
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muksensa neuvottelukunnan kokoukseen, jossa laaditaan lausunto uruista. Neuvottelukunta 
ei ole kuitenkaan aktiivinen toimija, joka valvoisi urkujen suojelua. Se antaa lausuntonsa 
pyydettäessä ja suosittelee tiettyä toimintatapaa seurakunnalle, minkä jälkeen seurakunta 
tekee asioista itsenäiset päätökset. (Suikkanen 15.1.2008, puhelinhaastattelu.)  
Neuvottelukunta ei ota kantaa kaupallisiin kysymyksiin, kuten vertaa saatuja tarjouksia 
toisiinsa ja aseta niitä paremmuusjärjestykseen. Lausunnoissa käsitellään ainoastaan soit-
timia, niiden ominaisuuksia ja muita faktatietoja. Kysyin neuvottelukunnan puheenjohtaja 
Pekka Suikkaselta, voiko hän tai joku jäsenistä toimia myös asiantuntijana. Asiasta ei ole 
Suikkasen mukaan mitään ohjetta tai lakia, vaan jokainen voi halutessaan toimia asiantun-
tijana omalla nimellään. Kirkon urkuasiain neuvottelukunnan jäsenen tai puheenjohtajan 
titteliä ei saa kuitenkaan käyttää omissa lausunnoissaan. Pekka Suikkanen on ottanut itse 
sellaisen linjan, ettei hän ota asiantuntijatehtäviä vastaan, koska hänen nimensä yhdistetään 
niin helposti Kirkon urkuasiain neuvottelukuntaan. Se on kuitenkin hänen oma ratkaisunsa, 
ja toiset neuvottelukunnan jäsenet ja aikaisemmat puheenjohtajat ovat olleet asiantuntijoina 
neuvottelukunnan tehtävien ulkopuolella. (Suikkanen 15.1.2008, puhelinhaastattelu.) 
Neuvottelukunnan jäseninä ovat tällä hetkellä puheenjohtaja, kanttori Pekka Suikkanen, 
sihteerinä edellä mainittu musiikkisihteeri Ulla Tuovinen sekä kanttorit Johanna Torikka, 
Sixten Enlund, Riikka Viljakainen ja Eero Väätäinen. Sihteerinä toimii Ulla Tuovinen. 
Lautakunnassa on varsinaisten jäsenten lisäksi puheoikeus Kirkkohallituksen yliarkkitehti 
Eero Raatikaisella ja Kirkkohallituksen Kirkon jumalanpalveluselämän ja musiikkitoimin-
nan yksikön (KJM) johtaja Kai Vahtolalla. (http://kappeli.evl.fi/KKHAsha.nsf → Urkuasi-
ain neuvottelukunta.)  
 
  
2.5.3 Kirkon rakennusasiain neuvottelukunta 
 
Kirkon rakennusasiain neuvottelukunta on kirkkohallituksen alainen. Se antaa lausuntoja 
kirkollisten rakennusten ja seurakuntien muiden rakennusten piirustuksista, jotka tulevat 
kirkkohallituksen käsiteltäviksi. Neuvottelukunta voi tehdä kirkkohallitukselle esityksiä ja 
antaa lausuntoja kirkollisen rakennustoimen ja rakennussuojelun kehittämiseksi. Neuvotte-
lukunnan jäsenet valitsee kirkkohallituksen täysistunto. Tällä hetkellä neuvottelukunnan 
puheenjohtajana toimii arkkitehti Carl-Johan Slotte ja sihteerinä kirkkohallituksen yliarkki-
tehti Eero Raatikainen. Muut jäsenet ovat kanttori, musiikin maisteri Marjukka Andersson 
(Helsingin seurakuntayhtymä), yli-intendentti Sakari Mentu (Museovirasto), teologian toh-
tori Yngvill Martola (Karjaa) sekä arkkitehdit Käpy Paavilainen (Helsinki), Jorma Teppo 
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(Oulu) ja Olli Pekka Jokela (Helsinki). (www.kappeli.evl.fi/KKHAsha.nsf → Rakennus-
asiain neuvottelukunta.)  
 
 
2.6 Tarjouskilpailu 
 
2.6.1 Julkiset hankinnat ja niitä koskevat säädökset 
 
Seurakunnan, valtion, kunnan tai muun hankintayksikön tavara-, palvelu- ja rakennusurak-
kahankinnat ovat julkisia, kun ne tehdään organisaation ulkopuolelta. EU:n julkisille han-
kinnoille asettamien säännösten tarkoituksena on eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn 
parantaminen ja tavaroiden, palveluiden, pääomien sekä työntekijöiden vapaa liikkuvuus. 
Kun kilpailuttaminen on avointa ja tasapuolista, avautuu yrityksille ja palveluntarjoajille 
mahdollisuuksia tarjota tuotteita ja palvelujaan enemmän myös julkiselle sektorille. 
(http://www.ktm.fi → Markkinat ja kuluttajat → Julkiset hankinnat.)  
Julkisia hankintoja ja niiden toteuttamista säätelevät Suomessa hankinta-asetus3 ja han-
kintalaki. Euroopan Unionissa hankintoja varten on säädetty erilliset hankintadirektiivit. 
Näiden direktiivien ohjeet on sisällytetty hankinta-asetukseen ja hankintalakiin. Lisäksi on 
noudatettava Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevaa niin sanottua GPA-
sopimusta.4 Kansalliset kynnysarvot ylittävistä hankinnoista on täytynyt tehdä kansallinen 
hankintailmoitus kesäkuun 2007 alusta alkaen, kun aikaisemmin tarjouspyyntö oli lähetet-
tävä riittävälle määrälle (viidelle) alan yrityksiä tai julkaistava vapaamuotoinen ilmoitus 
esimerkiksi Julkiset hankinnat -lehdessä. Tavarahankinnoissa, joka koskee siis myös urku-
hankintaa, kansallinen kynnysarvo on 15 000 €. Käytännössä siis urkuhankinnoista täytyy 
ilmoittaa kansallisesti aina. EU-kynnysarvot ylittävistä hankinnoista täytyy tehdä vain tar-
vittaessa ennakkoilmoitus, mutta joka tapauksessa hankintailmoitus ja jälki-ilmoitus.  
EU:n kynnysarvo on tavarahankinnoissa, joksi urkuhankinta määritellään, 206 000 eu-
roa5. (www.tem.fi → Julkiset hankinnat → Kynnysarvot.) Hankinnan ennakoitua arvoa 
laskettaessa perusteena on käytettävä suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta ilman ar-
                                                 
3 Nykyinen hankinta-asetus on tullut voimaan 1.6.2007 
4 Ensimmäinen Maailman kauppajärjestön (WTO) julkisten hankintojen Government Procurement Agree-
ment eli GPA-sopimus allekirjoitettiin 1979. Suomi on ollut siinä mukana alusta lähtien. Sopimusta on täy-
dennetty 1987 ja 1994. Sillä on sovittu yhteisistä julkisten hankintojen säännöistä, joiden mukainen on myös 
sopijamaiden oma lainsäädäntö. GPA-sopimuksessa painotetaan syrjimättömyyttä ja ideana on, että kaikki 
sopijamaat avaavat tietyn kynnysarvon ylittävät hankinnat toisten sopijamaiden tarjoajille ja kaikkia tarjoajia 
kohdellaan tasa-arvoisesti. Sopimuksen ovat allekirjoittaneet EU:n lisäksi useat muut maat. (www.tem.fi → 
Julkiset hankinnat → Julkisiin hankintoihin liittyvä lainsäädäntö → WTO.) 
5 Kynnysarvo tavarahankinnoille vuoden 2008 alusta lähtien (www.tem.fi → Julkiset hankinnat → Kyn-
nysarvot). 
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vonlisäveroa ja hankinnan EU-kynnysarvon ylittyminen katsotaan arvonlisäverottomasta 
hinnasta. EU:n kynnysarvon suuruisista ja sen ylittävistä hankinnoista on ilmoitettava 
EU:n virallisessa lehdessä (EUVL), joka ilmestyy arkipäivisin kaikilla EU:n virallisilla 
kielillä. Lehdessä on kahden pääsarjan, L-sarja lainsäädäntöä varten ja C-sarja tiedonantoja 
ja ilmoituksia varten, lisäksi täydennysosa S-sarja. Täydennysosassa julkaistaan ilmoituk-
set julkisista hankinnoista. Tarjouspyyntöihin voi tutustua ilmaiseksi internetiin perustetus-
sa TED−tietokannassa, joka on S-sarjan internetversio. 
(http://europa.eu/publicprocurement/info/index_fi.htm.) 
Säädökset EU-kynnysarvot alittavien ja ylittävien hankintojen tekemiselle ovat pääosin 
samansisältöisiä, mutta EU-kynnysarvot ylittäville hankinnoille on kuitenkin jonkin verran 
tarkemmat ja tiukemmat säädökset. Hankinta-asetuksella säädellään lähinnä hankinnoista 
ilmoittamista. Ilmoitusvelvollisuus on annettu erikseen kansalliset kynnysarvot ja EU-
kynnysarvot ylittäville hankinnoille. Hankintailmoitusten sisällöt ovat samanlaiset kansal-
lisissa ja EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa ja sisältöä määritellään molemmissa 
CPV-hankintasanaston6 avulla, −EU-hankintailmoituksessa on vain käytettävä EU-
vakiolomakkeita. (www.finlex.fi/fi/ → Lainsäädäntö → Säädökset alkuperäisinä → 2007 
→ 350−301 → 348/2007 Laki julkisista hankinnoista.)  
Hankintalain säännösten pääperiaatteena on taata hankintojen avoin ja tehokas kilpailut-
taminen ja saatujen tarjousten tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Avoimuus tarkoittaa, että 
hankinnoista ilmoitetaan riittävän laajasti. Tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu on sitä, että 
tarjouksia käsitellään puolueettomasti ja hankintapäätös tehdään ennalta ilmoitettujen va-
lintaperusteiden mukaisesti. (http://www.ktm.fi → Markkinat ja kuluttajat → Julkiset han-
kinnat.) 
 
 
2.6.2 Hankinnasta ilmoittaminen 
 
Ennakkoilmoitus tehdään vain EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta tarvittaessa. En-
nakkoilmoitus sisältää tiedot tulevasta hankinnasta ja hankinnan arvioidusta alkamisajan-
kohdasta. Ilmoituksessa on oltava sen hetkiset tiedot hankinnasta. Ilmoitus tehdään siinä 
tapauksessa, jos seurakunta haluaa lyhentää hankintalaissa säädettyä tarjousten tekemiselle 
                                                 
6 CPV:ssä jokaista numerokoodia vastaa sopimuksen kohteen kuvaus, joka on olemassa jokaisella EU:n 
virallisella kielellä. CPV koostuu pääsanastosta ja lisäsanastosta. Pääsanastossa on noin 8 200 numerokoodia, 
joissa on kussakin 8 numeroa ja jotka jakautuvat 2-numerotasoon, 3-numerotasoon, 4-numerotasoon ja 5-
numerotasoon. Yhdeksäs numero on tarkastusnumero. Lisäsanastolla täydennetään hankintasopimuksen 
kohteen kuvausta. (http://europa.eu/scadplus/leg/fi/lvb/l22008.htm.)  
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varattavaa aikaa. Ennakkoilmoitus täytyy toimittaa julkaistavaksi vähintään 52 päivää ja 
enintään vuosi ennen hankintailmoituksen lähettämistä. Varsinainen hankintailmoitus jul-
kaistaan ennakkoilmoituksen jälkeen. (www.hankinnat.fi → hankinnasta ilmoittaminen → 
ennakko- ja jälki-ilmoitus.) 
Varsinaisia tarjouspyyntöasiakirjoja ovat hankintailmoitus ja tarjouspyyntö. Hankin-
tailmoituksen tarkoitus on käynnistää hankinta ja tiedottaa meneillään olevasta hankinnasta 
tarjoajille. Kun hankkeen kustannusarvion euromääräinen summa ylittää kansallisen ja 
EU:n asettaman kynnysarvon, niin hankinnasta täytyy tehdä ilmoitus Julkiset hankinnat -
lehteen tai sähköisesti HILMAan. Lehti ja HILMA lähettävät ilmoituksen edelleen julkais-
tavaksi EU:n virallisen lehden täydennysosassa eli S-sarjassa.7 (www.tem.fi → Julkiset 
hankinnat → Hankintojen ilmoittaminen.) Hankintailmoituksen lisäksi tehdään yleensä 
erillinen tarjouspyyntö, joka lähetetään suoraan mahdollisille tarjoajille. Tarjouspyynnön 
voi lähettää tarjoajille vasta sen jälkeen, kun hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 
EU:n virallisessa lehdessä. Hankinnasta kiinnostuneet toimittajat voivat itse myös pyytää 
tarjouspyyntöasiakirjoja, kun he ovat lukeneet hankintailmoituksen. (Aarla 2003, 3.) 
  
 
Kuva 1. Kuva urkujen hankintailmoituksesta Hilmassa. 
                                                 
7 HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä, maksuton, sähköinen ilmoituskanava. Yritykset saavat 
HILMAsta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista ja tulevista hankinnoista. HILMAssa ilmoitetaan kansalli-
sen ja EU:n kynnysarvon ylittävät hankinnat (www.tem.fi → Julkiset hankinnat → Hankintojen ilmoittami-
nen → HILMA). 
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2.6.3 Tarjouspyyntö 
 
Tarjouspyyntö tehdään yleensä kirjallisesti ja se on hankintaprosessin yksi tärkeimmistä 
vaiheista. Tarjouspyynnön tarkoituksena on kuvailla hankinnan kohde ja tarjousten valin-
taan vaikuttavat asiat niin tarkasti, että tarjoajat voivat tehdä sisällöltään vastaavia ja ver-
tailukelpoisia tarjouksia. Huolellisesti laaditulla tarjouspyynnöllä saatujen tarjousten ver-
tailu helpottuu huomattavasti ja sillä voidaan ennaltaehkäistä valitusten tekeminen markki-
naoikeuteen. (www.hankinnat.fi → Tarjouspyynnön laatiminen.)  
Tarjouspyyntöä laadittaessa on hyvä muistaa, että tarjouspyyntöasiakirja on sitova, joten 
siinä esitettyjä vaatimuksia tai arviointiperusteluja ei voi jälkikäteen muuttaa. Seurakunnan 
urkutoimikunta voi vapaasti päättää, minkälaisen soittimen se haluaa hankkia ja mitä omi-
naisuuksia ja yksityiskohtia se haluaa soittimessa painottaa. Kaikkien haluttujen ominai-
suuksien ja erityispiirteiden sekä laadullisten vaatimuksien täytyy ilmetä selkeästi tarjous-
pyynnöstä. (www.hankinnat.fi → Tarjouspyynnön laatiminen → Yleistä tarjouspyynnös-
tä.) Tarjouspyynnössä voidaan sallia myös vaihtoehtoisen tarjouksen esittäminen. Vaihto-
ehtojen salliminen voi olla hyödyllistä, jos seurakunta haluaa saada uusia ja käyttökelpoisia 
ehdotuksia hankinnan toteuttamiseksi. Vaihtoehtoisen tarjouksen on kuitenkin täytettävä 
tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja ehdot. (Aarla 2003, 2.2.) 
Tarjouspyynnössä täytyy tulla esille myös tarjoajaan liittyvät vaatimukset ja tarjouksen 
valinta- ja arviointiperusteet. Tarjoajaan liittyviä vaatimuksia voivat olla esimerkiksi tarjo-
ajan rahoituksellisen ja taloudellisen tilanteen selvittäminen sekä ammatillisen ja teknisen 
suorituskyvyn tarkastelu. Näiden selvittämiseksi voidaan tarjouspyynnössä erikseen vaatia 
todistukset tai asiakirjat. Tarjouksen valintaperusteina voi olla joko kokonaistaloudellinen 
edullisuus tai halvin hinta. Mikäli valintaperustetta ei mainita tarjouspyynnössä, oletuksena 
on, että halvin tarjous valitaan. Kun tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen 
edullisuus, täytyy tarjouspyynnössä mainita kaikki arvioinnissa käytettävät perustelut tär-
keysjärjestyksessä. Arviointiperusteita voivat olla esimerkiksi hinta, laatu, tekniset ominai-
suudet, toimitusaika, tyylilliset ominaisuudet, rakennusmateriaalit, rakennusmenetelmät, 
urkujen koko, dispositio, ilmaston vaatimuksien huomioiminen rakenteissa, takuu, vakuu-
det, rakentajan kokemus kyseessä olevan urkutyypin rakentamisessa jne. Perusteiden on 
oltava objektiivisia ja syrjimättömiä, eivätkä ne saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta 
valinnanvapautta. Vertailuperusteiksi ei saa laittaa sellaisia kohtia, jotka asettaisivat tietyn 
tarjoajan etusijalle muihin nähden tai että ne suosisivat jotakin paikallista tarjoajaa. Han-
kintayksiköllä on mahdollisuus harkita, miten se soveltaa arviointiperusteita ja määrittää 
niiden painotuksen. Tarjouspyynnön tekemiseen tulee varata tarjoajille riittävästi aikaa ja 
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siinä tulee mainita myös tarjouksen hylkäämisperusteet. (www.hankinnat.fi → Tarjous-
pyynnön laatiminen → Tarjouspyynnön sisältö.) 
Iin ja Pudasjärven seurakuntien tarjouspyynnöissä mainittiin, että lämpöpuun käyttö ur-
kujen rakennusmateriaalina on kielletty. (Iin ja Pudasjärven seurakuntien urkuhankintama-
teriaalit.) Tämä kielto on ilmeisesti osoitettu Martti Porthanin rakentamolle, koska hän on 
ainoa urkurakentaja, joka käyttää lämpöpuuta urkujen rakentamisessa. Tämän maininnan 
voi ajatella olevan yhtä tarjoajaa syrjivä, mutta Martti Porthan pystyy kuitenkin tarjoamaan 
urut myös samoista materiaaleista rakennettuna kuin muutkin suomalaiset urkurakentajat. 
(Porthan 20.12.2007, puhelinhaastattelu.) 
 
 
2.6.4 Tarjouksen tekeminen ja tarjousten käsittely 
 
Tarjouksen tekijän eli urkujenrakentajan on tutustuttava huolellisesti tarjouspyyntöön ja 
laadittava tarjous sen mukaisesti. Tarjoajan on toimitettava kaikki tarjouspyynnössä vaadi-
tut todistukset ja asiakirjat, sillä niiden puuttuessa voidaan tarjous hylätä. Tarjoajan on tie-
dostettava, että tarjottu hinta ja muut tiedot ovat sitovia. Tarjous on toimitettava annettuun 
osoitteeseen perille ilmoitetun tarjousajan aikana. (www.hankinnat.fi → Tarjouksen teke-
minen.) 
Tarjoukset avataan vasta tarjousajan päättymisen jälkeen. Tarjousten avaamisen jälkeen 
katsotaan, ovatko kaikki tarjoukset saapuneet määräaikaan mennessä. Myöhästynyt tarjous 
on oikeus ja velvollisuus jättää tarjousvertailun ulkopuolelle, jotta noudatettaisiin tasapuo-
lisuutta kaikkia tarjoajia kohtaan. Jos tarjouspyynnössä pyydettyjä todistuksia ja asiakirjoja 
ei ole toimitettu, tarjous voidaan tästäkin syystä hylätä. Tarjousten käsittelyn kaikissa vai-
heissa on toimittava siten, ettei ketään tarjoajaa syrjitä vaan kaikki tarjoukset otetaan tasa-
puolisesti huomioon. Näin toimimalla noudatetaan hankintalainsäädännön ja myös GPA-
sopimuksen ohjeita. (www.hankinnat.fi → Tarjousten käsittely.) 
Ennen varsinaista tarjousten vertailua tarkastetaan tarjoajien kelpoisuus. Tarjouspyyn-
nössä pyydetyt asiakirjat ja todistukset tarkastetaan ja todetaan, ketkä tarjoajista täyttävät 
vaaditut ehdot. Tässä vaiheessa voidaan vielä hylätä sellainen tarjoaja, jonka tiedetään ole-
van taloudellisissa vaikeuksissa tai jolla ei ole muita vaadittuja edellytyksiä kyseisen han-
kinnan loppuun viemiseksi. Jos kelpoisuusehtoja ei ole mainittu tarjouspyynnössä, ei seu-
rakunta voi enää tarjousten käsittelyvaiheessa vedota riittämättömiin taloudellisiin tai tek-
nisiin vaatimuksiin. Saatuja tarjouksia vertaillaan tarjouspyynnössä mainittuja arviointipe-
 28
rusteita noudattaen ja lopuksi valitaan pyydettyjä ominaisuuksia parhaiten vastaava tarjous. 
(Aarla 2003, 7.3.) 
 
 
2.6.5 Hankintapäätös, hankintasopimus ja jälki-ilmoitus 
 
Tarjousten käsittelyn jälkeen hankinnasta tehdään kirjallinen päätös. Päätöksestä täytyy 
ilmetä, millä perusteilla voittaja on valittu ja miten vertailuperusteita on sovellettu. Han-
kintapäätös vahvistetaan tarjouskilpailun voittajan kanssa tehtävällä kirjallisella sopimuk-
sella. Hankintasopimus voidaan tehdä ja se voi tulla voimaan EU-laajuisessa hankinnassa 
aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokkaat ja tarjoajat ovat saaneet tiedon voitta-
jan valinnasta. Kansallisessa hankinnassa ei tarvitse odottaa 21 päivää, mutta suositeltavaa 
on, että odotetaan 14 päivän muutoksenhakuaika ennen sopimuksen tekemistä. Perusteltu 
hankintapäätös on toimitettava kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille. Hankintapäätök-
seen liitetään hakemusosoitus, jolla päätökseen tyytymätön voi viedä asian markkinaoi-
keuden tutkittavaksi. (www.hankinnat.fi → Hankintapäätös/Hankintasopimus.)  
Jälki-ilmoitus on tehtävä EU:n kynnysarvon ylittävistä hankinnoista ja se täytyy tehdä 
48 päivän kuluessa hankintasopimuksen tekemisestä. Jälki-ilmoitus julkaistaan EU:n viral-
lisessa lehdessä ja siinä kerrotaan, kuka tarjouskilpailun on voittanut. Jälki-ilmoituksen 
perusteella voivat esimerkiksi mahdolliset alihankkijat saada tietoa tehdyistä hankintaso-
pimuksista ja ottaa yhteyttä ilmoituksessa mainittuun yritykseen. (Aarla 2003, 3.2.5.) 
 
 
2.6.6 Hakemus markkinaoikeuteen 
 
Tehtyyn hankintapäätökseen tyytymätön, yleensä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja, 
voi tehdä asiasta kirjallisen hakemuksen markkinaoikeuteen. Jos markkinaoikeus toteaa 
hankintamenettelyn virheelliseksi niin se voi 
 
1. kumota seurakunnan päätöksen osaksi tai kokonaan 
2. kieltää seurakuntaa soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa      
kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä 
3. velvoittaa seurakunnan korjaamaan virheellisen menettelynsä 
4. määrätä seurakunta maksamaan hyvitysmaksua sellaiselle asianosaiselle, jol-
la olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä me-
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nettelyssä. (www.hankinnat.fi → Muutoksen haku → Hakemus markkinaoikeu-
teen.) 
 
Hakijan täytyy hakemuksessaan perustella, millä tavalla hankintamenettelyssä on hänen 
mukaansa toimittu ohjeiden vastaisesti. Markkinaoikeus voi hakemuksen saatuaan pyytää 
seurakunnalta sitoumusta, ettei hankintapäätöstä oikeusprosessin aikana toteuteta. Markki-
naoikeus voi kieltää hankinnan keskeytettäväksi käsittelyn ajaksi ja asettaa kiellon tehos-
teeksi uhkasakon. Markkinaoikeus tiedottaa antamastaan päätöksestä asianosaisille kirjalli-
sesti. Päätökseen voi hakea halutessaan muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Uu-
den 1.6.2007 voimaan tulleen hankintalain perusteella hävinnyt osapuoli voidaan vaatia 
maksamaan voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut. Lain mukaan myös yksityinen osa-
puoli voidaan velvoittaa maksamaan viranomaisen oikeudenkäyntikulut. Uusi laki on pa-
kottanut valituksen tekijää harkitsemaan, onko valitus todella aiheellinen, koska häviäjällä 
on uhkana oikeudenkäyntikulujen maksaminen. (www.hankinnat.fi → Muutoksen haku → 
Hakemus markkinaoikeuteen.) 
Hankintapäätökseen tyytymätön voi halutessaan tehdä myös kirjallisen oikaisuvaati-
muksen. Oikaisuvaatimus on erillinen ja riippumaton markkinaoikeuden hakemuksen 
kanssa ja se on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedon päätöksestä. Seura-
kunnan tekemästä hankintapäätöksestä oikaisuvaatimus tehdään kirkkoneuvostolle tai seu-
rakuntaneuvostolle. (www.hankinnat.fi → Muutoksen haku → Oikaisuvaatimus.) 
Seuraavassa kaaviossa on esitetty tarjouskilpailun eteneminen vaiheittain ja jokaisen 
vaiheen pääkohdat ovat tiivistettynä kunkin laatikon oikealla puolella.  
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Hankintailmoitus
Ennakkoilmoitus
Tarjous
Tarjouspyyntö
Hankintapäätös
Tarjousten käsittely
Jälki-ilmoitus
Hankintasopimus
- vapaaehtoinen 
- tehdään, jos halutaan lyhentää tarjousten tekemiseen varattavaa aikaa
- tehdään vähintään 52 päivää ja enintään vuosi ennen hankintailmoitusta
- käynnistää hankinnan ja tiedottaa siitä tarjoajille
- ilmoitus julkaistaan Julkiset hankinnat -lehdessä tai HILMAssa -> EU:n          
virallisessa lehdessä
- sitova asiakirja, jossa hankinnan kohteen ominaisuudet ja vaatimukset ilmaistaan 
selkeästi
- mainittava myös tarjoajaan liittyvät vaatimukset ja tarjouksen valinta- ja 
arviointiperusteet
- laaditaan tarjouspyynnön mukaisesti
- kaikki vaaditut asiakirjat ja todistukset liitetään mukaan
- toimitetaan perille ilmoitetun tarjousajan aikana
- tarjoukset avataan ilmoitetun tarjousajan päättymisen jälkeen
- tarjous voidaan hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomana
- kaikkia tarjoajia kohdellaan tasapuolisesti ja voittaja-tarjous valitaan ennalta 
ilmoitettujen valinta- ja arviointiperusteiden mukaan
- perusteltu hankintapäätös toimitetaan kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille
- päätökseen liitetään ohje, jossa kerrotaan mahdollisuudesta viedä asia 
markkinaoikeuden tutkittavaksi
- tarjouskilpailun voittajan kanssa tehdään kirjallinen hankintasopimus
- voi tulla voimaan EU-laajuisessa hankinnassa aikaisintaan 21 päivän ja 
kansallisessa hankinnassa 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokkaat ja tarjoajat ovat 
saaneet tiedon voittajan valinnasta
- jälki-ilmoitus tehdään EU:n kynnysarvon ylittävistä hankinnoista EU:n viralliseen 
lehteen 48 päivän kuluessa hankintasopimuksen tekemisestä
 
Kuva 2. Kaavio tarjouskilpailun vaiheista EU:n kynnysarvon ylittävässä hankinnassa.8 
 
 
   
                                                 
8 Olen tehnyt kaavion itse luvun 2.6 tietojen pohjalta havainnollistamaan tarjouskilpailun eri vaiheita. 
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3 Urkuhankkeiden eteneminen esimerkkiseurakunnissa 
 
Olen saanut tutkimusmateriaalia Haukiputaan, Iin ja Pudasjärven urkuhankinnoista. Näiden 
seurakuntien urkuhankkeet ovat edenneet kukin oman aikataulunsa mukaan. Kaikissa kol-
messa seurakunnassa hankintaprosessiin on mennyt pitempi aika, kuin hankkeen suunnitte-
luvaiheessa oli ajateltu. Urkutoimikuntien kaavailemasta aikataulusta myöhästyttiin urku-
rakentamoiden arvioitua pitemmän toimitusajan tai hankinnassa tulleiden ongelmien vuok-
si. Iin ja Pudasjärven urkuhankkeet menivät molemmat markkinaoikeuden tutkittaviksi, 
joten halusin vertailtavaksi myös toisenlaisen hankkeen. Haukiputaan hanke sopi hyvin 
kolmanneksi urkuhankkeeksi tutkielmaani, koska kuulin sen edenneen ilman isompia vas-
toinkäymisiä. Vaikka markkinaoikeuden tutkittavaksi meneekin nykyisin melko moni ur-
kuhanke, on myös paljon niitä jotka etenevät ilman suurempia ongelmia alusta loppuun 
asti.  
 
 
3.1 Urkuhankkeen suunnittelu Haukiputaan seurakunnassa 
 
Haukiputaan seurakunnassa uusia urkuja alettiin suunnitella 2003 seurakuntakeskuksen 
isoon saliin, johon mahtuu 300 henkilöä. Seurakuntakeskus on valmistunut 1990, ja siinä 
sijaitsevat seurakuntatilat, toimituskappeli, kirkkoherranvirasto, talous- ja diakoniatoimis-
tot. Seurakuntasalia suunniteltaessa ja rakennettaessa siihen ei ajateltu rakentaa urkuja. 
Kanttorin ja muiden mielipide kuitenkin muuttui vuosien kuluessa, ja saliin haluttiin urut, 
jotka palvelisivat sekä liturgisessa käytössä että pienimuotoisessa konserttitoiminnassa. 
Seurakunnan kanttori Hannu Niemelä pyysi jo keväällä 2003 Pentti Peltoa käymään seura-
kuntakeskuksessa paikan päällä ja tekemään alustavan suunnitelman urkujen sijoituksesta 
ja dispositiosta. Pelto lähetti käyntinsä jälkeen seurakunnalle luonnostelmapiirustukset 
uruista ja niiden sijoituksesta, dispositiohahmotelman ja havaintonsa uruille varatusta tilas-
ta.  
Urkuhanke aloitettiin syksyllä 2003, jolloin Hannu Niemelä ehdotti kirkkoneuvostolle, 
että kirkkovaltuusto tekisi periaatepäätöksen urkujen hankkimisesta. Samalla hän ehdotti, 
että vuoden 2004 talousarvioon varattaisiin hankkeen suunnittelua varten rahaa ja että han-
ketta varten perustettaisiin urkutoimikunta. Niemelä ehdotti hankittavaksi n. 15-
äänikertaiset urut, joiden kustannusarvioksi hän arvioi 250 000 euroa. Lokakuussa 2003 
kirkkoneuvosto esitti kirkkovaltuustolle, että urkuhanke käynnistettäisiin 2004. Kirkkoval-
tuusto hyväksyi esityksen, joten urkujen hankinta saattoi virallisesti alkaa. Urkuhankkeen 
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asiantuntijaksi pyydettiin Hannu Niemelän suosituksesta diplomiurkuri Risto Ainali9 Kii-
mingistä. 
 
 
3.1.1 Tarjouspyynnön laatiminen 
 
Haukiputaan seurakunnan kirkkoneuvosto nimitti urkutoimikunnan hoitamaan seurakunta-
keskuksen urkuhanketta. Urkutoimikunnan ensimmäinen kokous pidettiin 1.4.2004. Ko-
kouksessa toimikunta päätti, että asiantuntijaksi pyydetty Risto Ainali valmistelee varhais-
romanttisen disposition tarjouspyyntöä varten. Pentti Pellon suunnittelemaa dispositiota 
päätettiin myös tarvittaessa hyödyntää. Ainali ja Hannu Niemelä valtuutettiin tutustumaan 
toimikunnan puolesta vastaavankokoisiin uusiin urkuihin ja myös toimikunnan yhteistä 
vierailua Sotkamon10 verstaalle suunniteltiin. Urkutoimikunta päätti, että sen sihteeri Han-
nu Niemelä valmistelee tarjouspyynnön seuraavaan kokoukseen. Tarjouspyyntö haluttiin 
laatia selkeästi ja huolellisesti ja se päätettiin lähettää viidelle kotimaiselle urkurakentamol-
le, sillä kustannusarvio ei ylittänyt EU-kynnysarvoa. Tästä syystä hankkeesta ei tehty en-
nakko- tai hankintailmoitusta. Urkutoimikunta oli katsonut kynnysarvon suuruuden Kirk-
kohallituksen yleiskirjeestä nro 2/2004, jossa sen ilmoitettiin olevan 236 945 euroa. (Katso 
EU-kynnysarvon ylittymisestä lisätietoa luvusta 2.6.1.)   
Urkutoimikunta hyväksyi seuraavassa kokouksessaan Hannu Niemelän laatiman tar-
jouspyynnön, jonka liitteeksi toimikunta päätti laittaa Pentti Pellon ja Risto Ainalin laati-
mat dispositiot. Toimikunta päätti, että tarjouspyyntö lähetetään myös ruotsalaiselle Grön-
lundin urkurakentamolle. Viisi kotimaista urkurakentamoa, joihin tarjouspyyntö lähetettiin, 
olivat Porthan, Pelto & Pirkkanen, Sotkamo, Urkurakentamo Paavo Wirpi Ky ja Virtanen. 
Toimikunta oli tehnyt tutustumismatkan Sotkamon urkuverstaalle sekä samalla matkalla 
tutustunut Sotkamon, Kuhmon ja Lentiiran kirkkojen urkuihin.  
Pentti Pellon ja Risto Ainalin laatimat dispositiot eroavat äänikerroiltaan ja tyyliltään 
muun muassa siten, että Pellon dispositiossa on principal-äänikertoja enemmän, kun taas 
                                                 
9 Risto Ainali (s. 1948) on opiskellut urkujensoittoa Erkki Tuppuraisen ja Kari Jussilan johdolla. Hän on ollut 
kanttorina Kajaanissa ja Vetelissä 1970−80 -luvuilla. Ainali on toiminut Oulun konservatorion urkujensoiton 
lehtorina vuodesta 1988, ja nykyisin hänellä on oppilaita myös Oulun seudun ammattikorkeakoulussa. Risto 
Ainali on konsertoinut eri puolilla Suomea ja hänen soittamaansa urkumusiikkia on taltioitu kahdelle CD-le-
vylle. (Haukiputaan seurakunnan uusien urkujen juhla, ohjelmalehtinen.)     
10 Käytän tästä eteenpäin usein mainittujen urkurakentamoiden nimistä lyhennyksiä Grönlund (Grönlunds 
Orgelbyggeri Ab), Paschen (Paschen Kiel Orgelbau GmbH), Pelto & Pirkkanen (Soitinrakennus Arno Pelto 
& Urkuäänittäjä Jouko Pirkkanen), Porthan (Urkurakentamo Martti Porthan Oy), Sotkamo (Sotkamon Urku-
rakentajat Oy) ja Virtanen (Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy). 
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Ainalin dispositiossa on pehmeämpiä huiluja ja oboe. Pelto ei suosittele paisutuskaapin 
rakentamista, mutta Ainalin dispositiossa on yläpillistö paisutuskaapissa. 
 
Urkujen dispositioehdotus, jonka on suunnitellut Risto Ainali. Äänikertamäärä (14+2) 
 
HW І sormio                         OW ІІ sormio                      Jalkio                    
 
Borduna      16´                     Gedackt        8´                     Bordun       16´ (siirto І-sorm.) 
Principal       8´                      Qvintaden    8´                     Violoncello  8´ 
Rohrflöte      8´                      Koppelflöte  4´                     Oktava         4´ (siirto І-sorm.) 
Oktava          4´                      Flöte             2´                     Fagot          16´ 
Traversflöte  4´                      Kornet 3x 
Flöte             2´                      Oboe             8´  
 
Urkujen dispositioehdotus, jonka on suunnitellut Pentti Pelto. Äänikertamäärä (14+2)  
 
Pääpillistö, І                            Rintapillistö, ІІ                     Jalkio 
 
Bordun         16´                      Gedackt        8´                    Subbass      16´ 
 tai Trompete 8´                       Flöte            8´ (disk)           - Gedackt    8´ 
Principal        8´ (fasadi)          Holzprincipal  4´                  - Principal   8´     
Rohrflöte       8´                       Oktava          2´                     Oktava        4´ 
Oktava          4´                        Vox humana 8´                    [Fagott 16´ (lieriöm- torvet )] 
Oktava          2´ 
Mixtur 2-3x 
Trompete       8´ 
 
Haukiputaan seurakuntakeskuksen urkujen tarjouspyynnön on allekirjoittanut 8.8.2004 
urkutoimikunnan puolesta sihteeri Hannu Niemelä. Tarjouspyynnössä mainitaan, että urku-
jen kooksi on suunniteltu 15 äänikertaa ja että tilaaja haluaa urkujen olevan joko myöhäis-
barokin tai varhaisromantiikan tyyliset. Pentti Pellon ja Risto Ainalin dispositioehdotukset 
lähetettiin tarjouspyynnön mukana, mutta tarjouspyynnössä mainitaan, että urkurakentamo 
voi esittää niiden sijasta myös oman ehdotuksen dispositioksi. Tarjouspyynnöstä ilmenee, 
että tarjouksessa pitäisi ilmoittaa, milloin urut olisivat paikoillaan valmiiksi asennettuna. 
Tarjouksen valintapäätös mainitaan tehtävän kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteel-
la, ja saatuja tarjouksia kerrotaan vertailtavan tarjoushinnan, disposition soveltuvuuden, 
tarjoajan aikaisempien näyttöjen, toimitusaikataulun sekä urkujen arkkitehtonisen kokonai-
suuden perusteella. Tarjouspyynnössä mainitaan vielä, että tilaaja pidättää itsellään oikeu-
den hylätä kaikki tarjoukset. Lopuksi ilmoitetaan tarjousten viimeinen jättöaika. Tarjous-
pyyntö laadittiin saamani materiaalin perusteella vain suomen kielellä. 
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3.2 Urkuhankkeen suunnittelu Iin seurakunnassa 
 
Iin seurakunnan urkuhankkeesta kiinnostuin löytäessäni markkinaoikeuden internet-
sivuilta tietoa urkuhankinnan oikeuskäsittelystä. Halusin ottaa hankinnan mukaan, jotta 
voisin tarkastella lähemmin niitä syitä, miksi urkurakentajat veivät hankinnan markkinaoi-
keuteen ja miten markkinaoikeus asian ratkaisi.  
Iin seurakunnassa suunniteltiin uusien urkujen hankintaa jo vuonna 1983. Silloin pyy-
dettiin Kirkon urkutoimikunnan lausunto urkujen sijoituksesta ja vanhojen urkujen kunnos-
ta. Hanke kaatui tuolloin kuitenkin seurakunnan sisäisiin ristiriitoihin. Vanhojen urkujen 
huono kunto oli tiedossa ja esillä siitä lähtien, mutta urkuhankkeen suunnittelu aloitettiin 
uudestaan vasta 1998. Tuolloin lähetettiin kanttorin ja talouspäällikön allekirjoittama lau-
suntopyyntö urkujen uusimisesta Kirkon urkutoimikunnalle, jotta hankinnalle voitiin hakea 
Kirkon Keskusrahaston avustusta. Urkujen hankintaa jatkettiin tämän jälkeen vasta 2003, 
koska seurakunnalla oli välillä muita investointeja kuten kirkon ja seurakuntatalon remon-
tit, jotka asetettiin urkuja tärkeämmiksi. Seurakunnan arvion mukaan vanhat urut oli ra-
kennettu sodan jälkeisillä materiaaleilla eikä niitä ollut sen takia järkevää korjata. Kirkon 
urkutoimikunta suositteli uusien urkujen hankintaa viitaten edelliseen 1983 antamaansa 
lausuntoon. Sijoituspaikaksi se ehdotti edellisestä lausunnosta poiketen urkuparvea, jossa 
vanhat urut sijaitsivat. Iin seurakunnan kanttori ei ollut enää tyytyväinen vanhoihin urkui-
hin. Hän kirjoitti lausunnossaan, että urut soivat epätasaisesti, uruissa oli huolloista huoli-
matta pieniä vikoja ja muun muassa jalkioäänikerrat olivat hyvin heikkoja. Urkujen pneu-
maattinen koneisto ei myöskään miellyttänyt kanttoria, koska se aiheutti äänen myöhästy-
mistä. Kangasalan Urkutehtaan vuonna 1950 rakentamat urut valmistuivat uuden kirkon 
rakentamisen yhteydessä, ja ne ajateltiin purkaa ja myydä pois uusien urkujen tieltä.  
Uusien urkujen päätavoitteeksi asetettiin saada hyvä jumalanpalvelussoitin, eikä urku-
toimikunta nähnyt konserttikäytöllä olevan suurta painoarvoa. Toinen tärkeä toive oli, että 
soittimesta saataisiin niin hyvälaatuinen materiaaleiltaan ja työltään, että se palvelisi seura-
kuntaa useita kymmeniä vuosia. Hankkeen kustannusarvioksi arveltiin 335 500 euroa, jon-
ka suuruisesta hankinnasta täytyy ilmoittaa EU:n laajuisesti, jolloin hankinnassa täytyy 
noudattaa muutenkin kynnysarvon ylittävien hankintojen menettelyohjeita (katso luku 
2.6.1.).  
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Urkuhankinnan asiantuntijaksi pyydettiin Stefan Lönnquist11 silloisen hiippakuntakant-
torin Timo Lehtosen suosituksesta. Timo Lehtonen kuului myös Iin seurakunnan urkutoi-
mikuntaan.  
 
 
3.2.1 Tarjouspyynnön laatiminen 
 
Urkujenhankinta jatkui loppusyksyllä 2003 siten, että urkutoimikunta teki tutustumisretket 
Etelä- ja Keskipohjanmaan sekä Ruotsin Luulajan muutamiin kirkkoihin. Luulajaan suun-
tautuneella tutustumismatkalla urkutoimikunta vieraili myös Grönlundin urkutehtaalla, 
jossa toimikunnan jäsenet saivat nähdä urkujen valmistusta. Toimikunta vieraili myöhem-
min myös Sotkamon urkuverstaalla ja tutustui samalla heidän rakentamiinsa urkuihin Sot-
kamon lähellä sijaitsevissa kirkoissa.  
Toimikunnan jäsenet kokivat matkat tarpeellisina, sillä niiden avulla he olivat voineet 
havaita eri urkujen soinnillisia ja arkkitehtonisia eroja. Toimikunnan jäsenille oli selvinnyt 
urkuretkien aikana myös se, kuinka monipuolista ammattitaitoa urkujen suunnittelu ja 
valmistaminen vaatii. Urkutoimikunta päätti pyytää Stefan Lönnquistilta pohjaehdotuksen 
urkujen dispositiosta. Toimikunnan sen hetkinen näkemys urkujen äänikertamäärästä oli 
18−22. Toukokuussa pidetyssä kokouksessa Lönnquistin laatima dispositio päätettiin esit-
tää kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Silloin toimikunta esitti myös, että kirkkoneuvosto 
pyytää kirkkovaltuustolta lupaa tarjouskilpailun järjestämiseen. Toivomuksena oli, että 
kirkkovaltuusto voisi syksyllä päättää saatujen tarjousten perusteella urkujen hankinnan 
jatkosta.  
Iin seurakunnan tarjouskilpailusta julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä hankintailmoi-
tus heinäkuun 2004 alussa. Hankintailmoituksessa kerrotaan Iin seurakunnan yhteystiedot 
ja kuvaillaan hankinnan kohdetta siten, että ”Iin kirkkoon hankitaan 21-äänikertaiset urut 
tilaajan ilmoittaman disposition ja laatuvaatimusten mukaisesti. Toimitus otetaan vastaan 
viritettynä ja kaikin puolin käyttövalmiina.” Sopimusasiakirjat ja lisäasiakirjat 
(=tarjouspyyntö) olivat ilmoituksen mukaan saatavilla 31.8.2004. Hankintailmoituksessa 
esitetään tarjoajaa koskevat vaatimukset, joista pyydetään esittämään tarvittavat todistuk-
set. Lisäksi siinä mainitaan tarjousten arviointikriteerit ja tarjouksen viimeinen jättöpäivä.    
                                                 
11 Stefan Lönnquist (s. 1960) on suorittanut kanttori-urkurin ja diplomiurkurin tutkinnot Sibelius-Akatemi-
assa Helsingissä. Lönnquist on ollut kanttorina Kaarlelan ruotsalaisessa seurakunnassa vuodesta 1998. Aikai-
semmin hän työskenteli kanttorina Helsingin pohjoisessa ruotsalaisessa seurakunnassa ja Kruunupyyn seura-
kunnassa. Hän tekee tutkimusta Pohjanmaan urkuhistoriasta sekä toimii asiantuntijana eri urkujenrakennus-
projekteissa. Lönnquist on tehnyt nauhoituksia ja urkuohjelmia Suomen televisiolle ja radiolle useimmilla 
Suomen historiallisilla uruilla. (Kokkolan kirkon urkujen vihkiäisjuhlan ohjelmalehtinen 22.9.2002.)   
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Varsinainen tarjouspyyntö on kolme sivua pitkä. Alussa on saate, jossa kerrotaan että 
kirkon rakennuspiirustukset toimitetaan myöhemmin, ja lopussa liitteenä Stefan Lönnquis-
tin hahmottelema dispositio. Tarjouspyyntö laadittiin sekä suomen että ruotsin kielellä. 
Tarjouspyynnössä pyydetään tarjousta 21-äänikertaisista uruista Iin kirkkoon ja mainitaan, 
että vanhoista uruista voidaan käyttää mahdollisesti hyväksi Borduna 16´:n ja Subbas 16´:n 
suurten oktaavien puisia pillejä sekä makasiinipalkeita (=varastopalkeita)12. Tarjouspyyn-
nön alussa mainitaan lisäksi, että uruista ei haluta tyyliurkuja vaan niissä on dispositioeh-
dotuksen pohjalta oltava tietty vivahdus pohjoismaista klassista 1800-luvun urkurakenta-
mista.  
 
Stefan Lönnquistin suunnittelema dispositioehdotus Iin kirkon uruista: 
 
Manual І HV C−g3            Manual ІІ SV C−g3−g4                Pedal C−f1 (siirto І-sormiolta  
                                                                                                           paitsi Subbass 16´) 
1. Borduna         16´           14. Borduna     8´                            
2. Principal          8´            15. Fugara       8´                            13. Subbass    16´ 
3. Hålflöjt            8´            16. Quintaden  8´ D (g0−g3,          2b. Principal    8´      
4. Gedagt13          8´                  C−fis Fugarabasso)                  4b. Gedagt       8´   
5. Octava             4´            17. Piffaro        8´ (c0−g3)              5b. Octava       4´ 
6. Flöjt                 4´            18. Principal    4´                          11b. Basun       16´  
7. Quinta             3´             19. Flöjt           4´                         12b. Trumpet     8´  
8. Octava             2´            20. Flöjt            2´                          
9. Ters                 1 3/5´       21. Cornettino 2ch 
10. Mixtur 4ch                    22. Oboe          8´ 
11. Trumpet        16´                 Tremulant 
12. Trumpet         8´ 
 
Koppel 
І/P, ІІ/P 
ІІ/І, ІІ 4 fot 
Kombination 1 (2,5,7,8,10) 
Kombination 2 (2,5,8,11,12) 
 
Tämän jälkeen tarjouspyynnössä mainitaan, että tarjousta annettaessa on huomioitava 
seuraavat seikat, jotka on eritelty 14 eri kohtaan. Urkujen ominaisuuksia määritellään näis-
sä 14 kohdassa varsin yksityiskohtaisesti. Urut pitää tarjouspyynnön mukaan rakentaa tihe-
ästä ja oksattomasta mäntypuusta, joka kestää kuivaa talvi-ilmastoa. Uruissa ei saa käyttää 
lastulevyjä, vaneria tai lämpökäsiteltyä puuta, vaan ilmakanavatkin halutaan tehtävän mas-
siivipuusta. Vaneri sallitaan ainoastaan ilmakanavien arimmissa osissa. Pillien mensuurit14 
                                                 
12 Varastopalje on urkujen pääpalje, johon ilma tulee puhaltimesta tai syöttöpalkeista. 
13 Yleensä äänikerran nimi kirjoitetaan Gedackt, mutta Lönnquist käyttää nimeä Gedagt. 
14 Mensuurilla tarkoitetaan pillin läpimittaa. 
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halutaan tehtävän riittävän laajoiksi, pillien lyijypitoisuuden toivotaan olevan tietyissä hui-
luissa normaalia korkeampi ja metallipillien tinaprosentit pyydetään ilmoittamaan. Urkujen 
halutaan olevan myös poljettavat ja niihin halutaan tasavireinen viritysjärjestelmä. Soitto-
pöydän valmistusmateriaalit, sijoitustapa ja rekisteritappien sijoittelu eritellään tarkasti. 
Dispositiosta mainitaan, että Stefan Lönnquistin tekemä dispositio on katsottava pohjaksi 
tarjouksen tekoa varten, mutta tarjouksen tekijä voi tehdä myös siitä poikkeavan ehdotuk-
sen. Urkurakentajaa pyydetään ilmoittamaan urkujen takuuaika ja antamaan ennakkomak-
suille 100 % vakuus. Tarjouspyynnössä edellytetään tarjouksen tekijän tutustuvan etukä-
teen Iin kirkkoon paikan päällä. Tarjous pyydetään antamaan kokonaishintatarjouksena, 
sisältäen verot, rahdit, äänittämisen, asennukset ja asennukseen liittyvät majoitus-, matka-, 
päiväraha- ym. kulut. Tarjouksessa täytyy mainita, mitkä kulut eivät sisälly kokonaishin-
taan.  
Tarjousten vertailussa ilmoitetaan noudatettavan kokonaistaloudellisen edullisuuden pe-
riaatetta ja käytettävät vertailukriteerit luetellaan tärkeysjärjestyksessä. Kriteereistä en-
simmäisenä on työn hinta−laatusuhde, jota kerrotaan arvioitavan rakentamon aikaisemmin 
valmistamien urkujen perusteella. Toisena kriteerinä on tarjottujen urkujen soveltuvuus 
Pohjois-Suomen vaativiin olosuhteisiin, jota kerrotaan arvioitavan tutkimalla rakentajan 
valmistamia vastaavankokoisia urkuja vastaavissa ilmasto-olosuhteissa. Seuraavina ovat 
toimitusaika, hinta sekä takuu ja huoltotyö.   
 
 
3.2.2 Martti Porthanin kirje tarjouspyynnöstä 
 
Hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen Martti Porthanilta saapui kirje, jossa seurakun-
taa pyydettiin toimittamaan tarjouspyyntöasiakirjat rakentamolle. Tarjouspyynnön saatu-
aan Porthan lähetti seurakunnalle uuden kirjeen. Tässä kirjeessä hän kertoo, kuinka tar-
jouspyynnön jotkin asiat tuntuivat hänestä tietyllä tavalla valmistelluilta, ja asiantuntija 
Stefan Lönnquistin mukanaolo vaikutti hänen mielestään tarjouspyynnön tietynlaiseen 
suuntaukseen. Iin kirkkoon tutustuessaan Martti Porthan oli kuullut urkutoimikunnan vie-
railusta Grönlundin urkurakentamoon ja tutustumisesta rakentamon valmistamiin urkuihin. 
Porthan toteaakin, ettei suomalaisilla urkurakentajilla ole juuri mahdollisuuksia menestyä 
tarjouskilpailussa Lönnquistin ollessa urkuhankkeessa asiantuntijana. Hän perustelee nä-
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kemystään lehtiartikkeleilla, joita kirjoitettiin Teerijärven urkujen hankinnan yhteydessä.15 
Porthan ottaa lehtiartikkeleista esimerkin, jossa Lönnquist väittää suomalaisten rakentajien 
kokoavan urkuja ulkomaisilta alihankkijoilta ostamistaan osista ja ettei heillä ole urkujen 
rakentamiseen tarvittavaa asiantuntemusta ja rakennustaitoa. Porthan näkee, että asiantunti-
ja voi omilla väitteillään hämärtää totuutta ja saada seurakunnan päättäjät tekemään halu-
amiaan päätöksiä. Lopuksi Martti Porthan toteaa, ettei hän aio jättää tarjousta sen vaatiman 
suuren työn vuoksi, koska näkee mahdollisuutensa pärjätä tarjouskilpailussa niin vähäisik-
si. Hän lisää kuitenkin, että jos seurakunta haluaa pitää heidät mukana ja lupaa tehdä pää-
töksen objektiivisesti ja monia tahoja kuunnellen, niin siinä tapauksessa urkurakentamo voi 
tehdä tarjouksen. Iin kirkkoherran ja talouspäällikön allekirjoittamassa vastauskirjeessä 
kiitetään kirjeestä ja toivotaan Urkurakentamo Martti Porthan Oy:n osallistuvan tarjouskil-
pailuun. 
 
 
3.3 Urkuhankkeen suunnittelu Pudasjärven seurakunnassa 
 
Pudasjärven urkuhankinnasta luin myös markkinaoikeuden internetsivuilta ja kiinnostuin, 
miten hankinta on siellä mennyt ja mistä syystä seurakunnan päätös vietiin markkinaoi-
keuden tutkittavaksi.  
Kirkossa oli aikaisemmin erittäin pieni ja epäkäytännöllinen sivulehteri, joka oli raken-
nettu kirkkoon jälkeenpäin. Tällä sivulehterillä sijaitsivat Kangasalan Urkutehtaan raken-
tamat urut, jotka oli arvioitu huonokuntoisiksi. Urut purettiin kirkon remontin yhteydessä 
1996, ja samalla purettiin koko sivulehteri. Uusi lehteri rakennettiin alttaria vastapäätä ja 
sinne rakennetaan suunnitellut uudet urut. Vuodesta 1996 kirkossa ovat olleet tilapäisessä 
käytössä sähköurut. 
Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuusto teki urkujen hankintaa koskevan myönteisen 
periaatepäätöksen 16.12.2003 ja hyväksyi seuraavan vuoden talousarvioon hanketta varten 
suunnittelumäärärahan 17 000 €. Vuoden 2005 talousarvioon suunniteltiin 600 000 euron 
määrärahaa urkujen hankkimiseen. Urkujen lähtökohdaksi ajateltiin saada monipuolinen 
jumalanpalvelus- ja toimitussoitin, jonka äänikertamääräksi suunniteltiin noin 25.  
Urkuhankkeen aikatauluksi suunniteltiin kokouksessa, että kirkkoneuvosto käsittelee 
asiaa huhtikuussa 2004 ja kirkkovaltuusto toukokuussa 2004, minkä jälkeen kirkkovaltuus-
ton hyväksymät suunnitelmat toimitetaan heti Museovirastoon. Museoviraston hyväksyttyä 
                                                 
15 Teerijärven kirkon urut on rakentanut Paschen Kiel Orgelbau GmbH vuonna 2003. (Kirkkomusiikki 
2/2004) Stefan Lönnquist oli urkutoimikunnan jäsenenä Teerijärven urkuhankinnassa. (Jakobstads Tidningen 
25.1.2001.)   
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suunnitelmat tehdään tarjouspyyntö julkisia hankintoja koskevien ohjeiden mukaisesti. 
Pudasjärven kirkko on valmistunut 1781, joten se on ikänsä puolesta suojeltu kohde. Siitä 
syystä Museoviraston lausunto vaaditaan muutostöistä, joilla sen sisäasua aiotaan oleelli-
sesti muuttaa (katso luku 2.1). Tavoitteeksi asetettiin, että urkujen rakentaminen käynnis-
tyisi jo 2005 ja urut olisivat valmiit viimeistään 2006.  
Seurakunnan kirkkoneuvosto nimitti urkuhanketta varten urkutoimikunnan ja sen asian-
tuntijajäseneksi professori Erkki Tuppuraisen16. Urkujen suunnittelijaksi pyydettiin Arkki-
tehtitoimisto Jorma Teppo Oy.  
 
 
3.3.1 Tarjouspyynnön laatiminen 
 
Pudasjärven seurakunnan urkutoimikunta kokoontui ensimmäisen kerran 11.3.2004. Asian-
tuntija Erkki Tuppuraiselta oli pyydetty lausunto urkujen hankinnasta. Marraskuussa 2003 
lähettämässään lausunnossa hän ehdottaa kirkkoon pehmeästi ja leveästi soivaa soitinta, 
joka soveltuisi hänen mielestään kirkon akustiikkaan ja paikalliseen veisuuperinteeseen 
hyvin. Tuppuraisen mielestä urkujen esikuvaksi soveltuisivat esimerkiksi ruotsalaisen ur-
kurakentajan Olof Schwanin 1700-luvun lopulla Ruotsiin ja Suomeen rakentamat urut. 
Hän toi lausunnossaan esille huolensa kirkon ilmalämmityksen vaikutuksesta urkuihin, 
joka oli kokemuksien mukaan ollut esimerkiksi Rautalammin kirkossa uruille turmiollinen. 
Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy:n arkkitehti Tapani Kaukoniemi oli tehnyt luonnospii-
rustukset urkujen sijoittamisesta, ja toimikunta oli niihin tyytyväinen. 
Pudasjärven urkutoimikunnan toisessa kokouksessa 4.10.2004 oli mukana neljän paikal-
lisen jäsenen lisäksi asiantuntijajäsen Erkki Tuppurainen. Kirkkovaltuusto oli urkutoimi-
kunnan kaavaileman aikataulun mukaisesti hyväksynyt Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo 
Oy:n suunnitelmat uusien urkujen sijoittamisesta. Kirkkovaltuuston päätös sekä suunnitel-
                                                 
16 Erkki Tuppurainen (s.1945) on suorittanut Sibelius-Akatemiassa kanttori-urkurin tutkinnon ja urkujensoi-
ton diplomitutkinnon 1968. Filosofian maisterin tutkinnon hän suoritti (Helsingin yliopisto) 1976 ja musiikin 
tohtorin tutkinnon (Sibelius-Akatemia) 1994. Hän on toiminut Kuopion tuomiokirkon urkurina 1969−74 ja 
Kuopion konservatorion kirkkomusiikin erikoisaineiden lehtorina 1974−1982. Sen jälkeen hän on toiminut 
Sibelius-Akatemian Kuopion koulutusyksikön kirkkomusiikin lehtorina ja yksikön johtajana 1983−1992 ja 
yksikön (vuodesta 1995 Kuopion osaston) kirkkomusiikin apulaisprofessorina 1992−1998 ja professorina 
vuodesta 1998. 
Tuppurainen soitti ensikonserttinsa Helsingin Meilahden kirkossa 1968. Sen jälkeen hän on konsertoinut 
kotimaassa sekä myös ulkomailla. Hän on tehnyt pienimuotoisia sävellyksiä ja hänen julkaistuun tuotantoon 
kuuluvat mm. Suomalaisten urkurien Bach-soiton esikuvat 1920−1950 (1994); Yxi Tarpelinen Nuotti-Kirja, 
vuoden 1702 painetun virsisävelmistön näköispainos ja kriittinen editio 2001. Tuppurainen on ollut Kirkon 
urkutoimikunnan puheenjohtajana 1992−96. (http://personal.fimnet.fi/koti/erkki.tuppurainen/index.htm) 
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maluonnokset oli lähetetty Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille toukokuussa, ja tuomio-
kapitulin lausunto oli lähetetty edelleen Kirkkohallitukseen kesäkuun alussa. 
Arkkitehtitoimisto oli suunnitellut urkuihin fasadiehdotuksen, jonka pohjana oli mekaa-
niset, skandinaavista romantiikkaa edustavat noin 25-äänikertaiset urut. Erkki Tuppurainen 
esitteli kokouksessa urkutoimikunnan jäsenille tyylisuunnaltaan erilaisia urkuja, jotka so-
veltuisivat Pudasjärven vanhaan kirkkoon. Hän käytti esimerkkinä muun muassa Porvoon 
tuomiokirkon urkuja ja Tukholman suomalaisen kirkon urkuja.17 18 Urkujen suunnittelun 
yhteydessä urkutoimikunta keskusteli kirkon kosteusarvoista. Tuppurainen oli sitä mieltä, 
että kostuttaja on liian kallis ratkaisu ja voisi aiheuttaa muita ongelmia kirkossa. Keskuste-
lussa päädyttiin siihen, että kirkkoa on lämmitettävä riittävän pitkällä aikavälillä, jotta kos-
teusarvot pysyisivät siedettävissä suhteissa. Tuppurainen halusi myös varmistaa, että lehte-
rin rakenteet kestävät urkujen painon. Urkutoimikunnan jäsenet olivat sitä mieltä, että leh-
terin rakenteiden lujuuslaskelmissa on huomioitu lehterille sijoitettavat urut.   
Urkutoimikunta päätti, että seurakunnan kanttorit Jukka Jaakkola ja Keijo Piirainen te-
kevät käytyjen keskustelujen pohjalta urkujen dispositiohahmotelman. Tuppurainen mai-
nitsi, että urkuhankkeen suunnitteluun kannattaisi pyytää hänen lisäkseen Pentti Pelto, jolla 
on erityisasiantuntemusta muun muassa tyyliurkuihin liittyvissä kysymyksissä. Urkutoimi-
kunta totesi, että urkujen kustannusarvion ollessa 600 000 €, täytyy hankkeessa huomioida 
EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevat säädökset. Lisäksi urkutoimikunnan täytyy 
huomioida, ratkaiseeko tarjousvertailussa pelkkä hinta vai myös muut perusteet.  
Kirkkohallituksen virastokollegio oli käsitellyt 4.8.2005 Opetusministeriön päätöksen 
Pudasjärven urkuhankinnasta. Päätöksen sisällöstä ei kerrota tarkemmin. Pentti Peltoa ky-
syttiin edellisen kokouksen jälkeen erityisasiantuntijan tehtävään ja hän lupautui siihen. 
Kanttorien laatima dispositiohahmotelma, jossa on 25 äänikertaa jaettuna kahdelle sormiol-
le ja jalkiolle, päätettiin lähettää Erkki Tuppuraiselle ja Pentti Pellolle. Urkutoimikunta 
seurasi kirkon kosteus- ja lämpöarvoja 17.1.2004−24.11.2005 ja totesi, että urkujen takia 
sisäilmaa täytyy kostuttaa kovimpina pakkasjaksoina.  
Pudasjärven urkutoimikunta tutustui tarjouspyyntöä suunnitellessaan Iin seurakunnan 
urkujen hankinnan aineistoon. Iin seurakunnan aineisto päätettiin lähettää myös asiantunti-
                                                 
17 Porvoon tuomiokirkon nykyisten urkujen fasadi on Olof Schwanin suunnittelema vuodelta 1799 ja 
44−äänikertaiset urut on rakentanut Urkurakentamo Veikko Virtanen 1978. Tukholman suomalaisen kirkon 
pääurut ovat myös Olof Schwanin suunnittelemat. (Wikman, 1998.) 
18 Olof Schwan (1744─1812) vei eteenpäin kansainvälisestikin arvostettua ruotsalaista urkujenrakennus-
perinnettä 1700─1800-luvuilla. Schwanin urkurakentamo, jonka olivat perustaneet Gren & Stråhle vuonna 
1760, sijaitsi Kungsholmilla. Rakentamo toimitti 1790 Tukholman Suomalaiseen kirkkoon 12-äänikertaisen 
soittimen. Urkuja on muokattu rakentamisen jälkeen monta kertaa, kunkin aikakauden muodin mukaan. 
Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB restauroi urut 1990─1991 yhdessä suomalaisten äänittäjien, Kalevi Mä-
kisen ja Helmut Gripentrogin kanssa. (Wikman, 1998.) 
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ja Erkki Tuppuraiselle tutustuttavaksi. Urkutoimikunta valmisteli kokouksessaan luonnosta 
tarjouspyynnöstä ja päätti kysyä moniin kohtiin asiantuntija-apua Tuppuraiselta. Toimi-
kunta päätti pohtia huolellisesti valintakriteerien tärkeysjärjestystä ja niiden pisteytystä.  
Tuppurainen antoi lausunnon urkutoimikunnan tekemästä tarjouspyyntöluonnoksesta 
sähköpostitse. Lausunnossa hän toteaa tutustuneensa hänelle lähetettyyn Iin seurakunnan 
urkuhankkeeseen liittyvään aineistoon. Hankinta on Iissä tehty Tuppuraisen mielestä muo-
dollisesti asianmukaisesti, mutta esimerkiksi Stefan Lönnquistin laatiman disposition eri-
koisuuksien hän arvioi suosineen selvästi valituksi tullutta Paschenin urkurakentamoa. Ur-
kujen dispositiosta Tuppurainen toteaa, että lopulliset ratkaisut täytyy tehdä valitun raken-
tajan kanssa, eikä hänen mukaansa tarjouspyynnön mukaisiin ratkaisuihin ole pakko sitou-
tua. Arviointiperusteiden painoarvojen ilmoittamista Tuppurainen ei näe välttämättömänä. 
Pudasjärven urkutoimikunta on laatinut tarjouspyyntöehdotuksen ilmeisesti täysin Iin tar-
jouspyynnön pohjalta, koska muutosehdotukset ovat suoraan Iin tarjouspyyntötekstin 
muokkausta. Tuppurainen ehdottaa jättämään joitakin kohtia kokonaan pois tai muokkaa-
maan niitä siten, että ne vastaavat Pudasjärvelle hankittavia urkuja.  
Urkutoimikunta huomioi lausunnossa mainitut asiat tarjouspyynnössä ja dispositiossa. 
Tarjouspyyntöasiakirjat päätettiin lähettää vielä kerran Tuppuraiselle ennen niiden lähet-
tämistä eteenpäin. Tarjousten viimeiseksi jättöpäiväksi päätettiin 31.5.2006. Urkutoimi-
kunta suunnitteli hankintailmoituksen sisältöä, joka aiottiin julkaista Julkiset hankinnat -
lehdessä ja EU:n virallisessa lehdessä 30.3.2006. Hankintailmoituksen julkaisemisen jäl-
keen tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin Sotkamon, Porthanin ja Virtasen urkurakentamoil-
le.  
Urkutoimikunta hyväksyi tarjouspyyntöasiakirjan 24.3.2006 pitämässään kokouksessa. 
Tarjouspyynnön alussa kerrotaan, että 24-äänikertaiset urut rakennetaan vuonna 1781 ra-
kennettuun kirkkoon, jossa ei sillä hetkellä ole muita urkuja kuin sähköurut. Urkuihin pyy-
detään rakentamaan mekaaninen soittokoneisto ja äänikertojen hallinta. Soittimen tyylistä 
mainitaan, että suunnittelussa on otettava huomioon kirkon rakennusajankohdan eli 1700-
luvun lopun ruotsalais-suomalainen urkujen rakennusperinne. Uruista ei haluta kuitenkaan 
tyyliurkuja. Uruista tehtävässä tarjouksessa huomioitavat seikat on eritelty 13 kohtaan. 
Urkujen materiaalina on käytettävä tiheäsyistä ja oksatonta mäntyä, joka kestää Pudasjär-
ven seudun kuivaa talvi-ilmastoa. Lastulevyä, vaneria tai lämpökäsiteltyä puuta ei sallita 
käytettävän. Ilmakanavatkin on tehtävä massiivipuusta. Urkujen puumateriaali on tarjous-
pyynnön mukaan valittava siten, että sen voi pintakäsitellä maalilla. Urkujen suunnittelun 
mainitaan tapahtuvan Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy:n kanssa, joka on jo tehnyt urku-
jen sijoitus ja hahmoluonnokset.  
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Ilmansyötössä on käytettävä riittävä määrä makasiinipalkeita, ja viritysjärjestelmän on 
oltava jokin ”hyvä viritys”, joka ei erottele eri sävellajien ominaisuuksia.19 Tarjous pyyde-
tään antamaan liitteenä olevan disposition mukaisena ja kokonaishintatarjouksena, johon 
sisältyy verot, rahdit, äänityskulut, asennus, asennukseen liittyvät majoitus-, matka- ja päi-
värahakulut. Tarjouksessa pyydetään ilmoittamaan, mitä tarjottuun hintaan ei sisälly. En-
nakkomaksuille urkutoimikunta odottaa 100 % vakuutta. Tarjoajan täytyy ilmoittaa tarjo-
uksessaan urkujen kokonaishinta, maksupostiehdotus, alihankkijoilla teetettävät työt ja 
alihankkijoiden nimet, luonnokset julkisivusta ja urkujen sijoittumisesta lehterille, metalli-
pillien tinaprosentti, luonnehdinta mensuureista sekä urkujen takuuaika. Tarjoukseen pyy-
detään liittämään tarjoajan kaupparekisteriote, todistukset verojen ja työntekijöiden eläke-
maksujen asianmukaisesta hoitamisesta sekä verovelkatodistus. Urkutoimikunta voi halu-
tessaan pyytää vielä jäljennöksen edellisestä tilinpäätöksestä. 
Tarjouksen tekijän edellytetään tutustuvan Pudasjärven kirkkoon etukäteen käymällä 
paikan päällä. Tarjousten valintaperusteet ilmoitetaan tärkeysjärjestyksessä. Ensimmäisenä 
on työn hinta−laatusuhde, jota arvioidaan rakentamon aikaisempien urkujen teknisen ja 
soinnillisen vakuuttavuuden, tarjoustekstin ja referenssisoittimien perusteella. Toisena on 
soittimen soveltuvuus Pohjois-Suomen ankariin olosuhteisiin, jossa ulkoilman lämpötila 
vaihtelee +30 C − -45 C ja myös kosteus vaihtelee runsaasti. Tätä valintaperustetta arvioi-
daan tutkimalla rakentamon muita vastaavankokoisia urkuja, jotka ovat vastaavissa ilmas-
to-olosuhteissa. Kolmantena kriteerinä on soittimen esikuvana olevan rakennusperinteen 
huomioiminen. Neljäntenä on hinta, johon vaikuttavat euromääräinen hinta ja maksuaika-
taulu. Viidentenä on toimitusaika ja kuudentena myöhempi takuuta ja huoltoa koskeva 
yhteistyö. Tarjouksista ilmoitetaan valittavan kokonaistaloudellisesti edullisin ja seurakun-
ta pidättää itsellään oikeuden hylätä saamansa tarjoukset. Tarjouksen täytyy olla ehdotto-
masti tarjouspyynnön mukainen tai sitä ei huomioida ja se täytyy tehdä suomenkielellä. 
Tarjouksen tekemisestä aiheutuvia kustannuksia tai matkoja ei luvata korvata.  
 
Tarjouspyynnön liitteenä on dispositio, jonka ovat suunnitelleet kanttorit Jukka Jaakko-
la ja Keijo Piirainen Erkki Tuppuraisen avustuksella. 
 
 
 
 
                                                 
19 Hyville temperatuureille on ominaista, että jokainen sävellaji soi eri tavalla ja sävellajeilla on oma luon-
teensa. Kaikissa sävellajeissa on kuitenkin mahdollista soittaa ja sävellajien välillä voi moduloida vapaasti 
ilman, että tulee epämiellyttävä havainto epävireisyydestä. (Pelto 1990, 44.)  
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І sormio                                  ІІ sormio                                      Jalkio 
Bordun       16´                       Gedackt       8´                              Subbass 16´ 
Principal      8´                        Kvintaden   8´                              Gedackt   8´ 
Flachflöte    8´                         Principal     4´                              Principal  8´ 
Spitzgamba 8´                         Rohrflöte    4´                              Oktava     4´ 
Oktava        4´                         Waldflöte    2´                              Posaune  16´ 
Spitzflöte    4´                         Kvinta         1 1/3´                        Trumpet   8´ 
Kvinta         2 2/3´                   Scharf         2x                               
Oktava        2´                         Dulcian        8´ 
Mixtur         3x 
Trumpet      8´                   
 
 
3.4 Haukiputaan urkutarjoukset 
 
Haukiputaan seurakuntakeskuksen urkujen tarjouspyyntöön vastasi kuusi urkurakentamoa, 
viisi kotimaista ja yksi ulkomainen. Tarjouksen lähettivät Urkurakentamo Paavo Wirpi Ky, 
Pelto & Pirkkanen, Virtanen, Porthan, Grönlund ja Sotkamo. 
Urkurakentaja Paavo Wirpi ilmoitti seurakunnalle tarjouskilpailun ratkettua, että hänen 
tarjouksensa on hävitettävä eikä sitä saa esittää julkisesti. Tästä syystä en saanut tutkitta-
vaksi hänen tekemäänsä tarjousta. Joitakin hyvin yleisluonteisia tietoja on urkutoimikun-
nan tekemässä koosteessa. Tarjottujen urkujen hinta on 238 600 €, urkujen koko 16+4 ää-
nikertaa ja tyyli varhaisromanttinen. Rakentaja on tehnyt oman dispositioehdotuksen. Urut 
suunnitellaan rakennettavaksi männystä, ja urkujen arvioitu valmistumisajankohta on ke-
säkuu 2007. 
 
 
3.4.1 Pelto & Pirkkasen ja Virtasen tarjoukset 
 
Arno Pelto ja Jouko Pirkkanen jättivät kaksi tarjousta. Ensimmäiseen tarjoukseen ei sisälly 
urkujen pintakäsittely, ja toiseen tarjoukseen se sisältyy. Muuten tarjoukset ovat samansi-
sältöiset. Pelto ja Pirkkanen ovat itse suunnitelleet urkujen disposition, jossa on 15+5 ääni-
kertaa. Siinä on jonkin verran samoja äänikertoja kuin Risto Ainalin suunnittelemassa dis-
positiossa, mutta myös eroavaisuuksia Ainalin dispositioon löytyy. Ainalin dispositiossa 
on kahdeksan äänikertaa І sormiolla ja Pellon & Pirkkasen suunnittelemassa dispositiossa 
vastaavasti 10 äänikertaa. ІІ sormiolla on Ainalin dispositiossa kuusi äänikertaa ja Pellon 
& Pirkkasen dispositiossa neljä äänikertaa + tremolo. Arno Pelto ja Jouko Pirkkanen ovat 
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suunnitelleet jalkiolle vain yhden itsenäisen äänikerran, Fagott 16´:n. Muut ovat siirtoääni-
kertoja20.    
Urkujen rakenteelliset seikat ja rakennusmateriaalit on eritelty tarjouksessa selkeästi. 
Tarjouksessa mainitaan myös, että rakentajat ottavat selville ne kosteus- ja lämpöolosuh-
teet, joissa urut ovat. Rakentajat aikovat myös huomioida seudun sääolosuhteet pillien va-
linnassa, jotta viritys olisi mahdollisimman pitävä. Soitin rakennettaisiin mahdollisimman 
yksinkertaiseksi ja helposti huollettavaksi. Urkujen äänitys tehtäisiin pohjoismaiseen ro-
manttiseen tyyliin, lämpimästi ja rehevästi soivaksi. Uruissa käytettävä puumateriaali ker-
rotaan hankittavan kotimaisilta piensahoilta. Puutavara kuivataan 4−7 % kosteuteen ja säi-
lytetään sen jälkeen huoneenlämmössä rakentamolla.  
Pelto & Pirkkanen mainitsevat rakentaneensa aikaisemmin lähinnä pienurkuja, muun 
muassa kotiurut, Varkauden rauhanyhdistyksen urut, Vieremän seurakunnan Kyrönniemen 
kirkkosalin urut, Oulun konservatorion urut ja Sibelius-Akatemian Kuopion osaston harjoi-
tusurut. Uruille myönnetään kymmenen vuoden takuu, lukuun ottamatta puhallinta, jolla 
on valmistajansa myöntämä takuuaika. Urkujen kokonaishinta on ilman pintakäsittelyä 244 
000 € ja pintakäsiteltynä 250 000 €.  Kokonaishintaan eivät sisälly asentajien ja äänittäjien 
majoitus seurakuntakeskuksessa tehtävän työn aikana, sähköasennukset tarvikkeineen, 
urkujen sijoituspaikan mahdolliset muutostyöt eikä aputyövoima raskaiden osien siirtoon. 
Rakentajat myöntävät ennakkoon maksetuille erille 60 % vakuuden. Urut luvataan toimit-
taa syyskuun 2006 loppuun mennessä. 
Virtasen tarjouksessa kerrotaan, että Haukiputaan seurakuntakeskuksen urut eivät ra-
kentamon suunnitelman mukaan ole tyyliurut vaan tarkoitus on rakentaa helposti lähestyt-
tävä ja luotettava soitin. Tarjouksessa kerrotaan lisäksi, että Vaasan Palosaaren, Kauhajoen 
ja Espoon Karakappelin urkujen rakennukset ovat antaneet rakentamolle tietoa ja koke-
musta 1800-luvun urkujen rakennuksesta ja siitä uskotaan olevan hyötyä Haukiputaan seu-
rakuntakeskuksen uusien urkujen rakentamisessa.  
Virtasen tarjous on tehty Risto Ainalin suunnitteleman disposition pohjalta pienin muu-
toksin. Urkujen koko on 15 itsenäistä + 2 siirtoäänikertaa. Ainalin dispositiota on muutettu 
siten, että ІІ sormiolta І:lle siirrettävät äänikerrat on poistettu, mutta І sormiolta jalkioon 
siirrettävät äänikerrat on säilytetty dispositioehdotuksen mukaisina. Perusteluna muutok-
selle on, että siirtoäänikertojen tekninen toteuttaminen kolmen pillistön välillä on erittäin 
vaikeaa.  
                                                 
20 Siirtoäänikerralla tarkoitetaan sellaista äänikertaa, jota voi soittaa joko molemmilta koskettimistoilta tai 
sekä koskettimistolta että jalkiolta. Sille on myös oma rekisterikytkin eri sormioilla tai jalkiossa (ei siis pelk-
kä yhdistin).   
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Urkujen soinnillisen suunnittelun lähtökohdaksi mainitaan varhaisromanttinen leveä, 
laulava, virsilaulua tukeva ja säestykseen hyvin soveltuva sointi. Pillien mitoituksissa, ma-
teriaaleissa ja äänityksessä kerrotaan huomioitavan tilan koko ja akustiikka sekä urkujen 
käyttötarpeet. Uruista halutaan tehdä ehyt ja toimiva kokonaisuus, joka palvelee seurakun-
taa liturgisissa tehtävissä sekä säestys- että soolosoittimena. Urkujen soittokoneisto raken-
netaan itsesäätyväksi21, joka ehkäisee kosteusvaihtelujen aiheuttamia toimintahäiriöitä. 
Soittokoneiston ja ilmalaatikoiden rakenteesta ja materiaaleista sekä ilmansyöttölaitteista 
kerrotaan tarjouksessa tarkasti. 
Urkujen takuuajaksi luvataan 15 vuotta. Takuu kattaa viat, jotka aiheutuvat materiaalien 
tai työn virheellisyydestä. Takuun voimassaolon ehtona on, että urut huoltaa joko Urkura-
kentamo Veikko Virtanen tai heidän hyväksymänsä huoltaja. Puhaltimelle myönnetään 2 
vuoden takuu ja ennakkomaksuille 100 %:n vakuudet. Urkurakentamo vakuuttaa urkujen 
materiaalit ja suunnitteluasiakirjat sekä kuljetukset kunnes ne on kuljetettu seurakuntakes-
kukseen. Urkujen hinta arvonlisäveroineen on 242 700 €. Tarjousta tehdessä rakentamo 
arvioi urkujen toimitusajaksi toukokuun 2007, mutta sen ilmoitetaan riippuvan tilausajan-
kohdan tilauskannasta. Urkujen maksuerät kerrotaan sidottavan vuoden 2004 jälkeen elin-
kustannusindeksiin. Urkujen hintaan sisältyvät kuljetus-, materiaali-, rakentamis-, pysty-
tys- ja äänityskustannukset sekä nuotti- ja jalkiovalaisimet, asentajien matka- ja päiväraha-
kustannukset sekä lakisääteiset sosiaali- ja vakuutuskustannukset. Hintaan eivät sisälly 
urkujen maalaus, sähkötyöt, kiinteisiin rakenteisiin tehtävät muutostyöt, asennusajan teli-
neet eikä urkurakentajien majoitus. Tarjouksen kerrotaan olevan voimassa kolme kuukaut-
ta. 
 
 
3.4.2 Porthanin ja Grönlundin tarjoukset 
 
Porthan tarjoaa Haukiputaan seurakuntakeskukseen urkuja Pentti Pellon suunnitteleman 
disposition pohjalta. Risto Ainalin suunnittelemaa dispositioehdotusta pidetään myös mah-
dollisena. Suunnitelmissa urut sijoitettaisiin salin oikeaan etukulmaan 25 cm korkean ko-
rokkeen päälle. Korokkeen sisään sijoitettaisiin Subbass 16´ -äänikerran 12 suurinta pilliä 
vaakasuorasti. Tarjouksessa kerrotaan miten eri äänikerrat sijoitettaisiin ilmalaatikoille ja 
millaisia ratkaisuja pillien valinnassa ja mitoissa kannattaisi tehdä tilan säästämiseksi. 
Porthan on rakentanut useita täys- ja myöhäisbarokin tyylisiä urkuja. Tarjouksessa suosi-
                                                 
21 Itsesäätyvällä koneistolla tarkoitetaan sellaista mekaanista soittokoneistoa, johon on rakennettu automaat-
tikiristin. 
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tellaankin seurakuntakeskuksen tilaan sopivimmaksi ratkaisuksi barokkiurkujen rakenta-
mista, koska romantiikan ajan urut vaativat paljon syvyys- ja leveystilaa soidakseen hyvin 
sekä toimiakseen tyylinmukaisesti. Kyseiset edellytykset puuttuvat heidän mielestään seu-
rakuntasalista.  
Urkujen hinnaksi ilmoitetaan 239 800 €, johon on laskettu arvonlisävero. Urkujen hinta 
sidotaan rakennuskustannusindeksiin. Hintaan eivät sisälly urkujen pintakäsittely, sähkö-
työt tarvikkeineen, asentajien majoitus liinavaatteineen työn aikana eivätkä seurakuntasa-
liin tehtävät muutostyöt. Urut luvataan toimittaa 2006 loppuun mennessä, ja takuuajaksi 
annetaan 10+2 vuotta. Takuu kattaa työn ja materiaalien virheellisyydestä johtuneet puut-
teet, eikä se koske normaalia kulumista, viritystä tai säätöjä. Puhaltimen takuuajaksi ilmoi-
tetaan yksi vuosi. Tarjoukseen on liitetty Suomen Asiakastieto Oy:n riskiluokitustiedot 
Porthanista. Riskiluokaksi on määritelty RL1, eli erittäin pieni riski. Riskiluokan määrityk-
seen vaikuttavat muun muassa omavaraisuusaste, pääoman tuottoprosentti ja toimialariski. 
Lisäksi liitteenä ovat todistukset TEL-vakuutuksesta, jonka mukaan vakuutuksessa ei ole 
maksamattomia vakuutusmaksuja, sekä todistus veroveloista, jonka mukaan yritys on hoi-
tanut veromaksunsa asianmukaisesti.  
Grönlundin tarjous on kirjoitettu ruotsin kielellä ja se sisältää 11+4 sivua (neljä sivua 
liitteitä). Tarjouksen alussa esitetään, että urut sijoitettaisiin salin vasemmalle seinälle, 
päinvastoin kuin muissa tarjouksissa ja urkuasiantuntijoiden ehdotuksissa. Grönlundin tar-
jouksessa sijoitusta perustellaan sillä, että oikealla seinällä on paljon ikkunoita ja sijoitus 
ikkunan eteen vaikuttaa epäsuotuisasti urkujen viritykseen. Yrityksellä kerrotaan olevan 
kokemusta useiden historiallisten urkujen rakentamisesta, ja heidän tunnusmerkkinsä sano-
taan olevan korkea käsityölaatu yhdistettynä modernin tekniikan avuihin sekä tutkimuk-
seen ja kehitykseen. He valmistavat urkuja pohjoismaisista puulajeista, mieluiten massiivi-
puusta.  
Rakentamolla on omat puusepät, pillientekijät, metallimiehet ja äänittäjät. Urkujen pie-
net ja isot osat valmistetaan suurimmaksi osaksi rakentamolla. Grönlundin rakentamo on-
kin yksi harvoista Ruotsin urkurakentamoista, joka valmistaa kaikki käyttämänsä pillit itse, 
myös kielipillit. Pillit mitoitetaan, valmistetaan ja niiden materiaali valitaan riippuen halu-
tusta soinnista. Suurin osa äänitystyöstä tehdään urkujen sijoituspaikassa, jotta äänitys so-
veltuisi tilaan mahdollisimman hyvin. Grönlundin urkurakentamon kerrotaan sijaitsevan 
Ruotsin pohjoisosassa, joten se on jatkuvasti tekemisissä pohjoisen ilmaston asettamien 
vaatimuksien kanssa, jotka urkujen rakenteissa täytyy ottaa huomioon. Tarjouksessa ehdo-
tettu dispositio on Pentti Pellon suunnitteleman disposition mukainen, äänikertoja on kui-
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tenkin enemmän eli 16. Urkujen kaapin, ilmalaatikoiden, soittopöydän ja jalkion materiaa-
leista kerrotaan tarkasti ja eri osien sijoitusvaihtoehtoja esitellään.  
Urkujen huollosta mainitaan, että rakentamon kanssa on mahdollista tehdä huoltosopi-
mus, johon sisältyy kaikkien seurakunnan urkujen vuosittainen korjaus, viritys ja säätämi-
nen. Tällä tavalla urut pysyisivät heidän näkemyksensä mukaan hyvässä kunnossa. Toimi-
tusehdoista ilmenee, että urkujen toimitusaika on 3−4 vuotta. Seurakunnan apua tarvitaan 
urkujen osien purkamisessa kuorma-autosta ja asentamisessa mahdollisesti tarvittavien 
nostolaitteiden järjestämisessä asennuspaikalle. Tarjoushintaan eivät sisälly maalaus tai 
muu pintakäsittely eikä nostolaitteista tai puhaltimen sähköverkkoon asentamisesta aiheu-
tuvat kustannukset. Takuuajaksi ilmoitetaan 10 vuotta. Seurakuntasalin lämpötilan toivo-
taan olevan asennuksen aikana vähintään +18 astetta. Vakuutusehdoissa kerrotaan siitä, 
missä vaiheessa vakuutusvastuu siirtyy seurakunnalle. Urkujen kokonaishinta arvonlisäve-
roineen on 2 200 000 SEK eli 248 382,68 €. 
 
 
3.4.3 Sotkamon tarjoukset 
 
Sotkamo on tehnyt Haukiputaan seurakuntakeskuksen uruista kolme eri tarjousta. Ensim-
mäisessä tarjouksessa on heidän oma dispositioehdotuksensa (äänikertoja 14+3), toinen 
tarjous on tehty Risto Ainalin suunnitteleman disposition mukaan ja kolmas tarjous Pentti 
Pellon suunnitteleman disposition mukaan. Urkurakentajien omassa dispositioehdotuksessa 
on vaikutelmia sekä Risto Ainalin että Pentti Pellon suunnittelemista dispositioista ja myös 
joitakin äänikertoja, jotka ovat urkurakentajien omia lisäyksiä. Tarjoukset uusiksi uruiksi 
perustuvat tarjouspyyntöön sekä yhteydenpitoon seurakunnan edustajien kanssa. Heidän 
oman dispositioehdotuksen mukaan tehdyssä tarjouksessa І sormio ja jalkio on sijoitettu 
samalle ilmalaatikolle, jolloin on mahdollistaa yhdistää jalkion äänikerrat І sormiolta lu-
kuun ottamatta Bassun 16´:sta. Dispositioehdotukseen on lisätty І sormiolle viuluäänikerta 
Gamba, joka tarjoajan mielestä soveltuu hyvin myöhäisbarokin ja varhaisromantiikan ur-
kuihin. ІІ sormion pillistö on suunnitelman mukaan joko positiv tai paisutuspillistö ja se 
sijoitettaisiin pääpillistön alapuolelle. Tarjouksessa esitetään, ettei urkuihin tehtäisi siirto-
äänikertoja ІІ/І, koska ІІ sormion ollessa paisutuskaapissa sointi voi kuulostaa epämääräi-
seltä. Sen sijaan ehdotetaan, että І sormiolle lisättäisiin 2´ äänikerta ja Mixtur muutettaisiin 
kaksikuoroiseksi. Urkurakentajat ovat tutkineet myös vaihtoehdon, jossa І ja ІІ sormiot 
sijoitettaisiin samalle ilmalaatikolle. Tällöin soittimesta tulisi leveä ja matala, jollainen ei 
soveltuisi niin hyvin kyseessä olevaan tilaan.  
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Tarjouksiin on liitetty yksityiskohtainen urkujen rakenneseloste, jossa kerrotaan erik-
seen, mistä materiaaleista ja millä tavalla urkujen eri osat tehdään. Runko kerrotaan raken-
nettavan oksattomasta massiivimännystä. Urkurakentajien käyttämä pohjoisessa kasvanut, 
vanha, suorasyinen ja oksaton mänty on heidän sekä käyttämiensä asiantuntijoiden mieles-
tä sointiominaisuuksiltaan niin hyvä, etteivät sen ominaisuudet parane oleellisesti lämpö-
käsittelyllä. Lämpökäsittelystä lisätään vielä, että puu haurastuu ikääntyessään eikä sen 
kestävyydestä ole riittävästi tietoa ja kokemusta. Käyttämänsä puutavaran rakentajat vali-
koivat jo tukkina, ennen kuin ne menevät sahalle. Sahaus tehdään rakentajien ohjeiden 
mukaisesti, jotta puusta saadaan juuri halutunlaista. Ilmalaatikoiden rakenteesta, ilman-
syötöstä, soittopöydästä ja soittokoneistosta sekä niiden eri osien materiaaleista kerrotaan 
tarjouksessa tarkasti. Sotkamo tekee kaikki puupillit sekä osan metallipilleistä itse. Hollan-
tilainen J. Stinkens toimittaa heille julkisivu- ja kielipillit. Urkujen äänitys tehtäisiin myö-
häisen barokin perinteen mukaan, jossa ääni on tukeva ja pehmeä eivätkä pillien alukkeet 
korostu liikaa.  
Urkurakentajien oman disposition mukaisesti tehtyjen urkujen kokonaishinnaksi tarjo-
taan 234 000 €. Risto Ainalin suunnitteleman disposition mukaan tehtävien urkujen tar-
joushinnaksi on laskettu sama kuin edellä, 234 000 €. Kolmannen vaihtoehdon, eli Pentti 
Pellon suunnitteleman disposition mukaan tehtävien urkujen hinnaksi on laskettu 254 000 
€. Hinnat sisältävät arvonlisäveron, rahdit, päivärahat sekä nuotti ja jalkiovalot. Hinnat 
eivät sisällä urkukaapin pintakäsittelyä, asennusmiesten majoitusta, asennusajan lämmitys- 
ja valaistuskuluja eivätkä asennuspaikan siivousta. Hintaan eivät sisälly myöskään aputyö-
voima urkujen osien siirtämiseen seurakuntakeskukseen, rakennustelineet, sähkötyöt pu-
haltimen asentamiseen, urkujen huoltovalaistus tarvikkeineen eivätkä sähköverkkoon teh-
tävät muutostyöt. Urkujen arvioitu toimitusaika on 2−2,5 vuotta. Rakentaja vastaa urkuosi-
en vakuutuksesta, kunnes ne on kuljetettu seurakuntakeskukseen. Urkujen hintaan sisältyy 
yksi veloitukseton huoltokerta, joka tehdään, kun urut ovat olleet käytössä noin vuoden 
ajan. Takuuajaksi luvataan 10 vuotta. Takuu ei koske viritystä tai normaaleja säätöjä. Pu-
haltimelle luvataan kahden vuoden takuu. Lopuksi ilmoitetaan, että tarjoukset ovat voimas-
sa kolme kuukautta.  
 
 
3.4.4 Urkutarjousten käsittely seurakunnassa 
 
Haukiputaan urkutarjousten avaustilaisuus oli 27.10.2004, jossa olivat läsnä urkutoimikun-
nan puheenjohtaja Hannu Niemelä, toimikunnan jäsen Pekka Manninen ja pöytäkirjanpitä-
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jä Aino Taipaleenmäki. Pöytäkirjassa todetaan, että urkutoimikunta käsittelee ja analysoi 
tarjoukset ja tekee urkuhankinnasta esityksen kirkkoneuvostolle. Urkutoimikunta on tehnyt 
yhteenvedon saaduista tarjouksista, johon on merkitty kaikkien tarjousten hinta, ääniker-
tamäärä, tyyli, dispositio, puumateriaali, mahdollinen paisutuskaappi sekä toimitusaika. 
Saaduista tarjouksista halvin oli hinnaltaan 234 000 € ja kallein 250 000 €, joten halvim-
man ja kalleimman hintaero oli vain 16 000 €. 
Seuraavissa urkutoimikunnan kokouksissa tarjouksia käsiteltiin, mutta keskusteluista ei 
ole kirjattu juuri mitään pöytäkirjoihin. Asiantuntija Risto Ainali velvoitettiin tutustumaan 
Vantaan Korson kirkon sekä mahdollisesti myös muihin urkuihin. Hän tutustui matkallaan 
Korson ja Hauhon kirkkojen urkuihin, jotka molemmat ovat Sotkamon valmistamat, ja 
kertoi sen jälkeen ajatuksiaan urkutoimikunnalle. Urkutoimikunta päätti 4.11.2004 pitä-
mässään kokouksessa yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle urkujen tilaamista Sotkamol-
ta. Lisäksi pöytäkirjassa mainitaan, että Hannu Niemelä velvoitetaan kysymään Sotkamol-
ta, voisivatko he lisätä tarjoukseensa yhden itsenäisen äänikerran ilman, että tarjottua hin-
taa muutettaisiin. Urkutoimikunnan puolesta jatkoneuvottelut valitun urkurakentamon 
kanssa, tarjouksen ensimmäisen ja toisen vaihtoehdon pohjalta, kävivät Risto Ainali, Timo 
Vänttilä ja Hannu Niemelä. Sotkamo lähetti urkutarjoukseen marraskuussa 2004 liitteen, 
jonka mukaan urkuihin lisätään yksi itsenäinen äänikerta ilman lisäkustannuksia. Viidelle 
urkurakentamolle, jotka eivät tulleet valituiksi Haukiputaan seurakuntakeskuksen urkura-
kentajiksi, lähetettiin tieto hankintapäätöksestä ja sen mukana oikaisuvaatimusohjeet. Kirje 
lähetettiin joulukuun lopussa 2004. Siinä mainitaan, että päätös on tehty urkutoimikunnan 
esityksen pohjalta ja saatettu tiedoksi kirkkoneuvostolle 13.12.2004. Lisäksi mainitaan, 
että valintapäätös on tehty tarjouspyynnössä mainittujen perusteiden pohjalta.  
Urkujen lopullisesta dispositiosta käytiin keskusteluja urkurakentajan kanssa vielä hel-
mikuussa 2005. Alkuperäisestä tarjouksesta poiketen urkuihin päätettiin rakentaa jalkioon 
itsenäinen Subbass 16´ -äänikerta, jolloin urkujen äänikertamääräksi tuli 15+2. Sopimus 
urkujen rakentamisesta on allekirjoitettu Sotkamon kanssa 15.4.2005. Sopimuksen mukaan 
urkuihin rakennetaan 15 itsenäistä ja 2 siirtoäänikertaa. ІІ sormio rakennetaan paisutus-
kaappiin, urkuihin tehdään normaalit yhdistimet sekä tremolo koko uruille. Sopimuksen 
sisältö on vastaava kuin Sotkamon tarjouksessa.  
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Urkujen rakennussopimuksen mukainen dispositio, äänikertamäärä (15+2): 
 
І sormio                             ІІ sormio                            Jalkio 
 
Bordun       16´                   Gedackt          8´                Subbass     16´ 
Principal      8´                    Salicional       8´                Principal      8´ (siirto І Principal 8´)  
Rohrflöte     8´                    Traversflöte    4´                Oktava        4´ (siirto І Oktava 4´)    
Gamba         8´                    Flöte               2´                Bassun       16´ 
Oktava         4´                    Oboe              8´                 
Flöte            4´                   
Oktava         2´ 
Mixtur       2x 
Koppelit22 ІІ/І, І/P, ІІ/P, Tremolo koko uruille, ІІ sormio rakennetaan paisutuskaappiin. 
 
Kuitenkin vielä toukokuussa 2007 Sotkamolta saapui liite urkujen rakennussopimuk-
seen. Sen mukaan urkujen lopullinen dispositio on 17+2 äänikertaa. Alkuperäisen raken-
nussopimuksen dispositioon on lisätty vielä І sormiolle Kvinta 2´2/3 ja Terz 1´3/5. І sor-
mion Flöte 4´ on muutettu Traversflöte 4´:ksi ja Mixtur 2x Mixtur 3x:ksi. ІІ sormion Tra-
versflöte 4´ on muutettu Flöte 4´:ksi. Muut liitteessä mainitut asiat ovat, että soittopöydän 
mitoitukset tehdään romanttisten- ja barokkimitoitusten väliltä, soittopöytä, jalkio ja penk-
ki tehdään vaahterasta sekä koskettimet luusta ja eebenpuusta. Sotkamolta on saapunut 
myös tarjous urkujen pintakäsittelystä. Tarjouksen mukaan urut maalataan urkuverstaalla 
kahdesta kolmeen kertaa, jolloin seurakuntakeskukseen ei tule maalaamisesta aiheutuvia 
hajuhaittoja. Pintakäsittelyn hinnaksi tarjotaan 5 500 €, nostomekanismilla varustetun ur-
kupenkin hinnaksi 350 € ja urkujen käynnistämiseen avainkytkimellä tarvittavat asennus-
työt 150 €. Urkujen hinta nousi äänikertalisäysten johdosta 10 000 €, ja pintakäsittelyn, 
penkin nostomekanismin ja avainkytkimen lisääminen nosti hintaa vielä 6000 €. Urkura-
kentajille maksettu kokonaishinta oli siis 250 000 €. Sen lisäksi seurakunnalle jäi omia 
kustannuksia sähkötöistä, nostolaitteiden vuokrasta, asiantuntijan palkkioista, urkurakenta-
jien majoittumisesta jne. noin 10 000 €, joten kokonaishinta seurakunnalle oli 260 000 €. 
Urkujen äänikertojen lisääminen tuli urkutoimikunnalle mieleen heidän saadessaan tiedon 
testamenttirahoista urkuhankinnan hyväksi. Urkurakentamolla oli pohdittu myös äänikerto-
jen lisäämistä heidän tehdessään urkujen lopullisia piirustuksia. 
Urkujen hankintasopimuksessa urut luvataan toimittaa kesäkuun 2007 loppuun mennes-
sä. Urut valmistuivat lokakuun alussa, ja uusien urkujen vihkiäisiä vietettiin seurakunta-
keskuksessa 7.10.2007.   
                                                 
22 koppeli = yhdistin 
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3.5 Iin urkutarjoukset  
 
Iin seurakuntaan lähetettiin määräaikaan mennessä seitsemän urkutarjousta. Tarjouksen 
olivat jättäneet Paschen, Orgelbau Kögler GmbH, Porthan, Sotkamo, Virtanen, Grönlund 
ja Ryde & Berg Orgelbyggeri AS.  
 
 
3.5.1 Paschenin ja Porthanin tarjoukset 
 
Paschenin tarjous on kirjoitettu saksaksi, mutta siitä ruotsinkielisen version on tehnyt Hel-
mut Gripentrog. Urut tarjotaan Stefan Lönnquistin laatiman disposition mukaisina, ääni-
kertamääränä 22+5. Tarjouksessa on aluksi kuvailtu kirkkotilaa ja urkujen sijoituspaikkaa. 
Siinä todetaan, että lehterille johtavien portaiden ylimpiä rappuja pitäisi muokata, jotta 
uruille tulisi vähän enemmän tilaa ja ne olisi mahdollista hahmottaa symmetrisesti. Tarjo-
uksessa kuvaillaan yksityiskohtaisesti ilmalaatikoiden ja pillistöjen sijoittelua ja miten viri-
tyskäytävät kulkevat niiden välissä. Urkujen fasadia, sen muotoa, eri osia ja soveltuvuutta 
kirkkotilaan kuvaillaan myös tarkasti. Paschenin Suomeen rakentamien urkujen äänittäjinä 
ja virittäjinä ovat toimineet Helmuth Gripentrog ja Kalevi Mäkinen. He äänittävät ja virit-
tävät myös Iin urut varhaisen romantiikan sointi-ihanteen pohjalta, jos Paschen valitaan 
urkurakentajaksi. Urkujen sointia suunnitellaan sellaiseksi, että jo perusäänen alueella on 
kuultavissa laajaa dynaamista vaihtelua ja varsinkin alikvootti-23, mixtur- sekä kieli-
äänikertojen luvataan antavan soinnille mahtavaa voimaa ja kantokykyä. Superoktaavikop-
peli24 toisella sormiolla antaisi äänelle paljon tilaa korkeassa rekisterissä. 
Teknisessä kuvauksessa kerrotaan urkujen eri osien valmistusmateriaaleista, pintakäsit-
telystä ja niistä keinoista, joilla rakentamo pyrkii varautumaan ilmaston vaihteluihin, puun 
elämiseen ja kosteuden aiheuttamaan puun vääntymiseen. Urkukaappi valmistettaisiin poh-
joismaisesta kuivatusta männystä ja ilmalaatikot sekä tukit ja tekniset osat lämpökäsitellys-
tä tammesta, jonka he saavat erikoissahalta. Koneisto rakennettaisiin itsesäätyväksi ilmas-
ton vaihteluiden takia. Kaikessa rakentamisessa ja suunnittelussa vakuutetaan huomioita-
van Suomen vaativat ilmasto-olosuhteet. Tarjouksessa on huomioitu soittopöydän ja il-
mansyötön osalta ne vaatimukset, jotka tarjouspyynnössä esitettiin. Kaikki näkyvät puu-
pinnat käsitellään tarjouksen mukaan ympäristöystävällisellä vahalla. Pillimensuureista 
                                                 
23 Alikvootilla tarkoitetaan yläsäveläänikertaa. 
24 Superoktaavikoppelilla tarkoitetaan yläoktaaviyhdistintä, joka oli yleinen 1900-luvun alun pneumaattisissa 
ja sähköpneumaattisissa uruissa. Yläoktaaviyhdistimiä on sormion sisäisiä ja kahden sormion välisiä. І ja ІІ 
sormion välinen yläoktaaviyhdistin toimii siten, että І sormion c1:tä painettaessa soi ІІ sormion c2. Sormion 
sisäinen yläoktaaviyhdistin toimii siten, että c1:tä painettaessa soi yhtä aikaa saman sormion c2.  
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päättävät äänittäjät Kalevi Mäkinen ja Helmuth Gripentrog. Tarjouksessa ilmoitetaan, että 
Paschenin rakentamien urkujen metallipillit valmistaa eteläsaksalainen yritys nimeltä Mit-
termaier & Söhne ja kielipillit hollantilainen Stinkensin pilliverstas. Puupillit valmistetaan 
Paschenin verstaalla oksattomasta puusta. Urut esiasennetaan verstaalla, eli kaikki ilmalaa-
tikot, palkeet, mekaniikka ja ilmansyöttö asennetaan paikoilleen. Myös kaikki pillit asen-
netaan ilmalaatikolle valmiiksi. Näin ollen urut toimivat jo verstaalla, minkä jälkeen ne 
pakataan Suomeen kuljetusta varten.     
Tarjouksen kokonaishinta arvonlisäveroineen on 384 885,60 €. Tarjottuun hintaan sisäl-
tyvät suunnittelu, kuljetuskustannukset, vakuutukset urkujen osille verstaalla olon ja kulje-
tuksen aikana, matkakulut, pankkitakuumaksut, päivärahat ja yöpymiskulut sekä laaja en-
sihuolto asennusta seuraavan talven jälkeen. Uruille luvataan 10+5 vuoden takuu.   
Porthan on tehnyt tarjouksen tarjouspyynnössä olleen disposition pohjalta ja toisen 
vaihtoehtoisen tarjouksen, johon on lisätty jalkioon itsenäinen Principal 8´ -äänikerta. Dis-
positioon on merkitty kunkin äänikerran kohdalle tinaprosentit ja eroteltu ne pillit, jotka 
suunnitellaan valmistettavan puusta. Tarjouksessa on huomioitu kaikki ne kohdat, joita 
tarjouspyynnössä vaadittiin. Urkujen valmistusmateriaalin kerrotaan olevan pyydetynlaista, 
tiheäsyistä ja oksatonta mäntyä. Koneistosta rakennettaisiin itsesäätyvä, jonka säätötarve 
on hyvin pieni. Myös fasadin suunnittelu luvataan toteuttaa kirkon interiööri huomioiden ja 
siten, että se voidaan pintakäsitellä lakalla tai öljyllä. Ilmakanavien ja ilmaputkistojen ma-
teriaaleina on, kuten tarjouspyynnössä toivottiin, massiivipuu ja tina tai lyijy.  
Tarjouspyynnössä on maininta, että pillien mensuurit tulee tehdä riittävän laajoiksi. 
Porthanin tarjouksessa sanotaan asia laajemmin ja selkeämmin; mensuureista tehdään riit-
tävän laajat romanttisten urkujen mitoituksia ja käytäntöjä noudattaen. Myös pillien raken-
teet ja äänitys tehtäisiin romanttiseen tyyliin. Huiluäänikertojen tinapitoisuus on pienempi 
ja lyijypitoisuus korkeampi riittävän pehmeän soinnin saamiseksi. Palkeet, soittopöytä, 
viritys ja puhaltimen eristäminen tehtäisiin tarjouspyynnön mukaisesti. Porthanin oman 
ehdotuksen mukaan jalkioon lisättäisiin itsenäinen Principal 8´ -äänikerta siksi, että fasa-
diin ei silloin tarvittaisi mykkiä pillejä. Tarjous sisältää kaikki vaaditut verot, rahdit, päivä-
rahat ym. kulut. Tarjouksen kokonaishinta on lisätyn Principal-äänikerran kanssa 412 300 
€. Hintaan on laskettu arvonlisävero ja se sisältää ensimmäisen huollon ja pintakäsittelyn 
öljyllä. Tarjouspyyntöön liitetyn disposition mukaisten urkujen arvonlisäverollinen koko-
naishinta on 399 700 €.  
Porthan ilmoittaa tarjouksessa, että rakentamo ostaa alihankkijalta urkujen puhaltimen 
ja mahdollisesti kieliäänikertojen osia. Puhallin tulee saksalaiselta Laukhuffilta ja kieli-
äänikertojen osat Laukhuffilta tai hollantilaiselta Stinkensiltä. Tarjouksessa kerrotaan, että 
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Porthan on varsin omavarainen, sillä yli 90 % urkujen osista he valmistavat itse. Urkujen 
takuuajaksi luvataan 10+2 vuotta. Takuu kattaa sellaiset puutteet ja viat, jotka johtuvat 
työn tai materiaalien huonoudesta. Tarjouksen liitteenä ovat todistukset verojen ja työnte-
kijöiden eläkemaksujen asianmukaisesta hoitamisesta sekä useita heidän valmistamiensa 
urkujen tarkastuslausuntoja. 
 
 
3.5.2 Sotkamon, Virtasen ja Grönlundin tarjoukset 
 
Sotkamon tarjouksessa dispositio vastaa muilta osin täysin Stefan Lönnquistin suunnitte-
lemaa dispositiota lukuun ottamatta ІІ sormion superoktaavikoppelia. Tarjouksen mukaan 
urut rakennettaisiin hyvää pohjoismaista 1800-luvun urkujenrakennusperinnettä noudatta-
en. Tähän perinteeseen kuuluvat toimivat mekaaniset ratkaisut, selkeät perusratkaisut ja 
helppo huollettavuus. Urkujen suunnittelussa ja rakentamisessa kerrotaan huomioitavan 
ankarat ilmasto-olosuhteet. Pillien mensuureista kerrotaan tarkemmin, miten niitä muok-
kaamalla saadaan kirkollisiin toimituksiin soveltuva perussävelvoittoinen pehmeä sointi. 
Urkujen hinnaksi tarjotaan 377 000 €, joka sisältää arvonlisäveron, nuotti- ja jalkiovalot, 
rahdit, päivärahat ym. kulut. Urkujen pintakäsittely, rakennustelineet, sähkötyöt sekä asen-
nusajan lämpö, valaistus ja siivous eivät sisälly hintaan.  
Sotkamo myöntää uruille 10 vuoden ja puhaltimelle 2 vuoden takuun. Urkujen toimi-
tusajaksi ilmoitetaan 2,5−3 vuotta. Tarjouksessa on lisäksi yksityiskohtainen urkujen ra-
kenneseloste, jossa kerrotaan urkujen eri osien materiaalivalinnoista ja käytettävistä työta-
voista. Runko tehtäisiin liimatusta massiivimännystä, luukut ja kaapit männystä peilitek-
niikalla, jotta ne kestävät puun elämisen kaikissa olosuhteissa. Tässäkin tarjouksessa kerro-
taan (vertaa Haukiputaalle lähetetty tarjous), miten rakentamon käyttämän hitaasti kasva-
neen, oksattoman ja suorasyisen pohjoisen männyn sointi ym. ominaisuudet eivät parane 
lämpökäsittelyllä. Sen sijaan mainitaan mitä mahdollisia riskejä lämpöpuun käytöstä voi 
olla. Ilmalaatikoiden, ilmansyötön, soittopöydän, soittokoneiston ja pillien rakenteesta ker-
rotaan myös tarkasti, kaikki materiaalit eritellen. Urkujen fasadi- ja kielipillit tulevat raken-
tamolle hollantilaiselta Stinkensiltä. Kaikki puupillit ja osan metallipilleistä urkurakentajat 
valmistavat itse. Pillien tinaprosentit, materiaalit ja mensuurit urkurakentajat valitsevat 
tyyliin ja käytettävissä olevaan tilaan sopiviksi. 
Virtasen tarjouksessa kerrotaan aluksi rakentamolla viimeaikoina tapahtuneesta suku-
polven vaihdoksesta ja miten se on vaikuttanut urkujen suunnitteluun ja rakentamiseen. 
Lähtökohdaksi on sen jälkeen tullut huolellinen pohja- ja tutkimustyö erityisesti tyylillisis-
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sä kysymyksissä. Iin kirkon tulevissa uruissa arvioidaan disposition perusteella olevan piir-
teitä 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun ruotsalaisesta urkujenrakennusperinteestä. Vaa-
san Palosaaren, Kauhajoen kirkon ja Espoon Karakappelin tyyliurkujen rakentamisesta 
arvellaan olevan hyötyä myös Iin urkujen rakentamisessa. Tarjouksen dispositio vastaa 
täysin Stefan Lönnquistin suunnittelemaa dispositiota muuten kuin, että siinä mainitaan ІІ 
sormion äänialan olevan tarjouspyynnöstä poiketen C−g´´´. Muutosta perustellaan sillä, 
että rakentamo ei teknisistä syistä tee mekaanisiin listelaatikkourkuihin25 4-jalkaiselle yh-
distimelle erillistä superoktaavia ilmalaatikolle. Uruissa käytettävistä materiaaleista kerro-
taan, että urkukaappi rakennetaan raami−peilirakenteella kotimaisesta männystä. Rakenta-
mo ei käytä missään urkujen osissa lämpökäsiteltyä puuta. Ilmalaatikoiden, ilmansyötön, 
soittopöydän ja soittokoneiston rakenteesta ja materiaaleista kerrotaan tarkasti. Soitto-
koneistosta rakennettaisiin itsesäätyvä, jolla estetään kosteusvaihtelujen aiheuttamia toi-
mintahäiriöitä ja säätötarpeita. Pillimitoitukset, materiaalit ja äänitystekniikka valitaan Iin 
kirkon akustiikan ja tyylin mukaisesti. Soinnista suunnitellaan leveää, laulavaa ja hyvin 
virsilaulua tukevaa.  
Virtanen ostaa alihankkijoilta metallipillit, urkujen pienosia ja puhaltimen. Uruille 
myönnetään 15 vuoden ja puhaltimelle 2 vuoden takuuaika. Takuun ehtona on, että urut 
huoltaa säännöllisesti Urkurakentamo Veikko Virtanen tai sen hyväksymä huoltaja. Toimi-
tusajan kerrotaan olevan riippuvainen tilausajankohdan tilauskannasta. Tarjouksenteko 
hetkellä se oli joulukuu 2006. Urkujen hinnaksi ilmoitetaan 352 800 €. Hinta sidotaan elin-
kustannusindeksiin, käyttäen lähtöindeksinä syyskuun 2004 arvoa. Urkujen hintaan sisäl-
tyvät nuotti- ja jalkiovalaisimet, rakentajien majoitus-, matka- ja päivärahakustannukset 
sekä sosiaali- ja vakuutusmaksut. Hintaan eivät sisälly sähkötyöt, kirkon rakenteiden muu-
tostyöt tai mahdolliset urkujen koristemaalaukset. Urkujen ennakkomaksuille luvataan 100 
% vakuus. 
Grönlundin tarjous on tehty Stefan Lönnquistin suunnitteleman disposition pohjalta. 
Dispositiosta puuttuu kuitenkin І sormiolta Flöjt 4´, ІІ sormion superoktaavikoppeli ja kak-
si kiinteää yhdistintä. Tarjouksessa on kerrottu urkurakentamon historiasta, pillien ja mui-
den urkuosien valmistustavoista, äänittämisestä sekä rakenteista. Ilmansyötöstä kerrottaes-
sa mainitaan, että tarjouspyynnössä ehdotettua makasiinipalkeiden siirtämistä vanhoista 
uruista ei suositella. Palkeiden vanhat mitat eivät välttämättä sovellu uusiin urkuihin, eikä 
hinnassa tulisi juurikaan säästöä mahdollisen korjaamisen jälkeen. Urkujen poljettavuuden 
toteuttamiseksi on esitetty tietyntyylisiä palkeita, jotka samalla antaisivat uruille romanttis-
ta sointiväriä. Puhallin sijoitettaisiin tarjouspyynnön mukaisesti äänieristettyyn laatikkoon. 
                                                 
25 Listelaatikko on uruissa käytettävä yleisin ilmalaatikkotyyppi. 
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Pillien materiaalit valitaan sillä perusteella, millainen soinnillinen tyyli uruille halutaan. 
Rakentamolla on oma hieman kalliimpi tapa toteuttaa äänitys suurimmaksi osaksi kirkossa, 
koska sillä tavalla urkujen soinnillisesta kokonaisuudesta saadaan kirkon akustiikkaan so-
piva. Pillien ja kaikkien muidenkin urkujen osien valmistus nähdään rakentamolla tärkeä-
nä, jotta uruista saadaan kokonaisuus ja siten heillä on parempi mahdollisuus joustavaan 
rakentamiseen, materiaalivalintoihin sekä työskentelytapoihin. 
Tilaajalta eli Iin seurakunnalta edellytetään aputyövoimaa urkuosien kantamiseen kirk-
koon sekä tarvittavien nostolaitteiden järjestämistä paikalle. Urkujen hinta on 3 348 000 
SEK ja jos urkuihin lisätään kombinaatiojärjestelmä eli yhdistimet, niin lisähintaa tulee 
400 000 SEK. Euroiksi muutettuna sen hetken kurssilla hinnat ovat 371 257 € + 44 356 €. 
Urkujen takuuajaksi ilmoitetaan 10 vuotta ja toimitusajaksi luvataan 3 vuotta. Lopuksi vie-
lä edellytetään, että kirkon sisälämpötila on asennusvaiheessa vähintään +18˚.    
Urkurakentamoiden Orgelbau Kögler GmbH Itävallasta ja Ryde & Berg Orgelbyggeri 
AS Norjasta tarjoukset jätettiin jo alkuvaiheessa vertailun ulkopuolelle. En saanut näiden 
urkurakentamoiden tarjouksia tutkittavaksi. 
 
 
3.5.3 Urkutarjousten käsittely seurakunnassa 
 
Saadut tarjoukset avattiin 30.9.2004 pidetyssä avaustilaisuudessa, jossa oli läsnä urkutoi-
mikunnan jäseniä. Kaikki tarjoukset saapuivat ilmoitettuun määräaikaan mennessä, joten 
ne voitiin sen perusteella hyväksyä tarjousvertailuun mukaan. Tarjouksista hinnaltaan hal-
vin oli 352 800 € ja kallein 461 418,64 €, eli halvimman ja kalleimman välinen hintaero oli 
yli 100 000 €.  
Tarjousten vertailun alkuvaiheessa tutkittiin tarjouspyynnössä mainittu kohta, jossa 
kaikkien tarjouksen tekijöiden edellytettiin tutustuvan Iin kirkkoon etukäteen. Urkuraken-
tamot Orgelbau Kögler GmbH Itävallasta ja Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Norjasta, eivät 
olleet tutustuneet kirkkoon etukäteen. Tämän takia sekä Ryde & Bergin että Orgelbau 
Köglerin tarjoukset päätettiin jättää tarjousvertailun ulkopuolelle. Lisäksi Ryde & Berg 
Orgelbyggerin tarjous oli osoitettu Multian seurakunnalle, mikä ilmenee myös tarjouksen 
mukana tulleista luonnospiirustuksista. Kohteeseen tutustumista etukäteen pidettiin urku-
toimikunnan mielestä erittäin tarpeellisena, jotta tarjoaja voi tutustua tilan akustiikkaan, 
muotoon ja rakennusmateriaaleihin etukäteen. Tutustumisen on ajateltu olevan erityisen 
tärkeää sen takia, että Iin kirkon rakennusmateriaaleina ovat kivi ja mänty. Tutustumisen 
vaatimuksina urkutoimikunta piti vanhojen urkujen kokeilua ja akustiikan arvioimista. Ur-
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kutoimikunta on perustellut tarjousten hylkäämistä hankintalain perusteella. Hankintalaissa 
sanotaan, että tarjoajia on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättä hankintamenettelyn kai-
kissa vaiheissa. Lisäksi laissa sanotaan, että sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman 
tarjouksen hylkääminen ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus vaan myös velvollisuus, 
jotta tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu toteutuisi.26 
Seuraavassa urkutoimikunnan kokouksessa saatuja tarjouksia vertailtiin edelleen ja ver-
tailun perusteella tarjouspyynnön mukaisiksi tarjouksiksi todettiin vain Paschenin ja Port-
hanin tarjoukset. Virtasen tarjous todettiin halvimmaksi, mutta siitä puuttuivat oktaavikop-
pelit. Urkurakentamolta päätettiin kysyä, että haluaako se täydentää tarjousta tarjouspyyn-
nön mukaiseksi. Urkutoimikunta sai asiaa koskevan lisätarjouksen, jonka mukaan superok-
taavien rakentaminen ІІ sormiolle tarkoittaisi 16 000 €:n lisäkustannuksia. Seurakunta kat-
soi kuitenkin, ettei se voi hyväksyä tarjouksen olennaisen poikkeamisen täydentämistä 
jälkikäteen ja siksi hylkäsi tarjouksen tarjouspyyntöä vastaamattomana. Sotkamon tarjouk-
sesta puuttuivat myös oktaavikoppelit, jonka takia se jätettiin tarjousvertailun ulkopuolelle 
tarjouspyyntöä vastaamattomana. Myös Grönlundin tarjouksesta puuttuivat oktaavikoppelit 
ja lisäksi kaksi kiinteää kombinaatiota, joten sekin hylättiin tarjouspyyntöä vastaamatto-
mana. Urkutoimikunnan vertailussa ei mainita, että Virtasen tarjouksesta puuttuivat 2 kpl 
kiinteää kombinaatiota. Tein tämän huomion tutkiessani tarjouksia itse.  
Tarjouspyynnön seitsemännessä kohdassa mainittiin, että liitteenä ollut dispositio katso-
taan pohjaksi tarjouksen tekoa varten ja tarjous annetaan kyseisen disposition mukaisesti, 
mutta tarjoaja voi tehdä myös siitä poikkeavan ehdotuksen. Virtanen, Sotkamo ja Grönlund 
olivat tulkinneet kohdan siten, että antoivat vain oman dispositioehdotuksensa. Urkutoimi-
kunnan mielestä sanamuodoista ilmenee, että lähtökohtana on tarjouksen antaminen liittee-
nä olleen disposition mukaisesti. Sen lisäksi on halutessaan voinut tehdä oman disposi-
tioehdotuksensa. Urkutoimikunta oli tutkinut hankintalakia tämänkin kohdan suhteen ja 
totesi sen perusteella, ettei tarjouksen täydentäminen tarjouspyynnön mukaiseksi jättöpäi-
vän jälkeen ole tasapuolista kaikkia tarjoajia kohtaan. Sen takia Sotkamolta ja Grönlundilta 
ei pyydetty täydentävää tarjousta eikä Virtaselta pyydettyä täydentävää tarjousta hyväksyt-
ty.  
Jäljelle jääneitä kahta tarjousta, Paschen ja Porthan, verrattiin toisiinsa pistetaulukon pe-
rusteella. Tarjouspyynnössä ensin mainitulle työn hinta−laatusuhteelle on pisteytyksessä 
määritelty maksimissaan 30 pistettä. Toiseksi mainitulle tuotteen soveltuvuudelle Pohjois-
Suomen ankariin olosuhteisiin on annettu maksimissaan 25 pistettä. Kolmanneksi mainitul-
le toimitusajalle on annettu maksimissaan 20 pistettä ja hinnalle 15 pistettä. Takuuta ja 
                                                 
26 Hankintalain 1§:n 1 momentti ja Hankintalain 6§:n 3 momentti. 
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huoltoa koskevalle yhteistyölle on määritelty maksimissaan 10 pistettä. Pistevertailussa 
Paschen on saanut työn hinta−laatu suhteesta täydet 30 pistettä ja Porthan 20 pistettä. So-
veltuvuudesta Pohjois-Suomen olosuhteisiin molemmat ovat saaneet 20 pistettä. Toimi-
tusajasta molemmat ovat saaneet täydet 20 pistettä. Hintavertailusta Paschen on saanut 
täydet 15 pistettä ja Porthan 5 pistettä. Myöhempää takuuta ja huoltoa koskevasta yhteis-
työstä Paschen on saanut täydet 10 pistettä ja Porthan 5 pistettä. Paschen on saanut koko-
naisuudessaan 95/100 pistettä ja Porthan 70/100 pistettä.  
Pistevertailutaulukon liitteenä ovat perustelut pisteytykselle. Hinta−laatusuhteen vertai-
lussa on hyödynnetty urkutoimikunnan tutustumismatkan aikana karttunutta kokemusta ja 
tietoa Paschenin ja Porthanin rakentamista uruista. Vertailukohteina ovat olleet erityisesti 
Paschenin Teerijärvelle ja Porthanin Vähäänkyröön rakentamat urut. Perustelussa maini-
taan, että arviossa on otettu huomioon myös aiemmat havainnot tuotteista. Tuotteen sovel-
tuvuutta Pohjois-Suomen olosuhteisiin vertailtiin vain siinä mielessä, että urkutoimikunta 
on todennut, ettei kummallakaan rakentajalla ole erityistä kokemusta vastaavankokoisten 
urkujen rakentamisesta Pohjois-Suomeen. Siitä syystä urkujen ominaisuuksia vertailtiin 
Teerijärven ja Vähänkyrön urkujen avulla. Toimitusajasta mainitaan, että molempien ra-
kentamoiden toimitusaika katsottiin yhtä sopivaksi. Pistemäärä olisi ollut alempi, jos toisen 
tarjoajan toimitusaika olisi ollut esimerkiksi viisi vuotta. Hintavertailun perusteena on 
luonnollisesti se, että alemman hinnan tarjonnut saa suuremman pistemäärän. Myöhempää 
takuuta ja huoltoa koskevaa yhteistyötä on arvioitu vertaamalla tarjouksessa ilmoitettua 
takuuaikaa sekä haastattelemalla niiden seurakuntien työntekijöitä, joihin Paschen ja Port-
han ovat toimittaneet urut.  
Pistevertailun perusteella Paschen sai paremmat pisteet kuin Porthan, joten urkutoimi-
kunta esitti kirkkovaltuustolle 15.11.2004 pitämässään kokouksessa Paschenin tarjouksen 
hyväksymistä. Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto sekä kirkkoneuvosto hyväksyivät 
urkutoimikunnan esittämät perustelut ja esittivät kirkkovaltuustolle tarjouksen hyväksy-
mistä. Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä 8.12.2004 pitämässään kokouksessa urkutoimikun-
nan esittämin perustein Paschenin tarjouksen. Kirkkovaltuusto päätti samassa kokouksessa, 
että urkuhankkeelle haetaan Kirkon keskusrahaston investointitukea.27  
Iin seurakunta ilmoitti hankintapäätöksestä 10.12.2004 niille urkurakentamoille, joiden 
tarjoukset päätettiin jättää tarjousvertailun ulkopuolelle tai joiden tarjous ei tullut valituksi. 
Kirjeessä kerrotaan, että Paschenin tarjous todettiin kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi 
ja liitteenä ovat hankintapäätöstä koskeva pöytäkirja, vertailussa käytetty pisteytystauluk-
                                                 
27 Kirkkohallituksen 25.10.2005 tekemän päätöksen mukaan Iin seurakunnan hakemus Kirkon keskusrahas-
ton tukea varten hylättiin. 
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ko, perustelut pisteytykselle sekä valitusosoitus−kaavake hallinto-oikeuteen ja markkinaoi-
keuteen. Kirjeen on allekirjoittanut Iin seurakunnan silloinen talouspäällikkö Simo Paakko-
la.   
Kirkkohallituksen yliarkkitehti Eero Raatikainen on pyydetyssä lausunnossaan, joulu-
kuun puolivälissä 2004, arvioinut Iin kirkon urku- ja erityisesti fasadisuunnitelmia. Hän 
arvioi, että kirkon vanhojen urkujen 1950-luvun tapaan pelkistetty fasadi sopii kirkon tyy-
liin erityisen hyvin. Hän pohtiikin, että uusien urkujen tekeminen vanhojen urkujen näköi-
seksi tuottaisi ulkonäöllisesti hyvän lopputuloksen. Hän arvelee kuitenkin, että urkujen 
rakentaminen puoli vuosisataa vanhan mallin mukaan olisi epäaitoa ja lavastamista. Raati-
kainen arvioi Paschenin tekemien suunnitelmien soveltuvan kirkkotilaan hyvin. Hän arvos-
taa, ettei urkusuunnitelmissa ole korostuneita tyylilainoja miltään aikakaudelta ja ettei lai-
noja ole Iin kirkkoa vanhemmilta aikakausilta. Hän arvioi tarkasti urkujen muotoja ja pil-
listön sijoittelua verraten niiden yhtäläisyyksiä kirkkosalin muotoihin ja eri aikakausien 
tunnusomaisiin piirteisiin. Eero Raatikainen kertoo lausunnossaan, että yleensä urkujen 
uusiminen aiheuttaa kirkon sisäasuun olennaisen muutoksen ja siksi edellytetään, että kirk-
kohallitus vahvistaa ja arvioi muutoksen. (Kirkkolaki 14.2.2) Hän suosittelee, että Iin uusi-
en urkujen aiheuttaman muutoksen arvioi ja vahvistaa kirkkohallitus.  
Urkujenrakennussopimus on allekirjoitettu markkinaoikeuden käsittelyn (katso seuraava 
luku) jälkeen 29.11.2005. Urkujen dispositio on paria äänikertanimen muutosta lukuun 
ottamatta vastaava kuin tarjouspyynnön liitteessä esitetty. І sormion Hålflöjt on muutettu 
Flöjt-äänikerraksi ja ІІ sormion Flöjt äänikerraksi Flöjt octaviante. Sopimuksessa on eritel-
ty urkujen hinta ja maksuaikataulu sekä maksuun liittyvät ehdot ja mahdollisten muutosten 
vaikutukset. Lisäksi siinä määritellään urkuosien vakuutusvastuu, milloin se on rakentajal-
la ja milloin siirtyy seurakunnalle sekä urkujen takuuaika ja sen ehdot. Urkujen luvataan 
olevan valmiiksi asennettuina ja äänitettyinä 30.6.2008 mennessä.  
Iin kirkon vanhoista uruista julkaistiin myynti- ja purkuilmoitus Kotimaa-lehdessä. 
Määräaikaan mennessä seurakunta ei saanut yhtään tarjousta, mutta määräajan jälkeen tar-
jouksia tuli kaksi. Urkutoimikunta päätti hyväksyä Ari ja Antti Rautakosken tarjouksen, 
joka sisälsi urkujen purkutyön ja materiaalin poiskuljetuksen sekä materiaaleista 500 euron 
maksun.  
Uusien urkujen valmistumista urkutoimikunta päätti juhlistaa vihkiäisjuhlilla Iin koti-
seutupäivien yhteydessä heinäkuun alussa 2008. Lisäksi urkujen käyttöönottoa juhlistettai-
siin urkuviikolla syksyllä 2008. 
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3.5.4 Tarjouskilpailun käsittely markkinaoikeudessa 
 
Varatuomari Kalle Savolainen lähetti Iin seurakunnalle Helsingissä 20.12.2004 allekirjoite-
tun ilmoituksen siitä, että hänen päämiehensä tekevät hankintalain mukaisen hakemuksen 
markkinaoikeudelle Iin seurakunnan tekemästä hankintapäätöksestä. Hakijoina, joiden 
asiamiehenä Kalle Savolainen toimi, olivat Sotkamo, Porthan ja Virtanen. Ilmoituksessa 
kerrotaan hakemuksen alustavasta sisällöstä ja markkinaoikeudelle esitettävistä vaatimuk-
sista. Hakijat vaativat, että markkinaoikeus poistaa seurakunnan tekemän hankintapäätök-
sen kokonaan tai velvoittaa sen korjaamaan virheellisen menettelynsä ja että Iin seurakunta 
määrätään korvaamaan hakemuksesta aiheutuneet kulut viivästyskorkoineen. Lisäksi haki-
jat vaativat, että Iin seurakunta määrätään maksamaan hyvitysmaksua kaikille hakijoille, 
joilla olisi ollut mahdollisuus voittaa virheettömässä menettelyssä. Ilmoituksen liitteenä on 
kaikkien hakijoiden avoin asianajovaltakirja.  
 
 
3.5.4.1 Hakemus markkinaoikeuteen 
 
Varsinainen hakemus oli toimitettu markkinaoikeudelle ja sen kopio lähetetty Iin seurakun-
taan. Hakemuksessa perustellaan hakijoiden esittämiä vaatimuksia monelta kannalta. Hei-
dän mielestään tarjouspyynnön alussa mainittu sanamuoto, jonka mukaan tarjousta annet-
taessa ”tulee huomioida seuraavat seikat”, antaa ymmärtää, etteivät huomioitavat asiat ole 
ehdottoman sitovia. Hakijoiden mielestä asia olisi pitänyt mainita ehdottomammin, mikäli 
vaatimukset ovat seurakunnan mielestä olleet ehdottoman sitovia, esimerkiksi tarjousta 
annettaessa ”tulee ottaa huomioon” tai ”tulee ehdottomasti ottaa huomioon” seuraavat sei-
kat. Hakijoiden mielestä sanoilla huomioida tai ottaa huomioon on sitovuuden kannalta 
hieman eri merkitys.  
Tarjouspyynnön seitsemännessä kohdassa mainittu dispositio määritelmä on hakijoiden 
mielestä ollut epäselvä. Hakijat olivat liittäneet dispositio-toiveeseen myös muita tarjous-
pyynnössä esitettyjä vaatimuksia: tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin ja 
urkujen pääasialliseksi käyttötarkoitukseksi mainitaan kirkolliset toimitukset. Näiden vaa-
timusten luoman mielikuvan pohjalta Sotkamo ja Virtanen tekivät oman ehdotuksensa dis-
positioksi, koska tehtyjen muutosten ajateltiin tuovan seurakunnalle huomattavaa säästöä. 
Sotkamon ja Virtasen dispositioista puuttui molemmista superoktaavipillit (gis´´´− a´´´´) ja 
niiden vaatima koneisto, joka olisi tuonut seurakunnalle noin 15 000 euron säästön. Muu-
ten tarjoukset vastasivat tarjouspyyntöä. Sotkamo ja Virtanen eivät pitäneet omien tarjous-
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tensa hylkäämistä oikeudenmukaisena, koska tarjouspyynnössä annettiin heidän mielestään 
selkeästi mahdollisuus tehdä dispositiosta poikkeava ehdotus. Hakijoiden mielestä tarjous-
pyynnöstä ei tullut riittävän selkeästi esille seurakunnan vaatimus siitä, että kaikilta tarjo-
ajilta haluttiin ehdottomasti disposition mukaiset tarjoukset. Lisäksi heidän mielestään olisi 
pitänyt mainita selkeästi, että vaihtoehtoisen disposition tarjoaminen on lisämahdollisuus ja 
että se on päätarjouksen rinnalla tarjottava vaihtoehto.  
Hakijat lisäävät vielä, että seurakunnan olisi pitänyt pyytää kaikilta tai ainakin oman 
disposition tarjonneilta jälkikäteen myös sellainen tarjous, johon disposition mukaiset omi-
naisuudet olisi lisätty. Vaihtoehtona esitetään, että seurakunta olisi voinut pyytää halutes-
saan superoktaavikoppelit tarjoukseensa sisällyttäneiltä sellaisen tarjouksen, josta ne on 
poistettu. Tällöin olisi heidän mielestään kaikkia tarjoajia kohdeltu tasapuolisesti. Hakijat 
mainitsevat vielä tarjousten vertailusta, että kokonaistaloudellisesti edullisimman vertailu-
periaatteen ollessa kyseessä olisi tarjouspyynnössä pitänyt yksilöidä ne asiat, jotka vaikut-
tavat ratkaisupäätökseen. Hakijoiden mielestä näitä asioita ei ollut ilmoitettu eikä myös-
kään pisteytystä ollut mainittu. He epäilevätkin, että pisteytystaulukko on laadittu vasta 
tarjousten saamisen jälkeen, jolloin painoarvot on voitu laskea jonkin ennalta valitun tarjo-
ajan eduksi. Kaikki hakijat ovat sitä mieltä, ettei toteutettu pisteytys ollut yksiselitteisen 
tasapuolinen kaikkia tarjoajia kohtaan.  
Pisteytystaulukossa hinta−laatusuhteelle annettiin 30 %:n painoarvo. Hakijoiden mieles-
tä kyseinen arviointikriteeri seurakunnan käyttämillä lisäperusteluilla oli erittäin subjektii-
vinen ja antoi mahdollisuuden spekulaatioihin. Hinta−laatusuhteen lisäksi hinta oli vielä 
omana arviointiperusteenaan ja sen painoarvo oli 15 %. Hakijoiden mielestä hinnalle an-
nettiin liikaa painoarvoa, koska kyseessä oli kuitenkin kokonaistaloudellisesti edullisim-
man tarjouksen valinta. Hakijat ihmettelevät sitä, miten suomalaiselle ja keskieurooppalai-
selle valmistajalle annettiin sama pistemäärä vertailtaessa tarjoajien kokemusta rakentaa 
urut Pohjois-Suomen ankariin olosuhteisiin. He arvelevat, että suomalainen rakentaja on 
huomattavasti kokeneempi maamme ilmasto-olosuhteisiin rakentamisessa. Hakemuksessa 
kritisoidaan pisteytyksessä annettua suurta painoarvoa (20 %) toimitusajalle siitä syystä, 
että pääperiaate tarjousten valinnassa oli kuitenkin kokonaistaloudellinen edullisuus. Myö-
hempää takuuta ja huoltoa koskevasta arviointikriteeristä annettiin korkeammat pisteet 
keskieurooppalaiselle tarjoajalle, mikä on hakijoiden mielestä hämmästyttävää. Heidän 
mielestään jo välimatka ja erikielisyys heikentävät takuun ja huollon sujuvuutta keskieu-
rooppalaisen rakentamon osalta. Hakijat vaativat, että seurakunta maksaa jokaiselle urku-
rakentamolle tarjouksen tekemiseen menneet kulut eli yhden henkilötyöviikon kokonaisku-
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lut, joka on 1500 euroa. Lisäksi vaaditaan, että seurakunta maksaa hakijoiden yhteiset ha-
kemuskulut 1500 euroa. Hakemus on allekirjoitettu 21.12.2004. 
 
 
3.5.4.2 Vastinepyyntö ja seurakunnan vastine  
 
Markkinaoikeus on lähettänyt Iin seurakunnalle vastinepyynnön 28.12.2004. Markkinaoi-
keus antaa julkisista hankinnoista annetun lain 11 §:n 1 momentin perusteella mahdolli-
suuden vastineen antamiseen saadun hakemuksen johdosta. Vastineeseen pyydetään liittä-
mään jäljennökset tarjouspyynnöstä, saaduista tarjouksista, tarjousvertailusta, selvitys han-
kinnan sopimuskaudesta sekä hankinnan arvonlisäverottomasta kokonaisarvosta. Vasti-
neessa pyydetään selvittämään miten ja milloin hankintapäätöksestä on tiedotettu tarjoajil-
le. Vastine pyydetään palauttamaan tiettyyn päivään mennessä ja lisäksi mainitaan, että 
asia voidaan ratkaista myös ilman vastinetta. Seurakunnan on otettava selvää, sisältyykö 
vastineeseen tai sen liitteisiin liikesalaisuuksia. Mahdollisista liikesalaisuuksista on ilmoi-
tettava markkinaoikeudelle. Vastinepyynnön on allekirjoittanut ”ma. markkinaoikeustuo-
mari”. 
Iin seurakunta toimitti markkinaoikeudelle sitoumuksen 29.12.2004, jonka mukaan seu-
rakunta ei allekirjoita urkuhankintaa koskevaa hankintasopimusta ennen kuin markkinaoi-
keus on ratkaissut asian.  
Iin seurakunnan kirkkovaltuusto on toimittanut vastineen markkinaoikeudelle 
12.1.2005. Vastineessa perustellaan seurakunnan tekemiä päätöksiä yksityiskohtaisesti ja 
kiistetään kaikki hakemuksen tehneiden vaatimukset. Sanamuodon ”tulee huomioida” pe-
rustellaan olevan riittävän sitova ja selkeä, koska lauseen jälkeen esitetyt 14 kohtaa ovat 
sitovia ja sitovassa sanamuodossa esitettyjä. Sen jälkeen mainitaan, että hakijat ovat osal-
listuneet useisiin tarjouskilpailuihin ja tehneet useita hakemuksia markkinaoikeuteen, joten 
heidän oletetaan tietävän, että tarjouskilpailulla halutaan vertailukelpoisia tarjouksia. Tar-
jouspyynnössä olleesta disposition määritelmästä todetaan, ettei urkutoimikunta ole kysei-
sen tarjouspyynnön kohdan perusteella antanut tarjoajille vapaita käsiä disposition suunnit-
teluun. Urkutoimikunta katsoo ilmaisseensa riittävän selkeästi, että vain annetun disposi-
tion mukaan laaditut tarjoukset ovat hyväksyttäviä. Vastineessa selvitetään myös, että tar-
jouspyynnössä ilmaistu lause tarkoittaa sitä, että disposition mukaisen tarjouksen lisäksi 
tarjoaja voi tehdä myös oman ehdotuksensa. Jos annetun disposition mukainen tarjous on 
puuttunut, ei suppeampaa ja halvempaa tarjousta ole voitu hyväksyä, sillä ensisijaisesti on 
haluttu disposition mukaista tarjousta. Vastineessa todetaan, ettei tarjousten täydentäminen 
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jättöajan jälkeen olisi ollut oikeudenmukaista niitä tarjoajia kohtaan, jotka olivat jättäneet 
pyynnön mukaisen tarjouksen.  
Hakemuksessaan urkurakentamot vaativat, että tarjouspyynnössä olisi täytynyt yksilöi-
dä selkeästi ne asiat joiden perusteella tarjouksia on vertailtu, koska valintaperusteena il-
moitettiin olevan kokonaistaloudellisen edullisuuden. Vastineessa kiistetään, ettei valinta-
perusteista olisi kerrottu riittävän selkeästi, koska ne lueteltiin tärkeysjärjestyksessä tar-
jouspyynnön kohdassa 12. Siinä mainitaan myös, ettei pisteytyksen käyttöä ole välttämä-
töntä ilmoittaa tarjouspyynnössä. Sen, että tarjouksia vertaillaan ilmoitettujen kriteerien 
perusteella ja että pisteytys liitetään hankintapäätökseen, kerrotaan riittävän. Pisteytyksen 
tasapuolisuutta, painoarvioita ja arviointikriteereitä kohtaan esitetty kritiikki ja epäilykset 
kiistetään vastineessa. Kriteerit kerrotaan laaditun seurakunnan omista tarpeista lähtien, 
tavoitteena saada mahdollisimman korkealaatuinen soitin, joka palvelee seurakuntaa pit-
kään. Sen jälkeen mainitaan, että halvimman tarjouksen hyväksyminen ei välttämättä olisi 
ollut seurakunnalle paras mahdollinen ratkaisu. Vastineen mukaan osa kriteereistä on mää-
ritelty arvionvaraisiksi sen takia, että urkujen tekniikassa, käsityössä ja äänityksessä on 
eroja, joita on haluttu vertailla referenssisoittimien perusteella. Vertailussa tarjoajia vakuu-
tetaan kohdellun tasapuolisesti ja syrjimättömästi.  
Kahden tarjoajan kokemusta ja osaamista urkujen rakentamisesta Pohjois-Suomen an-
kariin olosuhteisiin on verrattu urkutoimikunnan saamiin tietoihin heidän rakentamiensa 
urkujen sijaintipaikoista. Koska molemmilla rakentamoilla oli heidän tietojensa mukaan 
vain Etelä- ja Keski-Suomeen rakennettuja urkuja, heille on annettu sama pistemäärä. 
Toimitusajankohdan kerrotaan olleen merkittävä tieto seurakunnan kannalta, ja sen takia se 
on otettu arviointiperusteeksi. Takuuta ja huoltoa koskeva arviointikriteeri ja siinä saksa-
laiselle rakentamolle annetut paremmat pisteet perustellaan muun muassa pitemmällä ta-
kuuajalla. Urkutoimikunnan selvitysten mukaan Paschenilta saa hyvää palvelua ja keskei-
siin tehtäviin suomea puhuvia työntekijöitä. Takuuta ja huoltoa koskevan arvioinnin lisäpe-
rusteluna esitetään, että niiden toimivuutta käytännössä arvioidaan kyselemällä kokemuk-
sia niiden seurakuntien henkilöiltä, joihin kyseiset rakentamot ovat toimittaneet urut. 
Vastineessa todetaan, ettei markkinaoikeudelta voida edellyttää laatua koskevien arvi-
ointikriteerien yksityiskohtaista tulkintaa, koska heillä ei todennäköisesti ole urkujen osalta 
syvällistä asiantuntemusta. Urkutoimikuntaan on kuulunut kolme kanttoria sekä asiantunti-
ja Stefan Lönnquist. Heidän asiantuntemuksensa ja urkutoimikunnan syvällisen aiheeseen 
perehtymisen johdosta vastineessa todetaan, että kriteerit ja niiden pisteytys on tehty perus-
teellisen harkinnan ja selvitysten perusteella. Seurakunnan urkutoimikunta ja kirkkoval-
tuusto vastineen tekijöinä kiistävät rahalliset korvausvaatimukset. He ovat omasta mieles-
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tään noudattaneet hankintalakia ja kohdelleet tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi. 
Perustelujensa nojalla seurakunta esittää, että markkinaoikeus hylkää hankinnasta tehdyn 
hakemuksen. 
 
 
3.5.4.3 Hakijoiden vastaselitys 
 
Iin seurakunnan vastineen johdosta hakijat Sotkamo, Porthan ja Virtanen esittivät vielä 
asiamiehensä johdolla vastaselityksen markkinaoikeudelle 17.2.2005. Hakijat toistavat 
hakemuksensa ja perustelevat sitä vielä lisää. Heidän mielestään vastineessa ei esitetty pä-
tevää selitystä, joka olisi kumonnut heidän näkemyksensä siitä, ettei tarjouspyynnössä ollut 
sanonta ”tulee huomioida” tarkoittanut ehdotonta vaatimusta. Hakijat olivat mieltäneet 
tarjouspyynnössä mainitun kokonaistaloudellisesti edullisimman valintaperusteen sekä 
tarjouspyynnössä mainitun mahdollisuuden käyttää omaa luovuuttaan disposition suunnit-
telussa siten, että tarjoajalle annettiin mahdollisuus suunnitella poikkeava dispositio turhien 
ja aiheettomien kulujen karsimiseksi. Virtasen ja Sotkamon dispositiosta pois jättämä su-
peroktaavikoppeli olisi tuonut seurakunnalle huomattavaa säästöä. Lisäksi hakijat mainit-
sevat, että urkurakentamisen ammattipiireissä pyyntöä rakentaa superoktaavipillit mekaa-
niseen soittimeen pidetään tarjouspyynnön tekijöistä johtuvana asiantuntemuksen puuttee-
na. Heidän näkemyksensä mukaan superoktaavipillit rakennetaan yleensä pneumaattisiin 
urkuihin, joihin ne teknisistä syistä soveltuvat paremmin. Hakijat lisäävät vielä, että heidän 
mielestään soittimen rakentaja haluaa jo suunnitteluvaiheessa korjata tarjouspyynnössä 
mahdollisesti esiintyvät tekniset ja rakenteelliset virheet. 
Hakijat toistavat myös epäilyksensä, joita he tuntevat tarjousten vertailussa käytettyä 
pisteytystä kohtaan. Heidän mielestään pisteytyksestä ja sen painotuksista olisi pitänyt il-
moittaa jo tarjouspyynnössä. Tällöin tarjouksen tekijät olisivat voineet harkita kannattaako 
tarjousta edes tehdä, koska he olisivat voineet havaita, että tarjous voidaan valita urkutoi-
mikunnan jäsenten henkilökohtaisten mieltymysten perusteella. Hakijat epäilevät Iin urku-
toimikunnan asiantuntijana toimineen Stefan Lönnquistin pätevyyttä tehtäväänsä, sillä hei-
dän mielestään kyseinen henkilö ei tunne riittävän hyvin urkujen teknisiä ominaisuuksia, 
urkujen rakennusta tai niiden yksityiskohtaista suunnittelua. Lisäksi he mainitsevat, että 
Martti Porthanin lähettämässä kirjeessä Iin urkutoimikunnalle ennen tarjouksensa tekemis-
tä aavisteltiin jo tarjouskilpailun tuleva ratkaisu, joka Porthanin mielestä oli se, että tilaus 
tehdään ulkomaiselta toimittajalta. Porthan ei olisi edes tehnyt tarjousta epäilyjensä vuoksi, 
jollei urkutoimikunta olisi lähettänyt erillistä pyyntöä. 
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Hakijat esittävät vielä perusteen, jonka mukaan urkutoimikunnan olisi pitänyt antaa 
hankintahinnalle huomattavasti suurempi painoarvo, koska valintaperusteena on ollut ko-
konaistaloudellinen edullisuus. Hinnalle annettavaa painoarvoa lisää heidän mielestään 
vielä se, että hankintaan käytetään kaikkien Suomen evankelisluterilaisten seurakuntien 
rahoittamaa Kirkon keskusrahaston avustusta.28 Hakijat toistavat rahalliset vaatimuksensa 
sillä erotuksella, että kuluvaatimukset ovat nousseet 3000 euroon. Todisteluksi hakijat pyy-
tävät, että professori Pentti Pelto voisi esittää suullista tai kirjallista näyttöä markkinaoi-
keudelle superoktaavipillien mukaan ottamisesta ja soveltuvuudesta mekaaniseen soitti-
meen. Todistelun tarvetta hakijat perustelevat sillä, että urkujenrakennus on erittäin kapea 
erityisosaamisen alue eikä voida olettaa, että markkinaoikeudella olisi riittävästi tietoa tältä 
erityisalalta. 
Iin seurakunnan talouspäällikkö vastasi vielä lyhyesti hakijoiden vastaselitykseen ja to-
tesi, että seurakunta/urkutoimikunta voi ja saa itse päättää minkälaiset urut se haluaa. Tästä 
syystä se saa myös ratkaista haluaako se urkuihin superoktaavit vai ei. Lisäksi talouspääl-
likkö mainitsee, etteivät tarjouksen tekijät voi ottaa oikeudekseen opastaa urkutoimikuntaa 
urkujen suunnittelussa omien intressiensä mukaisesti.   
 
 
3.5.4.4 Markkinaoikeuden päätös 
 
Markkinaoikeus käsitteli Iin seurakunnan urkuhankintaa koskevaa hakemusta, vastinetta ja 
vastaselitystä 1.4.2005 ja teki asiasta päätöksen. Päätöksessä todetaan, että lisätodistelun 
vastaanottaminen Pentti Pellolta on tarpeetonta, koska seurakunnalla ja sen urkutoimikun-
nalla on valta päättää, minkälaisen soittimen se haluaa. Tarjouspyynnön liitteenä olleen 
disposition ei katsota olleen yksittäistä tarjoajaa syrjivä. Urkujen tekninen rakenne ja tietty-
jen osien soveltuvuus soittimeen ovat asioita, joilla ei ole markkinaoikeuden mukaan oi-
keudellista merkitystä asian lainmukaisuutta arvioitaessa. Hankintailmoituksen ja tarjous-
pyynnön perusteella markkinaoikeus katsoo, että urkutoimikunta on määritellyt hankinnan 
kohteena olevat urut riittävän selkeästi ja tarkasti. Tarjouspyynnön dispositiota määrittele-
vä kohta ei päätöksen mukaan vapauta tarjoajaa tekemästä tarjousta ensisijaisesti tarjous-
pyynnön vaatimusten ja liitteenä olleen disposition mukaisesti. Sotkamon ja Virtasen tar-
joukset eivät siten vastaa tarjouspyyntöä, koska niistä puuttuvat oktaavikoppelit. Päätök-
sessä todetaan, ettei seurakunnan urkutoimikunnalla ollut mahdollisuutta pyytää edellä 
                                                 
28 Hankintaan ei käytetty Kirkon keskusrahaston avustusta, koska seurakunnan hakemus hylättiin. Kirkkohal-
litus teki päätöksen avustushakemuksen hylkäämisestä 25.10.2005, joten hakijoilla ei voinut olla tätä tietoa. 
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mainittuja urkurakentamoita täydentämään tarjouksiaan, jottei kaikkien tarjoajien tasapuo-
linen ja syrjimätön kohtelu vaarantuisi.    
Urkutoimikunta ilmoitti arviointiperusteet tärkeysjärjestyksessä sekä hankintailmoituk-
sessa että tarjouspyynnössä. Markkinaoikeus katsoo, että kaikki arviointiperusteet liittyvät 
hankinnan kohteeseen, urkuihin, eivätkä ne ole luonteeltaan syrjiviä. Päätöksessä todetaan 
myös, että arviointiperusteet ovat olleet riittävän tarkkoja, jotta tarjoajat ovat voineet saada 
käsityksen niistä asioista, joilla on merkitystä tarjousten vertailuvaiheessa. Lisäksi maini-
taan, etteivät arviointiperusteet ole antaneet urkutoimikunnalle rajoittamatonta vapautta 
tarjousten vertailussa. Arviointiperusteiden painoarvojen ilmoittaminen tarjouspyynnössä 
ei ole hankintalain mukaan välttämätöntä. Markkinaoikeus on tutkinut myös Paschenin ja 
Porthanin tarjousten vertailua ja siinä käytettyjä painotuksia. Vertailussa on päätöksen mu-
kaan toimittu tasapuolisesti ja syrjimättömästi tarjoajia kohtaan. Markkinaoikeus päätyi 
asian tutkimisen jälkeen hylkäämään urkurakentamoiden hakemuksen, ja asianosaiset ra-
kentamot joutuivat pitämään oikeudenkäyntikulut vahinkonaan. Päätöksen lopussa tode-
taan, että siihen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.    
Iin seurakunnan talouspäällikkö Simo Paakkola kirjoittaa seurakunnan virallisessa lau-
sunnossa 5.4.2005, että seurakunta odottaa markkinaoikeuden päätöksen lainvoiman saa-
mista ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Lausunnossa todetaan, ettei markkina-
oikeuskäsittely ole vielä viivyttänyt urkujen hankinnan aikataulua, mutta valitukset kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen saattavat aiheuttaa vuoden viivästyksen. Lausunnon kirjoitta-
mishetkellä tavoitteena oli, että urut olisivat käytettävissä vuonna 2007. Talouspäällikkö 
kirjoittaa lausunnossa myös oman mielipiteensä markkinaoikeuskäsittelystä. Hänen mieles-
tään markkinaoikeuden päätös vastasi sitä, mitä seurakunnassa oli aavisteltu. Samalla hän 
kuitenkin harmittelee, että tarjouskilpailusta jouduttiin jättämään niin monta tarjousta si-
vuun. Hän näkee urkujen hankinnan seurakuntaan hyvin vaativana tehtävänä, koska han-
kinta tehdään niin harvoin. Hyvästä urkuasiantuntijasta on talouspäällikön mielestä erin-
omainen apu. Hankintalain näkökulmasta tarjouskilpailun suunnitteleminen ja toteuttami-
nen on vaativa tehtävä, sillä lain tuntemus saattaa olla heikko sekä urkurakentamoissa että 
seurakunnissa. Talouspäällikkö vetoaakin, että kirkkohallitus laatisi selkeän ohjeistuksen ja 
malliasiakirjat urkujen hankintaa varten. Hyvällä ohjeistuksella voitaisiin helpottaa hankin-
taprosessia ja vähentää oikeudenkäyntiriskiä. Lisäksi seurakunnat voisivat hyötyä taloudel-
lisesti saadessaan mahdollisimman monta vertailukelpoista tarjousta.  
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3.6 Pudasjärven urkutarjoukset 
 
Pudasjärven urkujen tarjouspyyntöasiakirjat toimitettiin kolmen suomalaisen rakentamon 
(Sotkamo, Virtanen ja Porthan) lisäksi Kerkorgelbouw Pels & Van Leeuwen B. V. ja Bru-
no Christensen & Sønner Orgelbyggeri ApS rakentamoille. Näistä tarjouksen jätti toimit-
tamatta ainoastaan Kerkorgelbouw Pels & Van Leeuwen B. V.  
 
 
3.6.1 Sotkamon ja Virtasen tarjoukset 
 
Sotkamon tarjous on tehty tarjouspyynnössä olleen disposition mukaisesti. Tarjouksen 
alussa pyydetään ottamaan huomioon, että jos Sotkamo valitaan urkurakentajaksi, urkujen 
lopulliset rakenteelliset ja taiteelliset suunnitelmat tehtäisiin vasta tilauspäätöksen jälkeen. 
Rakentamon mielestä tällä tavalla saadaan urkujen soinnillisesta ja teknisestä laadusta pa-
ras mahdollinen. Tarjouksessa on esitetty fasadia ja urkujen sijoitusta koskevia suunnitel-
mia, jotka urkurakentajien mielestä vastaavat paremmin kirkon valmistumisajankohtaa ja 
urkujen tyylisuuntaa. Fasadi- ja sijoitussuunnitelmat kerrotaan kuitenkin tehtävän yhteis-
työssä Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy:n kanssa.  
Sotkamon tarjouksessa urkujen tyylilliseksi lähtökohdaksi aiotaan ottaa ruotsalais-
suomalainen myöhäisbarokki tai varhaisromantiikka. Kyseisen tyylin mukaan rakennettu-
jen urkujen soinnin kerrotaan olevan kuulas, kantava ja avara. Urkujen äänitykseen ja ra-
kenteisiin voitaisiin mahdollisesti ottaa joitakin piirteitä Olof Schwanin urkujenrakennus-
perinteestä. Tähän kuuluvat yksinkertaiset ja toimivat mekaaniset ratkaisut, selkeä urkujen 
perusrakenne ja helppo huollettavuus. Urkurakentamo kertoo tekevänsä lähiaikoina laajaa 
tutkimustyötä Olof Schwanin rakentamista uruista, sillä he rakentavat Schwan-tyyliset urut 
Vihannin kirkkoon. Urkujen viritysjärjestelmäksi aiotaan valita niin sanottu ”hyvä viritys”.   
Urkujen rakenneselosteessa kerrotaan materiaaleista, urkurakentajien käyttämistä ali-
hankkijoista ja rakenteiden tyylinmukaisuudesta. Urkujen runko rakennetaan liimatusta, 
oksattomasta massiivimännystä. Luukut rakennetaan peilitekniikalla, jotta ne kestävät puun 
elämisen kaikissa olosuhteissa. Ilmalaatikoiden, ilmansyötön ja soittokoneiston materiaa-
leista, eri osista ja niiden toiminnasta kerrotaan tarkasti. Soittokoneisto rakennetaan it-
sesäätyväksi, ja sen materiaalivalinnat ja tekniset ratkaisut takaavat sen, ettei säätötarvetta 
huoltojen välillä yleensä ole. Puupillit sekä osa metallipilleistä valmistetaan Urkurakentaji-
en tiloissa, sen sijaan julkisivu- ja kielipillit toimittaa hollantilainen Stinkens. Pillien mate-
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riaalit ja mensuurit valitaan tyylin perusteella. Huilupilleissä on 5−30 % ja principaleissa 
60−75 % tinaa.    
Urkujen hinnaksi tarjotaan 399 000 € jaettuna neljään maksuerään, jotka maksetaan sitä 
mukaan, kun urut valmistuvat kirkkoon. Varsinaisia ennakkomaksueriä ei siis ole ollen-
kaan. Hintaan sisältyvät arvonlisävero, rahdit, päivärahat, majoitukset sekä urkujen nuotti- 
ja jalkiovalot. Hintaan eivät sisälly urkujen pintakäsittely, asennusajan valaistus, lämpö ja 
siivous kirkossa, aputyövoima urkuosien siirtämisessä kirkkoon, mahdollisesti tarvittavat 
rakennustelineet eikä puhallinkoneen ja huoltovalojen liittämien sähköverkkoon ja siihen 
sisältyvät tarvikkeet. Urkujen toimitusajaksi luvataan tarjouksen tekohetkellä 2,5 vuotta. 
Urkujen osat ovat vakuutettuja siihen asti, kun ne on siirretty kirkkoon. Urkujen takuuajak-
si luvataan 15 vuotta ja puhaltimen takuuajaksi kaksi vuotta. Myöhemmän huollon osalta 
mainitaan, että huoltohinta vuodessa on 700 €, joka sisältää kaikki kulut. Tarjouksen ilmoi-
tetaan olevan voimassa neljän kuukauden ajan. 
Virtasen tarjouksessa kerrotaan rakentamon työntekijöiden taidosta ja kokemuksesta ra-
kentaa urut Suomen vaihteleviin ilmasto-olosuhteisiin. Rakentamon valmistamat urut teh-
dään kokonaan massiivimännystä, urkumetallista, nahasta, luusta, messingistä ja raudasta. 
Lämpökäsiteltyä puuta urkurakentamo ei käytä. Urkujen kaappi ja fasadi rakennetaan Ark-
kitehtitoimisto Jorma Teppo Oy:n suunnitelmien pohjalta ja kaappi tehdään ”raa-
mi/peilirakenteella”. Rakentamon työntekijöiden kerrotaan hallitsevan kaikki urkujen pin-
takäsittelytyöt, joten urut luvataan toimittaa valmiiksi maalattuna.   
Urkujen soinnillisen suunnittelun lähtökohdaksi kerrotaan otettavan tarjouspyynnön 
mukaisesti 1700−1800-luvun vaihteen ruotsalais-suomalainen rakennusperinne. Myös pil-
lien mitoitukset, materiaalit ja äänitystekniikka valitaan tämän tyylisuunnan mukaan. Men-
suurien kerrotaan olevan suhteellisen laajoja, tinaprosentit ovat principaleissa 70−80 % ja 
huiluissa 30−40 %. Metallipillit tulevat Virtasen rakentamiin urkuihin Mittermeier & Söh-
nen pilliverstaalta Saksasta. Ilmalaatikot rakennettaisiin hienosyisestä suomalaisesta män-
nystä, kuten myös pillitukit, soittoventtiilit ja äänikertalisteet. Rakentamolla kiinnitetään 
erityistä huomiota siihen, että urut ovat helposti huollettavat ja viritettävät. Soittokoneisto 
rakennetaan kaksivartiseksi29 ja itsesäätyväksi. Ilmansyötöstä vastaavat Laukhuffin puhal-
lin, yksi suuri makasiinipalje sekä pillistökohtaiset palkeet.  
Urkujen takuuajaksi ilmoitetaan 15 vuotta ja puhaltimen takuuajaksi yksi vuosi. Urku-
jen hinnaksi tarjotaan 372 400 €, joka on jaettu seitsemään maksuerään. Urkujen hinta si-
                                                 
29 Kaksivartisen koneiston toimintaperiaate perustuu keskeltä akseloitujen koskettimien käyttöön. Kosketin 
toimii kaksivartisena vipuna siten, että koskettimesta lähtee välitys alaspäin, sitten se kulkee vaakasuorasti ja 
lopulta pystyvetona ilmalaatikkoon. 
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dotaan elinkustannusindeksiin niiden maksuerien osalta, jotka erääntyvät vuoden 2006 
jälkeen. Hinta sisältää arvonlisäveron, kuljetus-, materiaali-, rakentamis-, pystytys-, maa-
laus- ja äänityskustannukset, asentajien majoitus-, matka- ja päivärahakustannukset, laki-
sääteiset sosiaali- ja vakuutuskustannukset sekä nuotti- ja jalkiovalaisimet. Hintaan eivät 
sisälly puhaltimen liittäminen sähköverkkoon, urkujen huoltovalaistus tarvikkeineen, säh-
köverkkoon tehtävät muut työt, kiinteisiin rakenteisiin tehtävät muutostyöt tai koristemaa-
laukset. Ennakkomaksujen vakuuden ilmoitetaan olevan 100 %. Urkujen osat on vakuutet-
tu, kunnes ne on kuljetettu kirkkoon. Tarjouksen ilmoitetaan olevan voimassa kolme kuu-
kautta, ja siinä on liitteinä sijoitus- ja julkisivuluonnokset, vakuutus- ja verovelkatodistuk-
set, kaupparekisteriote, opusluettelo ja esitemateriaalia.   
 
 
3.6.2 Porthanin ja Bruno Christensen & Sønner Orgelbyggeri ApS:n tarjoukset 
 
Porthanin tarjous on tehty tarjouspyyntöä vastaavaan muotoon. Sen mukaan urut rakenne-
taan 1700-luvun luvun loppupuolen ruotsalais-suomalaisen rakennusperinteen mukaisesti 
mutta niin, etteivät ne olisi kuitenkaan tyylikopiourut. Urkujen materiaalina käytetään tar-
jouksen mukaan tiheäsyistä, oksatonta ja hyvin kuivattua mäntypuuta. Vaneria käytetään 
vain ilmalaatikon arimmissa osissa. Urkujen fasadi ja sijoitus suunnitellaan Arkkitehtitoi-
misto Jorma Teppo Oy:n kanssa. Ilmansyötössä käytetään riittävä määrä makasiinipalkeita, 
ja urkujen viritysjärjestelmäksi valitaan jokin niin sanottu ”hyvä viritys”.  
Urkujen hinnaksi tarjotaan 403 800 €, joka on jaettu kuuteen maksuerään. Ennakko-
maksujen vakuuksista ei mainita mitään. Urkujen hinta sisältää arvonlisäveron, rahdit, ää-
nityksen, asennukset ja siihen liittyvät matka-, päiväraha- ja muut kulut. Sen sijaan hintaan 
eivät sisälly asentajien majoitus työn aikana, urkujen sähköasennustyöt tarvikkeineen, ur-
kujen pintakäsittely eikä koristeluonteiset työt. Porthan mainitsee tarjouksessaan, että ra-
kentamon omavaraisuusaste on suurinta luokkaa. Alihankkijoilta tilataan vain puhallin 
(Laukhuff) ja kielipillien osia (Stinkens tai Laukhuff).  
Urkupillien tinaprosentit ovat principal-äänikerroissa 60−80 % ja huiluäänikerroissa 
40−60 %. Pillien mensurointi tehtäisiin tarjouksen mukaan 1700-luvun loppupuolen käy-
tännön mukaan. Soinnista suunnitellaan perussävelvoittoista ja leveää, johon kieliääniker-
rat tuovat jykevyyttä ja yläsäveläänikerrat kirkkautta. Uruille luvataan 15 vuoden ja puhal-
timelle kahden vuoden takuu. Takuu korvaa materiaalin tai työn heikkoudesta johtuvat 
viat. Urkujen myöhemmästä huollosta ja takuusta todetaan, että rakentamon kaikki työnte-
kijät pystyvät huoltamaan urut. Tarjouksessa ovat liitteenä kaupparekisteriote, todistukset 
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verojen ja TEL-vakuutuksien maksamisesta sekä urkujen dispositio, johon on merkitty 
metallipillien tinaprosentit. Tarjous on voimassa neljän kuukauden ajan ja siinä suositel-
laan tutustumaan Porthanin valmistamiin Gottfried Silbermann -tyylisiin urkuihin, jotka 
sijaitsevat Oulun ammattikorkeakoulun salissa. Kyseisten urkujen kerrotaan olevan samaa 
kokoluokkaa Pudasjärven urkujen kanssa ja sijaitsevan vastaavissa Pohjois-Suomen olo-
suhteissa.  
Bruno Christensen & Sønner Orgelbyggeri ApS:n tarjous on kirjoitettu suomeksi. Tar-
jouksessa on aluksi eritelty kaikkien äänikertojen valmistusmateriaalit. Tinaprosentit vaih-
televat huiluäänikertojen 33 tinaprosentista principal-äänikertojen 75 prosenttiin. Urkujen 
soittokoneistosta rakennettaisiin mekaaninen ja itsesäätyvä, joka suojaa lämpötilan ja kos-
teuden vaihteluilta. Soittokoneiston materiaalina käytetään tammea, pähkinäpuuta ja val-
kopyökkiä, rekisterikoneiston mekaanisissa osissa tammea. Urkujen puhallin tulee saksa-
laiselta Laukhuffilta. Ilmanantolaitteistoon kuuluvat lisäksi kiilapalkeet30. Urkukaappi ra-
kennetaan oksattomasta männystä ja säädettävä urkupenkki tammesta. Pillien valmistuk-
sesta kerrotaan, että ne tehdään sopivista seoksista, jotta voidaan taata vakaa ja hyvä ää-
nenlaatu. Mensuurit tehdään kirkon koon ja akustiikan mukaan. Urut viritetään tasavirei-
siksi, jollei toisin sovita.  
Urkujen hinta on 404 992 € ja siihen lisätään Suomen arvonlisävero. Maksu tapahtuu 
neljässä erässä, joista ensimmäinen maksetaan jo sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja 
toinen vuosi ennen urkujen toimitusta. Ensimmäiselle ja toiselle erälle rakentamo lupaa 
pankkitakuun ilman lisäkustannuksia. Hintaan eivät sisälly arkkitehdin tai urkuasiantunti-
jan palkkiot, urkukaapin pintakäsittely, valojen ja sähköjen kytkennästä aiheutuvat maksut 
eikä kirkossa olevien urkuosien palovakuutus. Urkujen takuuajaksi ilmoitetaan 10 vuotta, 
jonka aikana rakentamo korjaa kaikki rakenne- ja materiaalivirheet. Urkujen puhaltimelle 
ja sähköosille luvataan kahden vuoden takuu. Takuun ehtona on, että urkurakentamo tar-
kastaa urut takuun aikana. Huoltokierroksen he tekevät joka toinen kesä ja sen hinta on 
1820 € lisättynä arvonlisäverolla. Toimitusajaksi luvataan 1,5 vuotta viranomaisten hyväk-
synnän saamisesta.  
 
 
 
                                                 
30 Kiilapalkeella tarkoitetaan kiilan muotoista paljetta, jota käytettiin paljon 1500−1800 -luvuilla rakennetuis-
sa uruissa. Nykyisin kiilapalkeita käytetään usein tyyliuruissa. Kiilapalkeen antama ilmanpaine ei ole vakio 
vaan vaihtelee palkeen kannen asennon mukaan. 
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3.6.3 Urkutarjousten käsittely seurakunnassa 
 
Urkutarjoukset avattiin 5.6.2006 ja tilaisuudessa oli koko neljän hengen urkutoimikunta 
läsnä. Avaustilaisuuden jälkeen urkutoimikunta piti kokouksen, jossa saatuja tarjouksia 
käsiteltiin. Bruno Christensen & Sønner Orgelbyggeri ApS:n edustaja ei ollut tutustunut 
Pudasjärven kirkkoon etukäteen, joten tarjous päätettiin jättää huomioimatta tarjouspyyn-
töä vastaamattomana. Porthanin tarjouksen kokonaishintaan eivät sisältyneet asentajien 
majoituskulut, vaikka ne tarjouspyynnössä edellytettiin kokonaishintaan kuuluvaksi. Tästä 
syystä tarjous päätettiin jättää huomioimatta tarjouspyyntöä vastaamattomana. Virtasen 
tarjouksen kokonaishinta oli sidottu elinkustannusindeksiin niiden erien osalta, jotka erään-
tyvät vuoden 2006 jälkeen. Urkujen kokonaishintaa ei pystytty määrittämään tarjousten 
vertailuhetkellä, koska elinkustannusindeksin määrittäminen tuleville vuosille on mahdo-
tonta. Urkutoimikunta päätti jättää tarjouksen huomioimatta tarjouspyyntöä vastaamatto-
mana. Tarjousten huomioimatta jättämistä urkutoimikunta perustelee hankintalailla, jonka 
mukaan ehdokkaita ja tarjoajia on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättä ja tarjouspyyntöä 
vastaamattoman tarjouksen hylkääminen on hankintayksikön oikeus ja velvollisuus. (Han-
kintalain 6 §:n 3 momentti.) Ainoastaan Sotkamon tarjous todettiin tarjouspyynnön mukai-
seksi ja sitä päätettiin käsitellä urkutoimikunnan seuraavassa kokouksessa yhdessä asian-
tuntija Erkki Tuppuraisen ja Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy:n edustajan kanssa.  
Urkutarjousten vertailua varten oli laadittu pisteytystaulukko. Valintakriteerit pisteytyk-
seen oli otettu tarjouspyynnöstä ja ne olivat: työn hinta−laatusuhde (45), soittimen soveltu-
vuus Pohjois-Suomen ankariin olosuhteisiin (35), soittimen esikuvana olevan rakennuspe-
rinteen huomioon ottaminen (25), hinta (20), toimitusaika (15) sekä myöhempi takuuta ja 
huoltoa koskeva yhteistyö (10). Kunkin kohdan maksimipistemäärät ovat sulkeissa valin-
takriteerin jälkeen, maksimipistemäärä yhteensä on 150. Pisteytystaulukkoa ei kuitenkaan 
käytetty, koska tarjouksia ei tarvinnut vertailla. 
Urkutoimikunnan kokouksessa 14.6.2006 olivat mukana Erkki Tuppurainen ja arkkiteh-
ti Jorma Teppo. Kokouksessa todettiin, että Sotkamon tarjouksen mukainen soitin täyttää 
ne laadulliset ja tekniset kriteerit, jotka uruille asetettiin tarjouspyynnössä. Urkutoimikunta 
päätti esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle Sotkamon tarjouksen hyväk-
symistä. Kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto hyväksyivät urkutoimikunnan ehdotuksen 
myöhemmissä kokouksissaan yksimielisesti. Tarjouksen jättäneille urkurakentamoille, 
jotka eivät tulleet valituksi, lähetettiin perusteltu hankintapäätös tiedoksi 23.8.2006. Han-
kintapäätökseen oli liitetty oikeaksi todistettu pöytäkirjan ote tarkastetusta kirkkovaltuus-
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ton päätöksestä, tarjouspyyntö, saadut tarjoukset, tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousten 
vertailutaulukko. 
Pudasjärven seurakunta teki hankintasopimuksen Sotkamon kanssa 18.6.2007. Urkujen 
hankinta oli pysähdyksissä ennen hankintasopimuksen tekoa markkinaoikeuden käsittelyn 
vuoksi, josta on kerrottu seuraavassa luvussa 3.6.4 tarkemmin. Seurakunta päätti kuitenkin 
olla odottamatta markkinaoikeuden päätöstä ja teki hankintasopimuksen jo etukäteen. Lo-
kakuussa 2007 urkutoimikunnan palaverissa olivat mukana arkkitehdit Jorma Teppo ja 
Tapani Kaukoniemi sekä urkurakentaja Kalevi Määttä Sotkamon Urkurakentajat Oy:stä. 
Palaverissa keskusteltiin muun muassa fasadisuunnitelmista. Seuraavassa kokouksessa 
päätettiin katsoa kirkossa paikanpäällä rakennusteknisiä asioita ja valaistusta. Kyseiseen 
kokoukseen päätettiin kutsua myös Risto Ainali ja suunnitelmat päätettiin lähettää Erkki 
Tuppuraiselle. Risto Ainali oli kutsuttu urkutoimikuntaan seurakunnan ulkopuoliseksi jä-
seneksi ja urkuhankkeen valvojaksi. Marraskuun kokouksessa oli paikalla Risto Ainali ja 
kokouksessa keskusteltiin urkujen fasadista ja sen maalauksesta ja suunnittelua päätettiin 
vielä jatkaa. Lisäksi kokouksessa keskusteltiin urkujen dispositiosta, jota päätettiin vielä 
muuttaa siten, että І sormion Flachflöte 8´ muutettaisiin soinniltaan voimakkaammaksi 
äänikerraksi ja ІІ sormion Kvinta 1 1/3´ siirrettäsiin І sormiolle ja muutettaisiin Terz 1 
3/5´:ksi, jolloin І sormiolle voisi tehdä Cornet-rekisteröinnin. 
Urkutoimikunnan kokouksessa 5.2.2008 hyväksyttiin arkkitehti Tapani Kaukoniemen 
tekemät piirustukset uruista ja niitä päätettiin esittää kirkkoneuvoston hyväksyttäviksi. Ur-
kujen hankinnasta ei ole materiaalia sen pitemmälle, koska hankinta vielä jatkuu seurakun-
nassa. Urkujen suunniteltu valmistumisajankohta on tammikuun lopussa 2009.  
 
 
3.6.4 Tarjouskilpailun käsittely markkinaoikeudessa 
 
Virtanen teki hakemuksen markkinaoikeuteen Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston 
17.8.2006 tekemästä päätöksestä. Virtasen asiamies, varatuomari Kalle Savolainen ilmoitti 
Pudasjärven seurakunnalle hankintalain edellyttämällä tavalla ennakkoon, että Virtanen 
jättää hakemuksen markkinaoikeudelle 6.9.2006.  
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3.6.4.1 Hakemus markkinaoikeuteen 
 
Hakemuksessa Virtanen toteaa, että hankinnassa on menetelty vastoin julkisista hankin-
noista annetun lain säännöksiä. Tämän takia Virtanen vaatii, että urkujen hankinnasta tehty 
päätös poistetaan kokonaan tai Pudasjärven seurakunta velvoitetaan korjaamaan virheelli-
nen menettelynsä ja määrätään maksamaan hyvitysmaksua Virtaselle. Lisäksi vaaditaan, 
että oikeudenkäyntikulut korvataan, koska hakijalla olisi ollut todellinen mahdollisuus 
voittaa virheettömässä menettelyssä. 
Hakemuksessa vertaillaan valituksi tulleen Sotkamon ja hakijan tarjousten hintoja ja to-
detaan, että hakijan tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisempi. Indeksiehdolla ei katso-
ta olevan vaikutusta, koska elinkustannusindeksin kehitys on hakijan mielestä ollut lähiai-
koina maltillista ja siksi sen ei arvella lisäävän hintaa merkittävästi. Hakemuksessa tode-
taan, että hakijan tarjoama hinta 372 400 € on huomattavasti edullisempi kuin Sotkamon 
tarjoama hinta 399 000 € ja tarjouksen katsotaan olleen tarjouspyynnön mukainen. Virta-
sen tarjoukseen oli vahingossa tullut tarjouksen voimassaoloajaksi kolme kuukautta pyyde-
tyn neljän sijasta. Virhe johtui hakijan mukaan siitä, että tarjous oli tehty vanhalle tarjous-
pohjalle. Asialla ei ole hakijan mielestä mitään merkitystä, koska tarjouskilpailu on ratkais-
tu kolmen kuukauden kuluessa.  
Hakemuksen mukaan Sotkamon tarjous olisi täytynyt jättää huomioimatta, jos seura-
kunta olisi menetellyt tarjouspyynnössä mainitsemiensa kriteerien mukaisesti. Voittanut 
tarjoaja ei ole tarjouksessaan esittänyt tarjouspyynnön mukaista kokonaishintaa, koska 
hintaan ei ole sisältynyt urkujen pintakäsittelystä, vakuuden asettamisesta, urkujen siirrossa 
tarvittavasta aputyövoimasta ja mahdollisesti tarvittavista rakennustelineistä aiheutuvia 
kustannuksia. Voittaneesta tarjouksesta on lisäksi puuttunut maininta tarjouspyynnössä 
edellytetystä ennakkomaksujen vakuudesta. 
Hakijan mielestä Virtasen tarjousta ei olisi saanut jättää huomioimatta sillä perusteella, 
ettei se ole tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnössä on edellytetty urkuhankinnan 
kokonaishintaa eikä kiinteää hintaa. Hakijan mielestä näillä määritteillä on ratkaiseva ero 
asian käsittelyn kannalta. Hakemuksen on allekirjoittanut Urkurakentamo Veikko Virtanen 
Oy:n toimitusjohtaja Timo Lankinen. 
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3.6.4.2 Vastinepyyntö ja seurakunnan vastine 
 
Hakemukseen on liitetty vastinepyyntö, johon pyydetään liittämään tarjouspyyntö, saadut 
tarjoukset, tarjousvertailu, hankintapäätös, selvitys urkujen hankinnan sopimuskaudesta 
sekä hankinnan arvonlisäverottomasta kokonaisarvosta. Markkinaoikeuden notaari mainit-
see vastinepyynnössä vielä, että asia voidaan ratkaista myös ilman vastinetta. Vastineessa 
pyydetään ilmoittamaan, jos siihen sisältyy liikesalaisuuksia. Vastine pyydetään toimitta-
maan viimeistään 27.9.2006. 
Pudasjärven seurakunta kiistää vastineessaan kaikki hakemuksen jättäneen Virtasen 
vaatimukset. Seurakunta perustelee, että tarjous voitiin hylätä euromääräisen kokonaishin-
nan puuttuessa, koska elinkustannusindeksin vaikutusta hintaan oli mahdotonta ennustaa. 
Jos seurakunta olisi hyväksynyt Virtasen hinnalle asettaman indeksiehdon, se ei olisi toi-
minut tasapuolisesti kaikkia tarjoajia kohtaan. Lisäksi tarjouksen jättövaiheessa urkujen 
toimitusaikaa ei pystytty tarkasti määrittelemään. Vastineessa perustellaan, että Sotkamon 
tarjousta ei hylätty vakuuksien puuttumisen takia siksi, että urkutarjouksen maksuehdotuk-
seen ei sisältynyt ennakkomaksuiksi määriteltyjä maksueriä. Tarjouksen mukaan maksu-
suoritukset maksetaan sitä mukaa, kun urkuja on rakennettu kirkossa eli kun maksuehto on 
täytetty. Urkujen pintakäsittely, aputyövoiman kustannukset sekä mahdollisesti tarvittavat 
rakennustelineet ovat olleet tarjousten vertailuperusteita. Pudasjärven seurakunta kiistää 
hyvitysmaksuvaatimuksen ja oikeuskulujen korvausvaatimuksen, koska seurakunnan nä-
kemyksen mukaan urkuhankinnan toteuttamisessa hankintalakia on noudatettu huolellises-
ti. Vastineen ovat allekirjoittaneet seurakunnan puolesta kirkkoherra Oskari Holmström ja 
talouspäällikkö Maire Puhakka.  
Pudasjärven seurakunta antoi käsittelyn alkuvaiheessa markkinaoikeudelle sitoumuksen, 
että hankintasopimusta ei tehdä ennen markkinaoikeuden päätöstä. Seurakunnalle ilmoitet-
tiin alkuvaiheessa, että päätös tehdään 3−4 kuukauden sisällä. Käsittelyaika kuitenkin ve-
nyi ja myöhemmin seurakunnalle ilmoitettiin, että se kestää vuoden. Urkutoimikunta päätti 
viivästyksestä johtuen esittää kirkkoneuvostolle, että sitoumus olla tekemättä hankintaso-
pimusta ennen markkinaoikeuden päätöstä puretaan ja asiasta ilmoitetaan markkinaoikeu-
delle. Lisäksi urkutoimikunta esitti kirkkoneuvostolle, että urkutoimikunta oikeutettaisiin 
valmistelemaan hankintasopimusta Sotkamon kanssa. Urkutoimikunta oli tietoinen, että jos 
hakija voittaa, seurakunta voidaan määrätä maksamaan hyvitysmaksua Virtaselle. Sen het-
ken tietojen mukaan hyvitysmaksun määrä olisi varsinainen hyvitysmaksu 1500 € sekä 
oikeudenkäyntikulut 1500 €.  
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Urkuhankinnan valvojaksi päätettiin pyytää asiantuntijana toiminutta Erkki Tuppuraista. 
Valvojan tehtävänä on huolehtia tilaajan eduista ja seurata, että hankinta etenee sopimuk-
sen mukaisesti rakentamolla ja kirkossa. Osatarkastuksia voidaan tehdä, jos maksuerät on 
sidottu tiettyjen kokonaisuuksien valmistumiseen. Tällöin valvojan täytyy yleensä käydä 
urkurakentamolla katsomassa työn edistymistä. 
 
 
3.6.4.3 Markkinaoikeuden päätös 
 
Markkinaoikeus on käsitellyt Pudasjärven seurakunnan urkuhankintaa 30.1.2008 ja sovel-
tanut tutkinnassa sekä hankintalakia että hankinta-asetusta, koska kyseessä on EU:n kyn-
nysarvon ylittävä hankinta. Markkinaoikeuden päätöksessä todetaan, että Virtasen tarjouk-
sen hinnan sitominen elinkustannusindeksiin tarkoittaa sitä, että hintaa ei ole annettu tar-
jouspyynnön mukaisesti kokonaishintatarjouksena. Tarjoushintaan vaikuttavana asiana 
kokonaishinnan puuttuminen on vaarantanut tarjousten tasapuolisen ja syrjimättömän koh-
telun tarjousvertailussa. Lisäksi Virtasen tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, koska 
se on ollut voimassa vain kolmen kuukauden ajan pyydetyn neljän kuukauden sijasta. Näi-
den perustelujen takia Pudasjärven seurakunta ei ole toiminut hankintalain vastaisesti jättä-
essään Virtasen tarjouksen tarjousvertailun ulkopuolelle tarjouspyynnön vastaisena.  
Markkinaoikeuden päätöksessä mainitaan kuitenkin, että seurakunnan tarjouspyyntö on 
ollut epäselvä, koska siinä on ensin edellytetty tarjouksen antamista kokonaishintatarjouk-
sena sisältäen asennukseen ja urkujen toimintakuntoon saamiseen liittyvät maksut. Samalla 
siinä on kuitenkin pyydetty ilmoittamaan, mitkä kustannukset eivät sisälly tarjoukseen. 
Hankintapäätöksen mukaan yksi tarjouksista on hylätty, koska sen hinnasta ovat puuttuneet 
asentajien majoituskulut. Siten seurakunta ei ole markkinaoikeuden mukaan toiminut tasa-
puolisesti ja syrjimättömästi kaikkia kohtaan, kun se on hyväksynyt Sotkamon tarjouksen, 
vaikka sen kokonaishinnasta on puuttunut urkujen asentamiseen ja toimintakuntoon saami-
seen liittyviä kustannuksia. Sotkamon tarjouksen kokonaishinnasta ovat puuttuneet urkujen 
pintakäsittelystä, asennusajan valaistuksesta, lämmöstä ja siivouksesta kirkossa, aputyö-
voimasta siirrettäessä urkuja kirkkoon, mahdollisesti tarvittavista rakennustelineistä, puhal-
linkoneen ja huoltovalojen liittämisestä sähköverkkoon tarvikkeineen sekä sähköverkossa 
mahdollisesti tehtävistä muutostöistä tarvikkeineen aiheutuvat kustannukset. Puuttuvien 
vakuuksien takia Sotkamon tarjous ei ollut tarjouspyynnön vastainen, koska vakuus on 
tarjouspyynnön mukaan annettava ennakkomaksuerille ja niitä ei sisältynyt Sotkamon tar-
joukseen. Seurakunnan olisi täytynyt jättää tarjousvertailun ulkopuolelle myös Sotkamon 
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tarjous ja aloittaa tarjouskilpailu kokonaan alusta. Seurakunta on siis toiminut julkisista 
hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti, kun se ei ole hylännyt tarjouskilpailun 
voittanutta tarjousta tarjouspyynnön vastaisena.  
Koska Pudasjärven seurakunta oli tehnyt hankintasopimuksen Sotkamon kanssa 
18.6.2007, niin ainoaksi seuraamukseksi virheellisestä menettelystä tuli oikeudenkäyntiku-
lujen (1500 €) maksaminen Virtaselle. Hyvitysmaksua ei tarvinnut maksaa siitä syystä, että 
se voidaan määrätä maksettavaksi vain sellaiselle asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen 
mahdollisuus voittaa virheettömässä menettelyssä. Markkinaoikeus katsoi, ettei hakijalla 
olisi ollut todellista mahdollisuutta voittaa tarjouskilpailua, koska kaikki tarjoukset olisi 
pitänyt hylätä ja aloittaa tarjouskilpailu alusta tai käyttää neuvottelumenettelyä. Markkina-
oikeuden päätökseen olisi Virtanen voinut halutessaan hakea muutosta korkeimmasta hal-
linto-oikeudesta. 
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4 Pohdintaa urkujen hankinnasta 
 
4.1 Urkuhankkeen alkuvaiheen mahdollisia ongelmakohtia 
 
Seurakunnassa suurille hankinnoille, kuten uruille, on saatava kirkkoneuvoston ja -
valtuuston päätös. Neuvostossa, valtuustossa ja urkuhankintaa varten valitussa urkutoimi-
kunnassa suurin osa jäsenistä voi olla maallikoita, joilla on vain vähän tai ei lainkaan ko-
kemusta kirkkomusiikista. He eivät välttämättä tiedä uruista, niiden ominaisuuksista, eri 
rakentajista tai siitä, mistä urkujen hinta muodostuu. Ongelmana saattaa olla, miten saada 
nämä musiikista tietämättömät ihmiset ymmärtämään urkujen hankinnan tarpeellisuus? On 
toki poikkeuksia, ja joissakin seurakunnissa on hyvin asiaan perehtyneitä ja uruista kiin-
nostuneita valtuutettuja. Toisaalta maallikoiden tieto voi olla yksipuolista ja sitä laajenta-
maan tarvitaan ammattitaitoinen asiantuntija. Miten saada päättäjät vakuutettua siitä, että 
halvin mahdollinen tarjous ei välttämättä ole seurakunnan edun kannalta järkevin ratkaisu? 
Joskus urkuhanke kaatuukin jo alkumetreillä siihen, ettei hanketta nähdä sen vaatiman hin-
nan arvoiseksi. Jos hintaa alennetaan, tarkoittaa se yleensä, että urut tehdään vähemmillä 
työtunneilla. Tämä taas vaikuttaa viimeistelyn tasoon, kuten urkujen ja käytettävien teko-
tapojen suunnitteluun, valittujen materiaalien laatuun, urkujen osiin, ja niiden huolelliseen 
asentamiseen sekä äänitykseen. Urkujen hintaa voidaan alentaa myös vähentämällä ääni-
kertoja. Tällöin voidaan saada teknisesti yhtä laadukas soitin halvemmalla. Päättäjät eivät 
välttämättä ymmärrä, että laadukkaista materiaaleista tinkimättömällä ammattitaidolla ra-
kennettu soitin palvelisi seurakuntaa 100 vuotta tai kauemmin. Perusteltuun urkuhankkee-
seen kriittisesti ja torjuvasti suhtautuvat päättäjät eivät välttämättä ymmärrä sitäkään, että 
loppuun soitetuilla, epävarmoilla ja vanhoilla uruilla ei ole mielekästä työskennellä. Kant-
torinvirkaan voi olla pahimmillaan vaikeaa saada hakijoita, jos seurakunnassa on huonot 
urut.  
 
 
4.2 Tutkimusseurakuntien urkuhankintojen vertailua 
 
Haukiputaan, Iin ja Pudasjärven seurakuntien urkuhankinnat eroavat monelta osin toisis-
taan, vaikka hankkeen kohde on sama. Urkuhankinnan suunnittelussa ja etenemisessä tule-
vat esiin eri seurakuntien erot, persoonalliset vaihtelut kanttoreiden, talouspäälliköiden ja 
kirkkoherrojen kesken sekä myös erot eri urkurakentamoiden välillä. Seurakunnat asettavat 
hankintansa erilaiseen tärkeysjärjestykseen, ja joskus urkuhankinta voi joutua hankintalis-
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tan loppupäähän. Urkuhankinnan toteutumiseen voi vaikuttaa myös, miten vakavasti kant-
torin mielipide uusien urkujen tarpeesta otetaan. Luottamushenkilöt voivat suhtautua eri 
tavoin valmisteltuihin suunnitelmiin − sitä ei tosin ollut havaittavissa negatiivisessa mie-
lessä esimerkkiseurakunnissa. Persoonalliset erot seurakunnan työntekijöiden, urkutoimi-
kunnan jäsenien ja asiantuntijoiden kesken vaikuttavat muun muassa siihen, kuinka paljon 
yhden henkilön näkemykset asioista merkitsevät urkujen suunnittelussa ja paljonko eri 
henkilöt ottavat vastuuta urkujen hankinnasta ja vaikuttavat siten sen suuntaan. Urkuraken-
tajien välillä on eroja siinä, minkälainen ammattitaito heillä on erityyppisten urkujen suun-
nitteluun ja rakentamiseen sekä miten he osaavat antaa tarjouksessa luotettavan ja selkeän 
kuvan urkurakentamosta ja sen mahdollisuuksista toteuttaa kyseinen urkujen hankinta. 
Urkurakentamot eroavat myös suhtautumistavassaan, jos heitä ei valita urkurakentajaksi. 
Rakentamo voi kyseisessä tilanteessa ottaa ehkä jotakin opikseen tai tehdä halutessaan 
hakemuksen markkinaoikeudelle. Hakemus voidaan tehdä hyvin perustelluista syistä, mut-
ta joskus myös ilman päteviä syitä. Joskus sen sijaan rakentamot eivät kirjoita markkinaoi-
keudelle, vaikka tarjouskilpailussa olisikin epäoikeudenmukaisia seikkoja.  
 
 
4.2.1 Mitä eroja seurakuntien, niiden käytäntöjen ja eri henkilöiden välillä voi havaita? 
 
Haukiputaan, Iin ja Pudasjärven välillä edellä mainittuja eroja esiintyy jonkin verran. Esi-
merkiksi seurakuntien kanttorien roolit urkujen hankinnassa olivat erilaiset. Haukiputaan 
kanttori oli aktiivinen urkuhankinnan liikkeellepanija, hän toimi urkutoimikunnan sihteeri-
nä ja otti materiaalin perusteella paljon vastuuta hankinnan erivaiheissa. Hän oli yhteydes-
sä urkurakentajaan, selvitti eri asioita ja kävi tutustumassa urkuihin. Hänen näkemyksensä 
vaikutti luultavasti merkittävästi urkutoimikunnan ratkaisuihin. Iin kanttori oli mukana 
urkutoimikunnassa, mutta hänen roolinsa ei ollut siinä näkyvä. Iissä urkutoimikunnan sih-
teerinä oli talouspäällikkö eikä kanttori valmistellut asioita missään vaiheessa yksin tai 
ottanut asioihin kantaa niin näkyvästi, että se olisi ilmennyt pöytäkirjoista. Pudasjärvellä 
seurakunnan kanttorit olivat aktiivisesti mukana urkuhankinnassa ja laativat muun muassa 
itse dispositioehdotuksen. Heillä oli selvästikin vahva näkemys tulevista uruista ja he olivat 
yhdessä ajamassa asiaa. Kanttoreiden rooli Pudasjärven urkutoimikunnassa oli siitäkin 
syystä vahva, että urkutoimikunta oli kokoonpanoltaan pieni.  
Haukiputaan urkutoimikunnassa oli jäseniä viisi ja heistä seurakunnan työntekijöitä ai-
noastaan kanttori Hannu Niemelä. Iin urkutoimikunnassa oli 10 jäsentä ja seurakunnan 
työntekijöistä jäseninä olivat kanttori, kirkkoherra toimikunnan puheenjohtajana ja talous-
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päällikkö sihteerinä. Pudasjärven urkutoimikunnassa oli vain neljä jäsentä ja he kaikki oli-
vat seurakunnan työntekijöitä: kaksi kanttoria, kirkkoherra puheenjohtajana ja talouspääl-
likkö sihteerinä. Urkutoimikunnan kokoonpanolla voi olla suuri merkitys urkuhankinnan 
etenemiselle. Kirkkoherra toimii yleensä kirkkoneuvoston puheenjohtajana ja hänellä on 
muutenkin vaikutusvaltaa seurakunnan asioissa. Talouspäällikkö tietää parhaiten seura-
kunnan taloudellisesta tilanteesta, joten kun hän on urkutoimikunnassa mukana, on han-
kinnan kyseenalaistaminen tai hankaloituminen hänestä johtuvista syistä epätodennäköi-
sempää. Kirkkoherran ja talouspäällikön ollessa urkutoimikunnassa mukana voidaan han-
kintaan liittyvistä asioista keskustella jo toimikunnan omissa kokouksissa ja esitysten hy-
väksyminen voi sen jälkeen olla sujuvaa, eikä niitä tarvitse välttämättä palauttaa uudelleen 
valmisteltaviksi. Voi kuitenkin olla hyvä, että urkutoimikuntaan kuuluu seurakunnan työn-
tekijöiden lisäksi myös seurakuntalaisia. Urkuhanke on pitkän ajan investointi ja seurakun-
nan varoja käytetään siihen paljon, eli jos seurakuntalaistenkin annetaan osallistua omalta 
osaltaan hankinnan suunnitteluun, jälkipuheet voivat olla vähäisempiä. Haukiputaalla, Iissä 
tai Pudasjärvellä ei ollut kuitenkaan havaittavissa minkäänlaisia ongelmia, riippumatta 
siitä, kuuluiko urkutoimikuntaan enemmän tai vähemmän seurakuntalaisia. 
Seurakuntien väliset erot ilmenivät siten, että Iissä kanttorin näkemystä uusien urkujen 
tarpeesta ei ollut kuunneltu vuosiin. Seurakunnan työntekijöiden vaihtumiset auttoivat asi-
assa ja urkuja alettiin lopulta suunnitella. Haukiputaalla ja Pudasjärvellä ei vaikuttanut ole-
van ongelmia urkujen hankinnan käyntiin saamisessa. Seurakuntien kirkkoneuvostot ja -
valtuustot tekivät päätöksiä urkutoimikuntien esitysten mukaisesti ja yhteistyö vaikutti 
sujuvalta jokaisessa seurakunnassa. Asiantuntijoiden välillä oli havaittavissa eroja siinä, 
kuinka merkittävästi he vaikuttivat urkujen suunnitteluun, tarjouspyyntöön ja tarjousten 
vertailuun. Haukiputaan asiantuntija Risto Ainali vaikuttaa pöytäkirjojen perusteella olleen 
vahvasti Sotkamon kannalla. Urkutoimikunta olikin yhteydessä Sotkamon Urkurakentajiin 
jo tarjouspyynnön suunnitteluvaiheessa. Tämä ilmenee myös Sotkamon tekemästä tarjouk-
sesta, jossa mainitaan, että tarjous perustuu tarjouspyyntöön ja yhteyden pitoon seurakun-
nan edustajan kanssa. Iin urkutoimikunnan asiantuntijajäsen Stefan Lönnquist laati urkujen 
disposition ja vaikutti siten urkujen tyyliin paljon. Lönnquistin vaikutus näkyy mielestäni 
monista tarjouspyynnön kohdista, dispositiosta ja tarjousten vertailusta. Disposition erikoi-
suus, superoktaavikoppeli toisella sormiolla, on eittämättä Lönnquistin idea. Oktaavikop-
pelin rakentaminen mekaanisiin urkuihin on nykyään harvinaista. Sotkamo, Virtanen ja 
Porthan toteavat vastaselityksessään Iin urkuhankinnasta, että tiettävästi vain Sibelius-
Akatemian Kuopion osaston harjoitusuruissa on tällainen ratkaisu. Olisiko superoktaavi-
koppelin lisääminen dispositioon ollut tarkoituksellinen keino sulkea suomalaiset urkura-
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kentajat pois tarjouskilpailusta? Lisäksi tarjouspyynnössä mainitaan, että tarjouksesta pitää 
ilmetä alihankkijoilla teetettävät työt ja alihankkijoiden nimet. Lönnquist väittää Jakob-
stads Tidningenin haastattelussa, että suomalaiset urkurakentamot vain kokoavat alihankki-
joilta ostamiaan urkujen osia. Ehkä hän kertoi tästä olettamuksestaan Iin urkutoimikunnal-
le, ja sen takia alihankinta-asia haluttiin varmistaa tarjouspyynnössä. Iin urkutoimikunta 
vertaili tarjouksia pisteytyksen avulla. Tämän idean arvelen tulleen Kokkolasta, jossa pis-
teytystä myös käytettiin. Stefan Lönnquist oli urkutoimikunnassa mukana Kokkolassa 
(Hautamäki jne., 2002). Pudasjärvellä oli asiantuntijana Erkki Tuppurainen, jonka lisäksi 
tarjouspyyntöön ja tarjousten vertailuun vaikutti Iin urkumateriaalin käyttäminen mallina. 
Tarjouspyynnössä mainitaan lähes samat asiat kuin Iissä, ja tarjousten vertailu pisteytyk-
sellä lienee tullut myös Iistä.     
Seurakunnista saamani tutkimusmateriaalit eroavat siinä mielessä toisistaan, että Hauki-
putaalla ja Pudasjärvellä materiaalia on Iihin verrattuna paljon vähemmän. Haukiputaalla 
kokouspöytäkirjoihin on kirjattu tietoja keskusteluista ja päätöksistä hyvin epätarkasti ver-
rattuna Iihin. Pudasjärvellä pöytäkirjoihin on merkitty pääasiassa hyvin tietoja, mutta jot-
kin asiat jäivät epäselviksi. Pudasjärvellä suunnitelmat urkujen rakentamisesta lähetettiin 
heti museovirastoon, koska Pudasjärven kirkko on ikänsä puolesta suojeltu kohde ja sen 
takia ulko- tai sisäasua koskevat olennaiset muutokset täytyy museoviraston, kirkkohalli-
tuksen ja opetusministeriön hyväksyä (katso luku 2.1). Edellä mainittujen virastojen hy-
väksyntä vei urkuhankinnan alussa aikaa jonkin verran enemmän verrattuna siihen, ettei 
Haukiputaalla ja Iissä vastaavia hyväksyntöjä tarvittu lainkaan. 
 
 
4.2.2 Tarjouspyyntöjen suunnittelun ja sisältöjen vertailua 
 
Haukiputaalla, Iissä ja Pudasjärvellä urkujen suunnittelussa ja tarjouspyynnön laadinnassa 
on paljon eroja. Haukiputaalla muiden seurakuntien urkuihin tutustuivat lähinnä kanttori 
Hannu Niemelä ja asiantuntija Risto Ainali. Urkutoimikunnan tekemä tutustumisretki ja 
asiantuntijan vierailut kohdistuivat Sotkamon verstaalle ja heidän valmistamiinsa urkuihin. 
Tutustuminen eri urkurakentamoiden urkuihin ja urkurakentamoiden tiloihin vaikuttaa ma-
teriaalin perusteella kovin yksipuoliselta, joten urkutoimikunnan jäsenille ei välttämättä 
voinut muodostua monipuolista kuvaa eri rakentamoiden valmistamista uruista ja niiden 
eroista. Tarjouspyynnön valintaperusteen vuoksi olisi voinut olettaa, että eri rakentajien 
urkuihin olisi tutustuttu tasapuolisemmin.  
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Iissä tutustumisretkiä tehtiin kolme, joiden aikana tutustuttiin eri rakentamoiden valmis-
tamiin urkuihin sekä kahteen eri urkurakentamoon. Molemmille retkille osallistui koko 
urkutoimikunta. Iissä on pyritty ilmeisestikin siihen, että urkutoimikunnan kaikki jäsenet 
voisivat tutustua perusteellisesti erilaisiin urkuihin. On tietenkin epärealistista uskoa, että 
yhden tai kahden urkuretken aikana pystyisi muodostamaan täysin kattavan kuvan urkujen 
tekniikasta, rakenteista, soinnista ja äänityksestä, jos ei ole aikaisemmin perehtynyt urkui-
hin syvällisemmin. Kuitenkin voi havaita, että Iissä eri rakentamoita on tutkittu tasapuoli-
semmin kuin Haukiputaalla. Pudasjärven urkutoimikunta ei ole pöytäkirjojen perusteella 
tehnyt tutustumisretkiä kirkkoihin tai urkurakentamoille. Pudasjärven urkutoimikunta oli 
kokoonpanoltaan pienin ja siihen kuuluivat seurakunnan molemmat kanttorit, joten heidän 
sekä Erkki Tuppuraisen asiantuntemukseen on oletettavasti luotettu eikä ole nähty tarvetta 
toimikunnan tutustumisretkiin.   
Iin ja Pudasjärven tarjouspyynnöt ovat hyvin samankaltaiset − välillä jopa sanatarkasti − 
ja niiden samankaltaisuus johtuu selkeästi siitä, että Pudasjärven urkutoimikunta sai Iin 
urkujen hankintamateriaalin tutkittavaksi tarjouspyynnön suunnitteluvaiheessa. Etenkin 
tarjouspyynnön ja tarjousten pisteytysvertailun laatimisessa Pudasjärven urkutoimikunta 
näyttää ottaneen mallia Iistä. Tarjouspyyntöjen yhtäläisyyksiä verratessa ei voi välttyä aja-
tukselta, pystyttiinkö kaikkia Iin tarjouspyynnössä olleita asioita perustelemaan ja tutki-
maan kriittisesti vai kopioitiinko asioita suoraan? Iin tarjouspyynnön alussa esitetty määri-
telmä urkujen tyylistä on aika epätarkka. Ensin sanotaan, että ei haluta tyyliurkuja, mutta 
urkuihin halutaan kuitenkin tietty vivahdus pohjoismaista klassista 1800-luvun urkuraken-
tamista. Tietyn vivahduksen kerrotaan tulevan dispositioehdotuksen pohjalta. Asia on esi-
tetty melko tulkinnanvaraisesti. Tämä saattoi jättää tarjoajalle avoimia kysymyksiä siitä, 
mitä tietyllä vivahduksella oikeastaan tarkoitettiin. Tarjouspyynnön disposition määritelmä 
on hieman epäselvempi kuin Haukiputaan tarjouspyynnössä. Se näkyi myös saaduissa tar-
jouksissa siten, että urkuja tarjottiin muokatuilla dispositioilla, mikä ei kuitenkaan ollut 
urkutoimikunnan tarkoitus. Pudasjärven tarjouspyynnössä tarjoajalle ei anneta vaihtoehtoa 
disposition suhteen, vaan tarjous täytyi tehdä annetun disposition mukaisesti.  
Iissä ja Pudasjärvellä urkuhankinnasta ilmoitettiin EU-laajuisesti. Hankinnoissa nouda-
tettiin muiltakin osin EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen menettelytapoja. Haukipu-
taalla urkuhanke aiottiin alun perin toteuttaa siten, että tarjouspyynnöt olisi lähetetty vain 
viidelle kotimaiselle rakentamolle31. Myöhemmin tarjouspyyntö päätettiin lähettää myös 
                                                 
31 Kesällä 2007 voimaantulleen hankintalain mukaan tarjouksesta on tehtävä kansallinen hankintailmoitus, 
kun kustannusarvio ylittää kansallisen kynnysarvon. Kansallisessa hankinnassa urkujen tilaaja sai ennen 
hankintalain muutosta päättää, kenelle lähettää tarjouspyynnöt. Suositus oli, että vähintään viidelle oli lähe-
tettävä.  
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Grönlundin urkurakentamolle Ruotsiin. Tämä urkuhankintojen laajuudellinen ero näkyy 
mielestäni monessa asiassa hankintojen eri vaiheissa. Iissä ja Pudasjärvellä urkutoimikun-
nat halusivat ehkä varmistaa seurakunnan edun ja taloudellisen turvan sekä huomioida, että 
tarjouksia saattoi tulla mistä EU-maasta tahansa. Kotimaisten rakentajien laadusta ja luo-
tettavuudesta voi helpommin ottaa selvää kuin ehkä tuntemattomien ulkomaisten rakentaji-
en. Haukiputaan tarjouspyyntö on vajaan yhden sivun mittainen ja sisällöltään pelkistetty. 
Siihen on kirjattu urkutoimikunnan toiveet pääpiirteissään, mutta urkurakentajille on annet-
tu myös vapautta suunnitteluun. Tarjouspyynnöstä on nähtävissä luottamus urkurakentajiin 
ja heidän ammattitaitoonsa. Dispositiosta ei ole ehdotonta vaatimusta, koska se ilmaistaan 
siten, että oheisten dispositioehdotusten sijasta voi tehdä myös oman disposition. Tarjous-
pyynnössä ei vaadita todisteita tarjoajan taloudellisesta tilanteesta eikä verojen ja työnteki-
jöiden eläkemaksujen hoitamisesta. Siinä ei vaadita myöskään erittelemään tarkasti urkujen 
valmistusmateriaaleja, pillien mensuureja, äänitystä tai viritystä. Tarjouspyynnössä ei ole 
mainintaa takuuajasta, vakuuksista, urkujen soveltuvuudesta Pohjois-Suomen ilmastoon tai 
siitä mitä tarjoushintaan täytyy sisältyä. On mielenkiintoista huomata, että lähes kaikista 
tarjouksista edellä mainitut asiat kuitenkin löytyvät, vaikkakaan ei ihan niin tarkasti kuin 
Iin tai Pudasjärven tarjouksista. Ehkä monet pienet yksityiskohdat ovat itsestäänselvyyksiä 
urkurakentajille ja Haukiputaan urkutoimikunta oletti, että rakentaja osaa valita esimerkiksi 
mensuurit, materiaalit ja äänityksen ammattitaitonsa perusteella sopiviksi ja tyylinmukai-
siksi. Iin ja Pudasjärven tarjouspyynnöt ovat kolmen sivun mittaisia, ja edellä mainitut asi-
at, jotka Haukiputaan tarjouspyynnöstä puuttuvat, löytyvät molemmista tarjouspyynnöistä.   
Tietyt tarjouspyynnöissä mainitut kohdat kummastuttivat. Mietinkin minkä vuoksi joi-
takin asioita oli haluttu korostaa. Iin tarjouspyynnössä oli kysymys alihankkijoista. Saa-
duissa tarjouksissa urkurakentamoiden alihankkijat oli mainittu, ja hämmästyksekseni 
huomasin, että Paschenin rakentamo ostaa alihankkijoilta kaikki metalli- ja kielipillit. Port-
hanin ja Sotkamon kotimaisuusaste on tarjousten mukaan suurempi kuin Paschenilla. Port-
hanin työntekijät valmistavat metallipillit itse, ja Sotkamo valmistaa osan käyttämistään 
metallipilleistä itse. Hämmästykseni johtui lähinnä siitä, että Lönnquist on moittinut suo-
malaisia rakentamoita liiallisesta alihankkijoiden käyttämisestä. Hänen väitteensä ei kui-
tenkaan pidä paikkansa, ja Iin tarjouksista sen saattoi konkreettisesti huomata. Lisäksi 
hämmästytti se, että tarjouspyynnössä erikseen kiellettiin lämpöpuun käyttäminen urkujen 
rakentamisessa. Suomalaisten rakentamoiden, erityisesti Porthanin, tarjouksissa lämpöpuu-
ta ei siten mainittu rakennusmateriaalina, mutta Paschenin tarjouksen mukaan ilmalaatikot, 
pillien tukit ja urkujen tekniset osat rakennetaan lämpöpuusta. Tähän seikkaan Iin urkutoi-
mikunta ei kuitenkaan puuttunut.  
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Haukiputaalla on havaittavissa selkeä etukäteisajatus kotimaisesta urkurakentajasta, ja 
Iissä annettiin huomattavan paljon mahdollisuuksia myös ulkomaisille tarjoajille. Iin tar-
jouspyyntö oli ainoa, josta tehtiin suomenkielisen lisäksi ruotsinkielinen versio. Pudasjär-
vellä selkeää etukäteisajatusta ei voi havaita, mutta siellä ei oltu niin voimakkaasti kiinnos-
tuneita ulkomaisista uruista ja rakentamoista kuin Iissä. Pudasjärven tarjouspyyntöön sisäl-
tyi lisäksi kohta, jossa vaaditaan tarjouksien olevan suomenkielisiä, joten Tanskasta tullut 
tarjouskin oli kirjoitettu suomeksi.  
 
 
4.2.3 Havaintoja tarjouksista  
 
Urkutarjoukset on tehty pääasiassa selkeästi, mutta niissä on mielenkiintoisia eroja eri tar-
joajien välillä. Ulkomaiset rakentamot ovat tehneet pisimmät ja laajimmat tarjoukset, jotka 
ovat ehkä turhankin yksityiskohtaisia. Ehkä ne haluavat tehdä luotettavan ja turvallisen 
vaikutelman seurakuntien edustajiin tarkalla esittelyllä. Virtasella on jokaisen tarjouksen 
alussa todistelu rakentamon toiminnan muuttumisesta sukupolvenvaihdoksen jälkeen sekä 
maininta tyyliurkujen rakentamisesta viime vuosien aikana. Nämä todistelut hämmästyttä-
vät siinä mielessä, miksi rakentamon aikaisempaa työtä halutaan vähätellä. Onko urkujen 
rakentaminen voinut muuttua aivan toisenlaiseksi ja paremmaksi niin lyhyessä ajassa? 
Miksi rakentamon täytyy vakuutella osaamistaan ja toisaalta aliarvioida ennen sukupol-
venvaihdosta tehtyjä urkuja? Haukiputaan tarjoukseen tekninen johtaja Heikki Autio on 
kirjoittanut, että tarkoituksena ei ole rakentaa tyyliurkuja vaan helposti lähestyttävä ja luo-
tettava soitin. Eivätkö heidän rakentamansa tyyliurut sitten ole helposti lähestyttäviä ja 
luotettavia soittimia? Lisäksi Virtasen tarjouksissa hinta on aina sidottu elinkustannusin-
deksiin, minkä vuoksi kokonaishintaa on vaikea hahmottaa. Muista rakentamoista vain 
Porthan on yhdessä tarjouksessa maininnut sitovansa hinnan rakennuskustannusindeksiin. 
Porthanin suuntautuneisuus barokkiurkujen rakentamiseen ilmenee useasta tarjouksesta, 
mutta kuitenkin referensseissä on kattavasti esitelty rakentamon ansioita romanttistyylis-
tenkin urkujen rakentamisessa. 
Sotkamon tarjouksissa kiinnitti huomiota lämpöpuun moittiminen. Ihmettelen, miksi he 
kokivat sen tarpeelliseksi. Oliko tarkoituksena huonontaa Porthanin mahdollisuuksia tar-
jouskilpailussa, koska Suomessa ei mikään muu urkurakentamo käytä lämpöpuuta kuin 
Porthan? Toisaalta Porthanin tarjousten mukaan rakentamo käyttää lämpöpuun tilalta nor-
maalisti kuivattua suomalaista puuta, jos seurakunta niin haluaa. Sekin tuli mieleen, halut-
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tiinko lämpöpuun moittimisella jotenkin korostaa Sotkamon oman puuvalinnan parem-
muutta?   
Urkutarjousten sisällöt ovat eri rakentamoilla samantyyliset ja tietyt asiat toistuvat lähes 
säännönmukaisesti eri rakentamoiden tarjouksissa, kuten tarjoushintaan sisältymättömät 
kustannukset. Niistä ovat mielestäni selvästi seurakunnalle kuuluvia urkujen asennuksen 
aikainen valaistus ja lämmitys kirkossa, kirkkotilan siivous ja urkujen asennuspaikan mah-
dolliset muutostyöt. Lähes kaikissa tarjouksissa edellä mainituista kustannuksista kuitenkin 
mainitaan ehkä varmuuden tai totutun tavan vuoksi. Ongelmalliseksi asia tuli Pudasjärven 
tarjouskilpailussa, jossa pyydettiin tarjoamaan kokonaishintaa ja sen jälkeen vielä mainit-
semaan, mitkä kustannukset eivät sisälly tarjoukseen. Täsmälleen sama kohta löytyy myös 
Iin tarjouspyynnöstä, mutta siellä kyseinen asia ei muodostunut ongelmaksi. Markkinaoi-
keus puuttui Pudasjärven tarjouspyynnön kohtaan ja seurakunnan tekemiin tulkintoihin 
saaduista tarjouksista. 
Seurakunnat saivat tarjouksia monilta samoilta urkurakentamoilta. Tarjouksista voi ha-
vaita, että urkurakentamot käyttävät samoja pohjia tarjousten tekemisessä. Sanatarkasti 
samoja osia löytyy Sotkamon, Virtasen ja Grönlundin tarjouksista. Kaikissa saaduissa tar-
jouksissa ovat yhteneväisiä hintaan sisältyvät ja hintaan sisältymättömät osat. Ennakko-
maksuille myönnettyjen vakuuksien määrä vaihtelee 60 %:sta 100 %:iin, mutta moni ra-
kentamo ei mainitse vakuuksien suuruutta. Takuuajat vaihtelevat 10−15 vuoteen. Yleensä 
kaikkien tarjouksien takuuehtona mainitaan, että työn ja materiaalien virheellisyydestä 
aiheutuneet viat korjataan takuuseen kuuluvina. Normaalia kulumista, säätöjä ja viritystä ei 
korvata. Virtasen tarjouksessa on lisäksi ehto, että takuu on voimassa vain, jos urut huoltaa 
urkurakentamon työntekijä tai heidän hyväksymänsä huoltaja. 
  
 
4.2.4 Havaintoja tarjousten vertailusta seurakunnissa 
 
Haukiputaan tarjouspyynnössä mainitaan, että saatuja tarjouksia vertaillaan tarjoushinnan, 
disposition soveltuvuuden, tarjoajan aikaisempien näyttöjen, toimitusaikataulun ja urkujen 
arkkitehtonisen kokonaisuuden perusteella. Saaduista tarjouksista valittiin hinnaltaan hal-
vin. Hinta kuitenkin muuttui lisättyjen äänikertojen ja pintakäsittelyn sekä säädettävän 
penkin ja avainkytkimen johdosta yhtä kalliiksi kuin Pelto & Pirkkasen tarjous. Pelto & 
Pirkkasen samanhintainen tarjous, jonka äänikertamäärä on 15+5, sisältää urkukaapin pin-
takäsittelyn, mutta ei kylläkään avainkytkintä ja säädettävää soittopenkkiä. Sotkamon al-
kuperäisen tarjouksen dispositiossa on äänikertoja 14+3, joten vain Porthanin tarjouksessa 
 84
on vähemmän äänikertoja eli 14+2. Kaikissa muissa tarjouksissa on äänikertoja enemmän, 
15+2 − 16+4, joten on luonnollista, että ne ovat jonkin verran kalliimpia verrattuna Sotka-
mon alkuperäiseen tarjoushintaan. Seurakunta toimi tarjousvertailussa oikein sen hetkisten 
hintojen perusteella valitessaan halvimman tarjouksen voittajaksi. Seurakunta toimi kui-
tenkin hankintalain hengen vastaisesti siinä mielessä, että hankintapäätöksen ja hankinta-
sopimuksen tekemisen jälkeen urkujen äänikertamäärää ja ominaisuuksia muutettiin ja 
lisättiin. Tästä johtuen hankintahinta nousi paljon korkeammaksi kuin se oli tarjousten ver-
tailuhetkellä. Toiminta ei ollut tasapuolista ja syrjimätöntä muita tarjoajia kohtaan. (Palo 
19.3.2008, puhelinkeskustelu.)32 
Iin tarjousten vertailussa kiinnitti huomiota se, että vain Virtasen rakentamolta pyydet-
tiin lisätarjousta superoktaavikoppelista, vaikka se puuttui myös Sotkamon ja Grönlundin 
tarjouksista. Lopulta kaikkia puutteellisen tarjouksen tehneitä kohdeltiin kuitenkin tasa-
arvoisesti, kun kyseisten kolmen rakentamon tarjoukset jätettiin vertailun ulkopuolelle. 
Tarjousten vertailu Pudasjärven seurakunnan urkuhankinnassa jättää myös joitakin avoimia 
kysymyksiä. Tarjouspyynnössä on ilmaistu hieman epäselvästi kohta, jossa sanotaan, että 
”puumateriaali on valittava niin, että pintakäsittelynä on maalipinta”. Virtanen vaikuttaa 
ymmärtäneen kohdan siten, että seurakunta haluaa urut toimitettavan maalattuna. Muissa 
tarjouksissa on sanottu, että pintakäsittely ei sisälly tarjottuun kokonaishintaan. Pintakäsit-
telyn sisältyminen tarjoukseen vaikuttaa kuitenkin tarjoushintaan ja sen johdosta sitten 
tarjousten vertailukelpoisuuteen. 
Haukiputaan tarjouspyynnöissä esitetyt tarjousten vertailuperusteet poikkeavat paljon 
Iin ja Pudasjärven tarjouspyynnöissä esitetyistä vertailuperusteista, vaikka yhteistäkin niis-
tä löytyy. Kaikissa on vertailuperiaatteena kokonaistaloudellinen edullisuus. Haukiputaalla 
on ensimmäisenä mainittu tarjoushinta, Iissä ja Pudasjärvellä sen sijaan hinta−laatusuhde. 
Iin ja Pudasjärven vertailuperusteissa pelkkä hinta on neljänneksi tärkeimpänä perusteena. 
Haukiputaan tarjouspyynnössä toisena vertailuperusteena on disposition soveltuvuus. Tä-
mä on haluttu laittaa vertailuperusteeksi ehkä siitä syystä, että tarjouspyynnössä annettiin 
mahdollisuus oman disposition suunnitteluun ehdotettujen sijasta. Iissä ja Pudasjärvellä 
toiseksi vertailuperusteeksi on laitettu urkujen soveltuvuus Pohjois-Suomen olosuhteisiin, 
mutta tästä ei Haukiputaan tarjouspyynnössä mainita mitään, vaikka paikkakunnilla ei ole 
sijainnillisesti kuin vain 20 kilometrin välimatka. Ehkä tähänkin vertailuperusteeseen on 
vaikuttanut se, että Haukiputaalla on tiedetty, keneltä tarjoukset tulevat ja sitä kautta luotet-
tu tarjoajien rakennustapaan ja materiaaleihin. Haukiputaan vertailuperusteissa kolmantena 
on tarjoajan aikaisempien näyttöjen tutkiminen vastaavista projekteista. Urkutoimikunta on 
                                                 
32 Sirpa Palo toimii lakimiehenä Julkisten hankintojen neuvontayksikössä. 
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oletettavasti vertaillut aikaisempia näyttöjä tarjousten mukana lähetetyistä opusluetteloista, 
rakentamoiden esitevihkoista ja aikaisemmin rakennettujen urkujen tarkastuslausunnoista. 
Muusta aikaisempien näyttöjen tutkimisesta tarjousvertailussa ei mainita. Edellä mainittuja 
tietoja ja referenssejä lähettivät Pelto & Pirkkanen (ainoastaan luettelo aiemmin rakenne-
tuista uruista), Virtanen, Porthan ja Sotkamo. Olisi voinut olettaa, että urkutoimikunta olisi 
tutkinut kaikkien rakentamoiden aikaisempia näyttöjä tarkemminkin, kuten tutustumalla eri 
kirkoissa oleviin eri rakentajien soittimiin ja eri urkurakentamoihin, koska se mainittiin 
yhtenä valintakriteerinä. Vastaavasti Iin ja Pudasjärven vertailuperusteissa hin-
ta−laatusuhteen kohdalla kerrotaan, että sitä tutkitaan aikaisempien töiden teknillisen ja 
soinnillisen vakuuttavuuden perusteella. Iissä hinta−laatusuhdetta on arvioitu urkutoimi-
kunnan tutustumismatkalla tekemien arvioiden sekä toimikunnan jäsenien aikaisempien 
havaintojen perusteella. Urkutoimikunnan tutustumismatkan arvioihin on voinut vaikuttaa 
paljon esimerkiksi asiantuntija Stefan Lönnquist mielipiteillään. Toisaalta laadun arvioin-
nissa seurakunnalla on vapaus painottaa haluamiaan ja arvostamiaan seikkoja.  Tarjoajien 
aikaisemmat näytöt ja hinta−laatusuhde ovat hyvin samansisältöisiä vertailuperusteita sillä 
erotuksella, että Haukiputaalla aikaisempien näyttöjen vertailuun ja tutkimiseen ei liitetä 
tarjoushintaa.  
Toimitusaika löytyy kaikkien seurakuntien vertailuperusteista. Iissä ja Pudasjärvellä on 
viimeisenä myöhempi takuuta ja huoltoa koskeva yhteistyö, mutta tästä ei Haukiputaan 
tarjouspyynnössä esitetä mitään toivomusta. Kenties tämänkin perusteen kohdalla on Iissä 
ja Pudasjärvellä mietitty sitä, että jos tarjous saadaan Keski-Euroopasta tai muualta, takuun 
ja huollon toimivuus ei välttämättä ole itsestäänselvyys. Haukiputaan vertailuperusteista 
viimeisenä on urkujen arkkitehtoninen kokonaisuus. Saatujen tarjousten piirustuksia, sijoi-
tusvaihtoehtoja ja dispositioita on ehkä vertailtu, mutta vertailusta ei ole mainittu pöytäkir-
joissa mitään. Iissä tai Pudasjärvellä ei kummassakaan kiinnitetty pöytäkirjojen mukaan 
erityistä huomiota pyydettyihin todistuksiin taloudellisesta tilanteesta. Sekään ei käynyt 
ilmi, olivatko kaikki tarjoajat antaneet pyydettyjä todistuksia. 
Iissä ja Pudasjärvellä on molemmissa laadittu pisteytystaulukko tarjousten vertailua var-
ten. Pisteytyksen käytöstä ei ole mainintaa kummankaan seurakunnan tarjouspyynnössä. 
Sen puuttumista Porthan, Sotkamo ja Virtanen kritisoivat hakemuksessaan Iin tarjouskil-
pailusta markkinaoikeuteen. Pudasjärvellä pisteytystä ei tosin käytetty, sillä vain yksi tar-
jous todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi. Molempiin taulukoihin valintakriteerit on otettu 
suoraan tarjouspyynnöstä, joten niiden sisältö ja järjestys ovat lähes samat, mutta maksi-
mipistemäärissä on eroja. Maksimipisteet yhteensä ovat Iissä 100 ja Pudasjärvellä 150. 
Tuotteen soveltuvuutta Pohjois-Suomen ankariin olosuhteisiin verrattaessa ei ole huomioi-
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tu, että pääasiassa Suomen olosuhteisiin urkuja rakentaneella Porthanilla on oletettavasti 
vankempi kokemus ja tietämys kuinka urut täällä kestävät. Etelä- ja Keski-Suomen olosuh-
teet ovat kuitenkin paremmin vertailtavissa Pohjois-Suomen, kuin esimerkiksi Saksan olo-
suhteisiin. Urkutoimikunta on nähnyt rakentamoiden ansiot samanarvoisina ja antanut sa-
man verran pisteitä kummallekin. Korkeamman tarjoushinnan vuoksi Porthan on menettä-
nyt 10 pistettä ja lyhyemmän takuuajan vuoksi viisi pistettä. Valintakriteerien ja pistever-
tailun viimeisenä kohtana on myöhempi takuuta ja huoltoa koskeva yhteistyö. Takuuajan 
muutamalle vuodelle on laitettu suuri painoarvo siihen nähden, että todennäköisesti urut 
kestävät 10+5 vuotta, jos ne kestävät 10+2 vuottakin. Valintakriteerien pisteyttäminen on 
tulkinnanvaraista, ja sen avulla voi halutessaan asettaa tarjoukset hyvin pitkälti haluamaan-
sa järjestykseen. Tarjousten vertailusta on kirjoitettu samaan tapaan Iissä ja Pudasjärvellä 
ja tarjousten huomioimatta jättäminen on perusteltu hankintalailla. Iissä ja Pudasjärvellä 
valitun tarjouksen valintaperusteet on esitelty todella yksityiskohtaisesti kaikille tarjouskil-
pailuun osallistuneille hankintapäätöksen mukana lähetetyissä liitteissä. Haukiputaalla on 
todettu vain, että tarjouksia on käsitelty tarjouspyynnössä mainittujen kriteerien perusteel-
la.   
 
 
4.3 Miksi Iissä ja Pudasjärvellä jouduttiin markkinaoikeuteen? 
 
Iin ja Pudasjärven urkuhankinnoista tehdyt hakemukset markkinaoikeuteen eroavat sisäl-
löiltään ja syiltään toisistaan. Iissä hakijoina olivat kolme kotimaista urkurakentamoa, 
Porthan, Sotkamo ja Virtanen, kun taas Pudasjärvellä hakemuksen teki Virtasen rakentamo 
yksin. Iin tarjouskilpailusta tehtyyn hakemukseen markkinaoikeudelle sisältyy joitakin 
heikosti perusteltuja asioita, mutta myös tärkeitä ja huomattavia perusteluja. Hakemukses-
sa moititaan tarjouspyynnön disposition määritelmää epäselväksi. Disposition määritelmää 
lukiessa voi todeta, että selvemmin ja ymmärrettävämmin asian olisi kyllä voinut ilmaista. 
Lisäksi tarjoajien tulkinta disposition karsimisesta muun muassa superoktaavipillien ja 
koneiston osalta on siinä mielessä ymmärrettävä, että tarjouspyynnössä esitettiin toive pää-
asiassa kirkollisiin toimituksiin soveltuvasta soittimesta ja tarjousvertailun pääperiaatteeksi 
kokonaistaloudellinen edullisuus. Seurakunnan oikeutta määritellä oman hankintansa omi-
naisuuksia eivät hakemuksen tehneet urkurakentamot ehkä kuitenkaan ymmärtäneet. Li-
säksi tarjoajat olivat tehneet pitkälle meneviä tulkintoja seurakunnan toiveista, ilman että 
olisivat pitäytyneet tarjouspyynnön vaatimuksissa. Sanamuotoja analysoidaan hakemuk-
sessa monta kertaa, vaikka tarjouspyynnön eri kohdat ovat selkeästi sitovaan muotoon kir-
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joitettuja. Samoin hakemukseen on liitetty asioita, jotka eivät ole sinänsä välttämättä rei-
lusti laadittuja, mutta joilla ei maalaisjärjen mukaan voi olla oikeudellista merkitystä asian 
ratkaisussa.  
Stefan Lönnquistin asiantuntemusta urkuasiantuntijana epäillään urkurakentajien hake-
muksessa. Vaikka asia olisi tottakin, niin tarjoajien ei kuulu siitä valittaa markkinaoikeu-
delle, eikä markkinaoikeus voi lähteä arvioimaan eri asiantuntijoiden pätevyyttä tehtävään-
sä. Lisäksi, vaikka hakemuksessa mainittu superoktaavien lisääminen dispositioon saattoi 
olla tarkoitushakuista ja kummallistakin, sillä ei näytä olevan oikeudellista merkitystä asi-
an ratkaisussa. Varmasti monissa hakemuksen kohdissa on todellista aihettakin epäillä seu-
rakunnan toiminnan lainmukaisuutta, mutta sitä ei pystytä pätevästi osoittamaan. Seura-
kunnan ja hakemuksen tekijöiden kirjoituksissa esiintyy muutamia selkeitä ristiriitaisuuk-
sia. Alkuperäisessä hakemuksessa Sotkamo, Porthan ja Virtanen ovat sitä mieltä, että hin-
nalle annettiin liikaa painoarvoa Iin saamien tarjousten käsittelyssä, koska kyseessä oli 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valitseminen. Vastaselityksessä taas sano-
taan, että hinnalle annettiin aivan liian vähän painoarvoa, etenkin kun hankinnassa käytet-
tiin Kirkon keskusrahaston avustusta.33 Seurakunta on puolestaan omassa vastineessaan 
kirjoittanut, että halvimman tarjouksen hyväksymisellä ei välttämättä päästäisi parhaaseen 
lopputulokseen. Kuitenkin nimenomaan Porthanin tarjouksen kalliimpi hinta on osaltaan 
ratkaissut tarjousvertailun Paschenin hyväksi. Hakemuksessa kritisoidaan myös pisteytyk-
sen käyttöä ja epäillään, että painotukset on määritelty tarjousten saamisen jälkeen. Seura-
kunta ei maininnut ajankohtaa, milloin painoarvot oli määritelty, joten avoimeksi jää, oli-
vatko ne todella määritelty tarjousten avaamisen jälkeen.  
Iin tarjouskilpailu toteutettiin muodollisesti hyvin. Siitä saa näennäisen tasapuolisen 
vaikutelman, ja urkutoimikunnan vakuuttelua tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta 
on vaikea todistaa paikkansa pitämättömäksi. Tarjouspyyntö on tehty yksityiskohtaisesti ja 
asiallisesti, mutta jotkin sen kohdat jättävät kuitenkin kysymyksiä lukijalle. Miksi urkuihin 
haluttiin välttämättä superoktaavikoppeli, joka on nykyään harvinainen ratkaisu ja ilmei-
sesti mekaanisissa uruissa hankala toteuttaa? Miksi pillien mensuureja ja tinaprosentteja 
määritellään tarkasti ja ne pyydetään tarjouksessa ilmoittamaan, vaikka kyseessä ei olekaan 
tyyliurkujen rakentaminen? Miksi tiettyä vivahdusta urkujen tyylistä ei selitetä tarkemmin? 
Pistevertailussa urkutoimikunnan arvionvarainen laatuvertailu, jota on vaikea perustella 
faktoilla, on saanut eniten painoarvoa. Hinta on saanut myös paljon painoarvoa, vaikka 
toisaalta on selitetty, ettei halvin hinta ole seurakunnan kannalta välttämättä paras ratkaisu.  
                                                 
33 Seurakunta ei saanut avustusta. 
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Pudasjärven urkuhankinnasta tehty hakemus vaikuttaa vähäisin perustein tehdyltä, vaik-
ka lopulta seurakunnan toiminnasta löytyikin moitittavaa. Virtasen tekemän hakemuksen 
mukaan elinkustannusindeksiin sidottua hintatarjousta olisi pitänyt pitää kokonaishintatar-
jouksena, koska heidän käsityksensä mukaan elinkustannusindeksin muutokset olivat olleet 
viimeaikoina maltillisia. Tarjoukseen lipsahtaneella virheellisellä voimassaoloajalla ei olisi 
saanut olla merkitystä, koska tarjoukset oli käsitelty voimassaoloajan puitteissa. Näitä pe-
rusteluja markkinaoikeus ei pitänyt aiheellisina ja seurakunnan katsottiin menetelleen oi-
kein jättäessään tarjouksen tarjousvertailun ulkopuolelle niiden takia. Perustelu Sotkamon 
kokonaishintatarjouksen puutteellisuudesta oli kuitenkin markkinaoikeuden mielestä ai-
heellinen. Päätöksen mukaan on ristiriitaista pyytää ensin kokonaishintaa ja sen jälkeen 
pyytää vielä ilmoittamaan hintaan kuulumattomia kustannuksia. Jokainen tarjoaja mainit-
see Pudasjärven tarjouksissaan sekä kokonaishinnan että hintaan kuulumattomat kustan-
nukset. Seurakunta hylkäsi kokonaishinnan puutteellisuuden vuoksi Porthanin ja Virtasen 
tarjoukset, mutta urkurakentajaksi valitun Sotkamon tarjous olisi kuulunut myös hylätä 
hintaan sisältymättömien kustannusten vuoksi. Asian ratkaisussa on mielestäni sellainen 
pieni ristiriita, että Porthanin tarjouksen kokonaishinnasta puuttuneiden asentajien majoi-
tuskulujen nimenomaan edellytettiin tarjouspyynnössä kuuluvan kokonaishintatarjoukseen. 
Siltä osin Porthanin tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen. Muiden rakentamoiden tar-
jouksissa kokonaishintaan sisältyivät vaaditut kulut, paitsi että Virtasen tarjouksen koko-
naishinnan hahmottaminen ei onnistunut indeksiehdon vuoksi.  
Markkinaoikeuden päätös Sotkamon tarjouksen hylkäämisestä on vähän yllättävä. 
Markkinaoikeudessa asiaa on tietenkin käsitelty vain juridiselta näkökulmalta, mutta tut-
kimieni seurakuntien tarjousten perusteella vaikuttaa siltä, että tietyt hintaan sisältymättö-
mät osat mainitaan lähes aina ja se näyttää kuuluvan urkujen tarjouskulttuuriin. Asia on 
ehkä epäselvä sekä urkurakentamoille että seurakuntien edustajille ja vaikuttaa siltä, että 
yhtenäistä ja kaikille osapuolille selvää menettelytapaa joudutaan vielä hakemaan. Raken-
tamoille on turvallista luetella ne asiat, jotka hintaan eivät sisälly, jotta seurakunnan kanssa 
ei tule myöhemmässä vaiheessa erimielisyyttä kustannuksista. Vertailukelpoisten tarjous-
ten saamiseksi on siis ymmärrettävää, että seurakunta nimeää asiat, jotka tarjoushintaan 
täytyy sisältyä. Urkurakentamo voisi mainita sen lisäksi muita hintaan sisältymättömiä 
kustannuksia, joilla ei kuitenkaan olisi merkitystä tarjousten vertailussa.  
Urkuhankintoihin liittyy sellaisia asioita, joita urkujen rakennuskulttuuria tuntematto-
man markkinaoikeuden voi olla vaikea ymmärtää. Oikeudessa käsitellään asioita juridises-
ta näkökulmasta, mikä on tärkeää, mutta aivan kaikki asiat eivät tule välttämättä huomioi-
duiksi. Urkurakentamot esittivätkin Pentti Peltoa todistajaksi markkinaoikeuden käsitte-
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lyyn Iin tarjouskilpailusta, mutta sitä ei kuitenkaan nähty tarpeelliseksi asian ratkaisun 
kannalta. Toivottavasti Iin ja Pudasjärven markkinaoikeuskäsittelyt ovat hyödyksi muille 
urkuja suunnitteleville seurakunnille ja urkurakentamoille, ettei samoja virheitä tarvitsisi 
tehdä uudestaan. 
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5 Lopuksi 
 
Tarjouskilpailujen tutkiminen valotti käsitystäni urkujen hankinnan todellisuudesta nyky-
ään. Monista asioista, joista luin muun muassa Kirkkomusiikki- ja Organum-lehdistä ennen 
työni aloittamista, sain omakohtaisen käsityksen urkuhankintoja tutkiessani. Ymmärrän 
nyt, miten asiantuntija vaikuttaa urkujen hankinnan etenemiseen, kuinka haastavaa tarjous-
pyyntöjen laatiminen on ja mistä syistä hankintoja voidaan tutkia markkinaoikeudessa.  
Urkujen hankinnassa vaikuttaa olevan jonkinlainen käymistila menossa. Hankintalain 
tulkintaa ja sovellutusta käytäntöön etsitään sekä seurakunnissa että urkurakentamoissa. 
Esimerkiksi hinnan sitominen elinkustannusindeksiin on ollut aiemmin yleistä. Nyt mark-
kinaoikeuden linjauksen mukaan hintaa ei voi sitoa indeksiin kokonaishintatarjousta pyy-
dettäessä. Toinen epäselvyyttä aiheuttanut asia oli kokonaishintatarjouksen pyytäminen: 
mitä hintaan sisältyy ja mitä ei? Mitä voi mainita ja mistä ei kannata mainita? Tähän asiaan 
markkinaoikeus otti kantaa Pudasjärven tarjouskilpailun käsittelyssä. Vaikuttaa siltä, että 
ongelmia aiheutuu eniten tarjouspyynnöissä olevien epäselvien ilmausten takia, jollaisia 
ovat Pudasjärven tarjouspyynnön pintakäsittelyä koskeva kohta ja Iin urkujen disposition 
määrittely. Toisaalta ongelmia syntyy myös seurakunnalle ja urkurakentamoille epäselvien 
hankintalain tulkintojen sekä asiantuntijan toiminnan takia.  
Miten ongelmia voisi ehkäistä? Lähtökohtana pitäisi mielestäni ehdottomasti olla reilun 
ja tasapuolisen tarjouskilpailun järjestäminen. Tämän pitäisi toteutua, ei pelkästään sanot-
tuna tai kirjoitettuna fraasina, vaan myös tekojen tasolla. Jos rakentamo valitaan jo etukä-
teen, mutta tarjouspyyntö ja tarjousten vertailu suunnitellaan etukäteisvalinnan toteutumi-
sen varmistamiseksi, on toiminta kaukana tasapuolisesta ja reilusta.  
Tutkimissani urkuhankinnoissa hankaluudet johtuivat lähinnä siitä, etteivät seurakunnat 
saaneet tarjouspyyntöä vastaavia tarjouksia. Syynä tähän olivat epäselvyydet tarjouspyyn-
nössä ja toisaalta urkurakentamoiden huolimattomuus tai ymmärtämättömyys.  Iin ja Pu-
dasjärven urkuhankintojen ongelmia käsiteltiin markkinaoikeudessa. Seurakuntien luotta-
muselinten, arkkitehtien, museoviraston tai muiden tahojen kanssa ei vaikuttanut olevan 
hankaluuksia. Urkuhankinnan käsittely markkinaoikeudessa on harmillista seurakunnan ja 
urkurakentajan kannalta, koska se voi venyttää hankintaa ajallisesti jopa vuodella. Tällöin 
urkurakentamon on vaikea suunnitella töitä tuleville vuosille ja seurakunta joutuu odotte-
lemaan urkujen rakentamisen aloittamista. Oikeuskäsittely on myös kallista. Maksajaksi 
joutuu joko valittaja eli hakemuksen tekijä tai seurakunta. Oikeuskäsittely antaa myös ne-
gatiivista julkisuutta, mikä muokkaa mielikuvaa seurakunnan toiminnasta, uruista ja urku-
taiteesta.  
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Hakemusten ja markkinaoikeuden käsittelyjen perusteella tarjouspyynnön huolellisen 
laatimisen tärkeys korostuu. Yhtä tärkeää tarjouspyynnön laatimisen ohella on tarjousten 
oikeudenmukainen ja ilmoitettujen vertailuperusteiden mukainen käsittely sekä riittävän 
selkeä valinnan perustelu kaikille tarjoajille. Olisi voinut kuvitella, että yhtälailla kuin Iissä 
ja Pudasjärvellä, myös Haukiputaan tarjouskilpailusta olisi löytynyt aihetta hakemukseen 
markkinaoikeudelle. Haukiputaalle tarjonneet rakentamot saivat kuitenkin verraten vähän 
tietoa tarjousten vertailusta ja siitä, miksi eri tarjoukset eivät tulleet valituiksi. Tarjousten 
vertailua olisi mielestäni voitu perustella enemmän ja asioita kirjata tarkemmin pöytäkir-
joihin ja hankintapäätökseen. Lisäksi tarjoajien tasapuolinen kohtelu tarjouspyynnössä 
mainittujen vertailuperusteiden valossa jättää avoimia kysymyksiä.  
Ovatko urkumarkkinat kriisissä, ja valitetaanko urkuhankkeista liikaa? Haetaanko urku-
jen hankintaan pelisääntöjä markkinaoikeuden kautta? Markkinaoikeuden sivuja selatessa 
voi havaita, että käsittelyistä vain hyvin pieni osa koskee urkuhankintoja. Toisaalta pelkkiä 
maamme urkuhankintoja tarkasteltaessa oikeuteen menneiden hankintojen prosentuaalinen 
osuus on luultavasti paljon isompi. Nykyiseen urkujen hankinnan tilanteeseen vaikuttaa 
varmasti edelleen Suomen liittyminen Euroopan Unioniin. Urkuhankintoja tehdään har-
voin, ja seurakunnat ja niiden urkutoimikunnat ovat yleensä ensikertalaisina mukana hank-
keessa. Voisiko selkeitä toimintatapoja seurakuntien ja urkurakentajien välille tulla hel-
pommalla ja halvemmalla tavalla?  
Mielestäni Pentti Pelto ei ole turhaan peräänkuuluttanut asiantuntijana toimivien koulu-
tusta. Heidän osuutensa ja merkityksensä hankinnan etenemiselle on kuitenkin huomatta-
van suuri. Urkutoimikunnat luottavat asiantuntijoiden tietämykseen ja mielipiteisiin, joten 
niiden pitäisi pohjautua faktoihin ja jatkuvaan urkujen rakennuksen seuraamiseen. Lisäksi 
seurakunnat kaipaisivat nykyistä selkeämpää ohjeistusta, jotta kaikkien ei tarvitsisi oppia 
kantapään kautta urkujen hankinnan kiemuroita. Oman ohjeistuksensa soisi myös urkura-
kentajille, että he olisivat huolellisia tarjousten tekemisessä, tarjoaisivat sitä mitä pyyde-
tään ja lopettaisivat mitättömin perustein tehdyt hakemukset. Hakemuksista ja myös tarjo-
uksista heijastuu monilta osin urkumarkkinoiden nykytilanne − todella kova kilpailu ja 
keskinäinen vertailu. Urkurakentajien keskinäisen kateellisuuden aiheuttamat ongelmat 
eivät saisi johtaa seurakuntien kiinnostuksen hiipumiseen uusia urkuja kohtaan. Toivoisin-
kin, että tulevaisuudessa urkurakentajat voisivat panostaa enemmän yhteistyöhön kilpailun 
sijaan. Yhteistyön avulla ammattitaito ja laatu voisivat parantua, mistä olisi hyötyä sekä 
seurakunnille, urkurakentajille että urkutaiteelle.  
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WTO 9.1.2008  
http://www.tem.fi → Julkiset hankinnat → Hankintojen ilmoittaminen → HILMA 
9.1.2008 
 
www.tritonia.fi (Internetsivuilla on tietoa mm. vanhoista kynnysarvoista.) 
http://www.tritonia.fi/vanha/ov/eutieto/11.html 20.11.2007 
 
 
Haastattelut ja sähköpostiviestit 
 
Autio, Heikki, Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy:n tekninen johtaja, puhelinhaastattelu 
4.1.2008  
Kirkinen, Seppo, Kallaveden seurakunnan kanttori, keskustelu 14.3.2008 
Määttä, Kalevi, Sotkamon Urkurakentajat Oy, puhelinhaastattelu 4.1.2008 
Palo, Sirpa, Julkisten hankintojen neuvontayksikön lakimies, puhelinkeskustelu 19.3.2008 
Pelto, Pentti, musiikin tohtori, puhelinhaastattelu 10.1.2008 
Porthan, Martti, Urkurakentamo Martti Porthan Oy:n toimitusjohtaja, puhelinhaastattelu 
20.12.2007 
Suikkanen, Pekka, diplomiurkuri, Kirkon urkuasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, pu-
helinhaastattelu 15.1.2008 
Tuovinen, Ulla, Kirkon Urkuasiain neuvottelukunnan sihteeri, sähköpostiviesti 6.5.2008 
 
